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APRESENTACAO

Apresentamos o Programa de Exploracdo Rodovidrio (PER) do lote 2 de Concessdo

Rodoviaria.

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) especifica todas as condi¢des para execugao
do Contrato, caracterizando todos os servicos e obras previstos para realizacdo pela
Concessionaria ao longo do prazo da Concessao, bem como diretrizes técnicas, normas,
caracteristicas geométricas, escopo, Parametros de Desempenho, Parametros Técnicos,
além dos prazos de execucdo que devem ser observados para todas as obras e servigos

previstos.

As agOes para prestagao desse servigo publico serao dirigidas a fluidez do transito e a

seguranca e conforto do usudrio do Sistema Rodoviario.

A Concessiondria devera acompanhar continuamente os elementos fisicos e os processos
gerenciais da Rodovia, adotando em tempo habil as providéncias necessarias para

assegurar permanente qualidade dos servigos ofertados aos usuadrios.

Para a definicdo desses padrdes, o PER estd organizado em trés capitulos especificos:

PARTE 1 - Condicdes Gerais, onde estdo tratadas as obrigacdes da CONCESSIONARIA com
relacdo as obras e servicos que deverdo ser executados, a gestdo administrativa, a
operacdo e a conservacdao do sistema rodovidrio, e a gestdo ambiental, social e de

seguranca rodoviaria;

PARTE 2 - Condicdes Especificas, onde estdo tratadas as obrigacdes especificas de cada

Lote de Rodovias, para obras de melhorias e servicos de operacao.

PARTE 3 - Indicadores de Desempenho, onde estdo definidos os parametros de qualidade

que a CONCESSIONARIA devera manter na rodovia durante todo o prazo contratual.
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1 PARTE 1- CONDIGCOES GERAIS

1.1 OBRAS NO SISTEMA RODOVIARIO

Estdo especificados a seguir, os parametros que deverdo ser seguidos pela
CONCESSIONARIA para executar as obras que ser3o realizadas no sistema rodoviario em

guestdo, considerando as diversas fases de investimento, a saber:

% Trabalhos Iniciais;

% Recuperacao;

< Manutencdo Programada;

% Melhorias e AmpliacGes;

< Intervengdes Condicionadas;
% Conservacao;

% Gestdo e Operagao.

A CONCESSIONARIA devera apresentar a AGER, até o final do 32 més da assinatura do
contrato de CONCESSAO, o Cadastro Georreferenciado da Situa¢do Atual dos Componentes
Rodoviarios da Rodovia e da Faixa de Dominio, juntamente com o Levantamento Visual
Continuo — LVC, os quais embasardo o planejamento das acdes que serdo implementadas

para leva-los as condicGes indicadas no PER.

Esse Cadastro terd como finalidade conhecer a situacdo dos Componentes Rodoviarios no
inicio da CONCESSAO, e definir a situacdo dos mesmos apds as a¢des de Trabalhos Iniciais,
visando com isso a autorizacdo conjunta do PODER CONCEDENTE e AGER para inicio da

cobranca de peddagio.

1.1.1 TRABALHOS INICIAIS

Na etapa dos Trabalhos Iniciais estdo previstos os servicos necessarios para a recuperacao
das rodovias, de forma a dota-las das condi¢des de conforto e seguranca adequadas ao

trafego do usudrio, considerando-se para este fim, o estado do pavimento e dos
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acostamentos e a existéncia, em bom estado, dos dispositivos de sinalizacdo (vertical e

horizontal), de seguranca (defensas e guarda-corpos) e de drenagem superficial.

Os objetivos dos Trabalhos Iniciais compreendem, em linhas gerais:

A eliminacdo de problemas emergenciais existentes nas rodovias, que possam
apresentar riscos pessoais e materiais iminentes;

e A minimizacdo de problemas crénicos que afetem qualquer dos sistemas existentes;
e A melhoria das condi¢des de conforto ao rolamento ofertada aos usudrios;

e O aprimoramento global da apresentacao visual das rodovias do Lote.

O prazo dos Trabalhos Iniciais estende-se por 12 meses tendo inicio na transferéncia do
sistema rodovidrio & CONCESSIONARIA, sendo exigida sua conclusdo para o inicio da

cobranca de pedagio.

Ao término dos servicos inerentes a essa etapa, a CONCESSIONARIA deverd apresentar a
AGER um relatério detalhado consolidando todos os servicos efetivamente executados, “as
built”, inclusive com relacdo de quantitativos e documentacdo fotografica pertinente. A
aprovagao desse relatdrio pela AGER, respaldada pela andlise e vistoria dos servigos
executados, caracterizara a conclusdo dos servigos correspondentes aos Trabalhos Iniciais.
A vistoria de recebimento dos Trabalhos Iniciais serd realizada conjuntamente pela AGER,
o Verificador Independente, a Concessiondria e a SINFRA.

Os Trabalhos Iniciais deverdo ser compostos pelos seguintes grupos de atividades:

e Limpeza das pistas e acostamentos;

e Recuperacdo preliminar do pavimento;

e Tratamento do canteiro central e faixa de dominio;

e Restauragdo preliminar das obras-de-arte especiais;

e Complementacdo dos dispositivos de protecdo e seguranca;
e Recuperacdo dos dispositivos de sinalizacdo vertical;

10
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e Revitalizacdo da sinalizacdo horizontal;

e Recuperacdo dos Terraplenos e Sistemas de Protecdo;

e Recuperacdo de Passivo Ambiental;

e Limpeza e Recuperacdo de Sistemas de Drenagem e OAC;

e Recuperacdo de Sistemas Elétricos e de lluminacao.

1.1.1.1 Limpeza das pistas e acostamentos

A limpeza geral devera englobar a remogdo de pd, de entulhos, de lixo e de materiais soltos
ocorrentes na superficie das pistas e acostamentos, inclusive dos acessos, entroncamentos e
retornos. Esses servicos deverdo ser feitos primeiramente na etapa de Trabalhos Iniciais e

posteriormente de forma continua e permanente ao longo da concessdo.

1.1.1.2 Recuperagao preliminar do pavimento

Os Trabalhos Iniciais no pavimento das pistas e acostamentos existentes nas rodovias deverao
considerar, principalmente, o seguinte rol de atividades:
e Execucdo de parte dos reparos locais necessarios as obras de reforco do pavimento
existente;
e Eliminagao de desniveis acentuados existentes entre o bordo da pista de rolamento
e 0 acostamento, e entre duas faixas de trafego que tenham sido desigualmente
recapeadas;

e Melhoria das condicdes de conforto ao rolamento, em segmentos criticos.

Dentre as medidas a serem tomadas para o atendimento as condi¢des estabelecidas,

destacam-se as seguintes:

e Execucdo de reparos localizados, de natureza superficial ou profunda, assegurando
gue as condi¢Oes de conforto ao rolamento ndo fiquem prejudicadas;

e Fresagem de dreas deterioradas, com reposicao do material removido, através de

11
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mistura asfaltica;
Aplicagdo de recapeamento asfaltico;
Aplicacdo de uma camada asfaltica, como solu¢do para minimizar o desagradavel

aspecto visual de areas excessivamente remendadas.

Os padrdes minimos a serem atendidos quanto as condi¢cdes de superficie sdo os descritos a

seguir:

Auséncia de “panelas”, deformacdes pldsticas excessivas e corrugacoes;

Auséncia de areas exsudadas superior a 1 m2;

Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas, causado por
recapeamento diferenciado;

Presenca de trincas interligadas de classe 3 (definidas conforme a norma DNER-TER
01-78), em porcentagem inferior a 25% da area, com avaliacdo a ser procedida em
segmentos de comportamento homogéneo com extensdao maxima de 2.000 m (FC3
< 25%);

Auséncia de flechas nas trilhas de roda, superiores a 14 mm;

Auséncia de desnivel entre faixa de rolamento e acostamento maiores que 10 cm
Irregularidade longitudinal maxima de 3,0m/km em 20% da rodovia, sendo que no
restante ndo poderd exceder 4,0m/km;

Auséncia de buracos, erosdes e deformagdes nos acostamentos, mesmo quando

estes nao estiverem pavimentados.

Todos os trabalhos deverdo ser desenvolvidos seguindo-se as especificacdes de servicos da

SINFRA/MT e do DNIT.

A avaliagdo sobre o estado dos pavimentos, assim como a coleta de informagdes sobre dados

existentes, devera ser realizada pela CONCESSIONARIA no inicio do periodo relativo aos

Trabalhos Iniciais. Essa verificacdo dard suporte a definicdo dos trabalhos previstos para essa

etapa e ao Projeto de Recuperagdo geral do pavimento, e compreendera, no minimo, o

seguinte:

Cadastro estrutural do pavimento;

Confirmacdo da largura das faixas de trafego e acostamentos;

12
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Levantamentos destinados a uma avaliagdo completa e atualizada do estado dos pavimentos

existentes, incluindo:

e Deflectometria;

e Irregularidade longitudinal;

e Levantamento do estado de superficie do pavimento;

e Levantamento das condicdes de aderéncia, em segmentos criticos;

e C(Cadastro do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnivel

desses em relagdo a pista de rolamento.

Da andlise dos dados anteriores, sera procedida a divisdo dos trechos em segmentos
homogéneos, sob o ponto de vista das condi¢Bes estruturais e de superficie dos pavimentos.
Essa analise determinara quais os segmentos que deverdo sofrer a¢cdes imediatas, visando a
obtencdo das condi¢des minimas especificadas acima. A CONCESSIONARIA deverd elaborar o
Projeto de Recuperacdo do pavimento nessa fase de Trabalhos Iniciais, indicando as

Intervencdes que serdo executadas e observando os prazos definidos na Parte 2 desse PER.

A AGER deverd emitir a “Ndo Objecdo” a este Projeto de Recuperacao.

1.1.1.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio

As atividades dos Trabalhos Iniciais do canteiro central e da faixa de dominio deverdo consistir

basicamente de:
e Capina, ro¢ada ou poda de arvores
Os servicos de capina, rocada ou poda da vegetacdao deverdo ser desenvolvidos em todas
as superficies gramadas, inclusive no canteiro central, e nas areas adjacentes aos
acostamentos externos da via, numa largura nunca inferior a 4,00 (quatro) m além do

bordo dos mesmos, com altura de 0,30 m.
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Na area restante da faixa de dominio sera permitida a vegeta¢cdo com altura maxima de
1,00 (um) m, sendo que essa restricdo ndo se aplica para arvores e arbustos. Nos trevos e
intersecoes, 0s servicos de capina, rocada ou poda da vegetacao deverao ser executados
em toda a area gramada, no minimo, até 10 (dez) m de seus entornos. Nos prédios, areas
operacionais e de suporte, os servicos deverdo ser executados em toda a drea gramada e,

no minimo, até 10 (dez) m dos seus entornos.

Especial atencdo devera ser dada as areas circundantes da sinalizacao vertical, devendo ser

retirada toda a vegetagao que possa impedir a visualizagdo dos sinais pelos usuarios.

e Limpeza e remogao de entulhos

Deverd ser procedida a limpeza e a remocdo de entulhos acumulados em funcdo de
operacOes anteriores de capina, rocada ou poda da vegetacdo. Devera também ser
efetuada a limpeza das pistas nos locais onde ocorrer depdsito de solo ou lixo, assim como

a remogao de animais mortos.

Todo o material removido deverd ser transportado para local previamente escolhido, de
forma a ndo prejudicar o sistema de drenagem das rodovias do Lote, nem causar aspecto
visual desagradavel ao usuario. Em nenhuma hipétese sera permitida a queima do material

de rocada ou entulhos acumulados.
Os animais mortos removidos deverao ser enterrados em locais apropriados.
e Recomposicdo de cobertura vegetal no canteiro central, nos taludes e cortes
desprotegidos e em canteiros nas intersegdes
A CONCESSIONARIA nessa fase devera recompor toda a cobertura vegetal nos taludes de

corte desprotegidos.

e Recomposi¢ao das cercas delimitadoras da faixa de dominio

14
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Na etapa dos Trabalhos Iniciais deverd ser feito um cadastramento dos elementos
delimitadores da faixa de dominio, em todos os segmentos das rodovias do Lote,

verificando-se, no minimo:

e Existéncia e tipos de dispositivos delimitadores (cercas, muros, porteiras, mata-

burros e outros);

e Ocupacdo das areas adjacentes a faixa de dominio.

Esse cadastro devera orientar a necessidade de trabalhos de restauracdo ou de execugdo
de novos dispositivos delimitadores. Na fase de Trabalhos Iniciais, deverdo ser executados

0s servicos essenciais de recuperacdo e complementacdo do sistema.

Nos locais onde ndo existirem cercas de vedagdo, ao longo da faixa de dominio, ou que
essas estejam deterioradas, deverdo ser construidas novas cercas, atendendo as
especificacbes da AGER, SINFRA/MT ou do DNIT. Caso a extensdo de cercas a construir
ultrapasse 10% da extens3o total do lote, a CONCESSIONARIA podera concluir esse servico

até o final da fase de Recuperacdo, ou seja, conforme definido no PER Parte 2.
Para o bloqueio de acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacdo de

risco para o usudrio da rodovia, a CONCESSIONARIA com o apoio da SINFRA/MT devera

notificar os responsaveis.

1.1.1.4 Restauragao Preliminar das Obras-de-Arte Especiais

Todas as obras-de-arte especiais existentes deverdo ser inspecionadas e cadastradas com o
objetivo de se reafirmar o estado dos dispositivos de protecdo, quer sejam guarda-corpos,

barreiras, passeios, entre outros.

Na fase dos Trabalhos Iniciais, todos os dispositivos danificados ou com risco iminente de

colapso deverdo ser restaurados.
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Deverao ser executados os reparos e recuperacao de todos os guarda-corpos, guarda-rodas,
passeios e pavimento das pontes e viadutos, recuperacao das juntas de dilata¢do, recuperacao
do revestimento das pontes e viadutos, com substituicio de elementos ndo passiveis de

recuperacdo, mantendo-se suas caracteristicas originais.

Mesmo para as obras que deverdo ser substituidas em func¢do das variantes ou contornos,
deverd ser feita a restauracdo dos guarda-corpos, através da implantacdo de barreiras de
concreto com a forma e dimensdes preconizadas pela norma DNIT 109/2009-PRO.

Os guarda-corpos e guarda rodas de todas as obras, quer restaurados ou nao, deverao receber

pintura com tinta protetora na cor branca.

Deverdo ser realizados servicos de limpeza e desobstrucdo em todos os elementos

componentes dos sistemas drenantes das obras-de-arte existentes.

Deverd ser feita a corregdo emergencial de depressdao no encontro com a via que caracterize
riscos de segurancga aos usuarios, com um recalque maximo em encontro com OAE de 10 mm,

medido entre dois pontos contiguos medidos no revestimento da pista.

Deverdo ser implantadas as placas de sinalizacdo de regulamentacdo e de adverténcia
correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do
CONTRAN.

No que se refere a recuperacdo estrutural, na fase dos Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONARIA
devera proceder a uma inspecdo detalhada das condicOes estruturais das obras-de-arte

especiais existentes. Devera também atender os Indicadores de Desempenho.

Quando, em virtude das caracteristicas de uma obra, pelo seu vulto ou complexidade, ndo for
possivel uma avaliacdo conclusiva a respeito das suas condi¢Bes estruturais em uma primeira
inspecdo visual, devera imediatamente ser providenciada uma inspecao especial, com auxilio
de equipamentos necessarios e suficientes, estrategicamente instalados, de modo a propiciar

0 acesso dos inspetores aos dispositivos estruturais da obra.

16



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

As obras que, com base na inspec¢do realizada e conforme norma DNIT 010/2004-PRO,
apresentarem risco iminente de colapso (nota um) deverao ser objeto de reforgo estrutural

imediato (nos primeiros 12 meses)

Aquelas que receberem nota 2 (dois) deverdo ser objeto de medidas iniciais urgentes para
protecdo dos usuarios e da estabilidade da obra, seguidas de analise estrutural e servigos de
reforco. Esses servigos, dependendo da gravidade dos problemas apresentados, deverdo ser
executados imediatamente, ou poderao ser executados na etapa de recuperacao das rodovias

do Lote.

As demais terdo os seus problemas estruturais resolvidos durante as fases seguintes de

Recuperacdo obedecendo os prazos definidos na Parte 2 desse PER.

A relacdo dos servicos a executar nas obras-de-arte especiais deverd ser apresentada a AGER,

gue emitird a “Ndo Objecdo”.

1.1.1.5 Complementac¢ao dos Dispositivos de Prote¢dao e Seguranga

Na fase dos Trabalhos Iniciais, devera ser verificada a eficdcia dos dispositivos de protecdo e
seguranga existentes, e efetuadas as recuperagdes e complementagdes necessarias.

As defensas metalicas existentes deverdo ser examinadas quanto ao correto posicionamento,
verificagao de problemas de ferrugem, estado e fixagao das laminas, estado dos suportes e
espacadores, entre outros. Deverdo ser recuperadas ou substituidas as barreiras e defensas

danificadas ou ndo ancoradas.

As defensas que se encontrarem em bom estado ou requererem pequenos servigos para a sua
recuperacdo, poderdo permanecer até que, em fase posterior, venham a ser substituidas por
novos dispositivos. Se for necessario construir ou reconstruir defensas, os modelos a serem
adotados deverdo estar de acordo com os projetos-tipo e especificagdes da AGER, SINFRA/MT

ou do DNIT.
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No final de 12 meses sera exigido a auséncia de defensas metalicas ou barreiras de concreto

danificadas.

1.1.1.6 Recuperagao dos Dispositivos de Sinaliza¢dao Vertical

Os trabalhos de recuperagao emergencial da sinalizagdo vertical e aérea compreenderao a
implantacdo, substituicdo e/ou complementacdo destes dispositivos. Na fase dos Trabalhos
Iniciais, deverdo ser restabelecidos e complementados todos os sinais de regulamentacdo e
os de adverténcia necessarios a uma utilizacdo segura das rodovias e em perfeito atendimento

as determinacdes do CTB, DNIT e resolugdes do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares.

A recomposicdo da sinalizagdo vertical serd feita com implantacdo, adi¢cdo, recuperacdo e
substituicdo de dispositivos danificados ou removidos/ausentes (placas de regulamentagdo de
velocidade, regulamentacdo de sentido, regulamentacdo de gabarito, regulamentacdo de
ultrapassagem, placas de adverténcia de curvas, placas de adverténcia de gabarito,
balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, marcos quilométricos,

sinalizagdo indicativa).

Nos 6 primeiros meses de contrato a CONCESSIONARIA devera desenvolver um Plano de
Sinalizac3o Vertical considerando a implantacdo de no minimo 10m? de placas por km de

rodovia. Este Plano de Placas devera ser submetido a AGER para “Nao Objegao”.

Quanto aos sinais de indicacdo, serdo exigidos aqueles que sejam imprescindiveis ao usuario,
podendo a complementacdo do sistema ser executada posteriormente, na fase de
recuperacao.

Os sinais denominados “educativos” deverao ser analisados juntamente com a AGER para
decisdo de substituicdo, manutencdo ou complementac¢do dos mesmos. Os materiais julgados

aproveitaveis poderdo ser reutilizados.

A localizagao e o tipo de placas deverao estar de acordo com os manuais e normas de

sinalizacdo em vigor, adotados pela AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT.
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Deverdo ser implantadas placas indicativas dos servigos de assisténcia ao usuario e placas
indicativas das rodovias no inicio e fim do trecho. Deverdo, também, ser implantadas placas
de dimensdes 2,0 m x 3,0 m, padrdao AGER, com indicacdes da Ouvidoria da AGER, no minimo

duas em cada rodovia, sendo uma em cada sentido.

No final dos 12 meses sera exigido:

e Implantacdo de no minimo 20% das placas previstas no Plano de Placas;

e |Implantacdo de marcos quilométrico em toda a extensdo da rodovia;

e indice de retrorrefletancia especificado na NBR 14644, sendo permitido 80% do valor
inicial para as peliculas tipo Il, 11I-A, 11I-B e 1lI-C e 50% do valor inicial para as peliculas

tipo I-A, I-B e IV.

1.1.1.7 Revitalizagao da Sinalizagao Horizontal

Os servicos relativos a sinalizacdo horizontal, para a fase dos Trabalhos Iniciais, deverdo se
concentrar naqueles locais em que a sinalizagcdo existente se encontre desgastada e

naqueles que receberem servigos de recuperagdo emergencial de pavimentagao.

Todos os trechos que apresentem auséncia, descontinuidade ou ma visibilidade de
sinalizacdo horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e tachas retrorrefletivas,

deverdo ser revitalizados.

A escolha dos materiais a empregar devera levar em conta as possiveis intervencoes futuras
no pavimento, devendo-se utilizar materiais com vida Util compativel. Para a realizacdo dos
trabalhos, deverdo ser seguidos os manuais e normas de sinalizagdo em vigor e adotados

pela AGER, SINFRA/MT e pelo DNIT.

A colocacdo de tachas refletivas deverda se dar, nessa fase, no minimo em locais

potencialmente perigosos e junto as areas operacionais.
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Ao final dos 12 meses o indice de retrorrefletdncia minimo devera ser de 100 mcd/Ix/m?
para pintura de cor branca e 80 mcd/Ix/m? para pintura na cor amarela em 100% da

rodovia.

1.1.1.8 Recuperacao dos Terraplenos e Estruturas de Contenc¢ao

Nessa fase devera ser efetuado o cadastramento de todos os cortes e aterros que
compdem o terrapleno das rodovias do Lote, e definidas as acdes corretivas que deverao

ser executadas nas fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperacao.

Os elementos instaveis que apresentarem risco ao corpo estradal deverdo ser tratados
imediatamente. Deverdo ser feitos a recomposicdo de aterros e a reconformacdo de

taludes de corte com implantacdo de revestimento vegetal.

Todos os elementos de drenagem superficial e obras-de-arte correntes deverdo ser limpos,

desobstruidos, recompostos e receberem tratamento com caiagdo.

No final de 12 meses sera exigido:

e Auséncia total de terraplenos ou obras de contencdo com problemas
emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em
risco a seguranga dos usuarios;

e Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e
das obras de contencdo;

e Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a menos de 4

m das faixas de rolamento.

1.1.1.9 Recuperagao do Passivo Ambiental

Na fase de Trabalhos Iniciais a CONCESSIONARIA devera cadastrar todas as ocorréncias

ambientais existentes na faixa de dominio da rodovia, procedendo a inspecdo técnica, e
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identificando os locais problematicos. A partir dessa identificacdo deverdo ser elaborados
os projetos executivos que serdao executados respectivamente nas fases de Trabalhos

Iniciais e de Recuperacao.

Nessa fase de Trabalhos Iniciais serdo tratados, no minimo, os elementos que se encontrem

identificados no Documento — Estudos Ambientais.

1.1.1.10 Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)

Durante os Trabalhos Iniciais a CONCESSIONARIA deverd desenvolver as atividades de
limpeza, desassoreamento e desobstrucdo de sarjetas de corte, sarjetas de aterro, sarjetas
no canteiro central, meio-fio, valetas de protecdo de corte, valetas de protecao de aterro,
canaletas, saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo,
canaletas, e descidas d’agua em trechos descontinuos, incluindo desassoreamento de

bueiros e limpeza de bocas e caixas coletoras.

Deverao ser implantados dispositivos de drenagem para escoamento de eventuais
empogamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir situagdes de

aquaplanagem.

Ao final de 12 meses serd exigido:

e Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de
recuperacao ou substituicdo emergencial, garantindo as condi¢bes funcionais
do sistema e impedindo a continuidade progressiva de destruicao de seus
dispositivos;

e Auséncia total de se¢cbes com empocamentos de agua sobre as faixas de
rolamento;

e Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruido;

e Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que em curto

prazo coloquem em risco a rodovia.
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1.1.1.11 Recuperacao dos Sistemas Elétricos e de lluminagao

Na fase de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONARIA deverd recuperar os sistemas de
iluminacao da rodovia implantados com os objetivos de fiscalizagdo ou para a prevencao

de acidentes.

Devera ser procedida a limpeza geral de postes e luminarias e, caso necessario devera ser

providenciada a substituicdo de postes, luminarias, reatores e lampadas danificados.

Ao final dos 12 meses os sistemas elétricos ou de iluminacdo ja existentes na rodovia

deverdo estar totalmente recuperados e em funcionamento.

Para a autorizacao do inicio da cobranca de pedagio, a AGER, o Verificador Independente,
a SINFRA e a CONCESSIONARIA devero vistoriar todo o Sistema Rodovidrio verificando se
as atividades descritas acima foram cumpridas e se foram atendidos os respectivos
Parametros de Desempenho, conforme descrito na parte 3 Indicadores de Desempenho e

Qualidade.

1.1.2 RECUPERACAO

Define-se por Recuperagao das rodovias o conjunto de todas as intervengdes fisicas as quais
a CONCESSIONARIA devera realizar para reconduzir o sistema rodovidrio existente as
condicdes em que foram projetados, em plena condicdo de utilizacdo, aprimorando-os

guando cabivel.

Esta fase tera inicio apds a autorizacdo para a cobranca de pedagio (final do 12° més) devendo

estar concluida nos prazos definidos nesse PER Parte 2.

Embora a recuperacgdo das rodovias possa ter inicio, de certa forma, com alguns dos servicos
iniciados na fase de trabalhos iniciais nessa etapa a CONCESSIONARIA devera priorizar para

intervengdo os trechos com maior volume de trafego e as piores condi¢cdes de pavimento.
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Para orientar a execucdo de todos os servicos de recuperacdao das rodovias, a
CONCESSIONARIA apresentard o Projeto Executivo de Recuperacdo a AGER o qual devera
conter o detalhamento de todas as solucdes propostas. A liberacdo das atividades de pista

estard condicionada a “Ndo Objecdo” ao Projeto Executivo pela AGER.

As obras a serem executadas deverdo ser escalonadas de forma homogénea ao longo do

periodo de execucdo da recuperacdo das rodovias.

A recuperacdo das rodovias devera ser composta por atividades vinculadas aos seguintes
sistemas:

e Pavimento;

e Obras-de-arte especiais;

e Dispositivos de protecao e seguranca;

e Sinalizacdo;

e Terraplenos e estruturas de contencao;

e Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes;

e |luminagdo e instalagdes elétricas;

e Marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos;

e Passivo ambiental.

Ao término dos trabalhos correspondentes a essa etapa, a CONCESSIONARIA apresentard um
relatorio detalhado a AGER, “as built”, consolidando todos os servicos efetivamente
executados, inclusive com relacdo de quantitativos e documentacdo fotografica pertinente. A
aprovacao desse relatdrio, com o respaldo da avaliacdo da qualidade e suficiéncia dos servicos
executados e vistoria de todo o Sistema Rodoviario, caracterizard a conclusdo da etapa de

recuperacao das rodovias do Lote.
A AGER, o Verificador Independente, a SINFRA e a CONCESSIONARIA fardo uma vistoria

conjunta na rodovia verificando o cumprimento dos Indicadores de Desempenho em todo o

sistema rodoviario.
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Cumpre observar que as obras dessa etapa poderao ter interferéncia com algumas das Obras
de Melhorias e Amplia¢des previstas, obrigando a CONCESSIONARIA a efetuar um

planejamento de intervencdes consistente e otimizado.

1.1.2.1 Pavimento

A recuperacgao geral do pavimento compreenderd, fundamentalmente:

e A execucdo prévia de todos os reparos locais necessarios as obras de reforco do
pavimento existente, complementarmente ao tratamento que devera ser feito na
etapa dos Trabalhos Iniciais;

e Aplicacdo de reforco ao pavimento existente;

e A eventual reconstrucdo de segmentos cujo nivel de deterioracdo e/ou condicGes
estruturais tornem contra-indicada a aplicagao de reforgo ao pavimento existente;

e Arecuperagdo ou a recomposi¢do dos acostamentos existentes.

As solugOes aplicaveis as terceiras faixas de trafego poderdo ser diferenciadas em relagao
aquelas previstas para as demais faixas, caso o estado e/ou a constituicdo do pavimento

justifique tal medida.

Os padrdes técnicos a serem atendidos durante a fase de recuperacdo dos pavimentos das
rodovias do Lote, estdo caracterizados separadamente em cinco aspectos: funcionais, de

superficie, estruturais, de seguranca e dos acostamentos, e sdao a seguir detalhadas.

1.1.2.1.1 Condig¢oes Funcionais

As condigdes funcionais dos pavimentos das pistas de rolamento deverdao ser monitoradas
segundo as diretrizes do PER Parte 3 — Indicadores de Desempenho e Qualidade, para IGG, IRI

e Flechas.

Além disso, a CONCESSIONARIA deverd solucionar problemas de irregularidade localizados,
contidos em lances que indiquem valores tolerdveis. Enquadram-se nessa situagao os

abatimentos da pista devido a problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundacdo de
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aterros, nas encostas anexas ou no proéprio terrapleno, os quais necessariamente deverdo ser

solucionados.

1.1.2.1.2 Condigdes de Superficie apds a Recuperagao

Os padrdes minimos a serem atendidos quanto as condi¢Ges de superficie na conclusdo fase

de recuperacao das rodovias do Lote sdo:

e Auséncia de “panelas”, deformacéGes plasticas e corrugacoes;
e Auséncia de areas exsudadas;

e Auséncia de areas desgastadas;

e Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas;
e Auséncia de dreas remendadas;

e Auséncia de trincas interligadas de classe 2;

e Auséncia de trincas interligadas de classe 3.

As condicOes de superficie deverdao ser monitoradas segundo os padrdes dos Indicadores de

Desempenho.

1.1.2.1.3 Condig¢0es Estruturais

As condigdes estruturais dos pavimentos deverao ser avaliadas periodicamente, a partir do
término da Recuperagao do referido segmento, de acordo com os Indicadores de

Desempenho constantes do PER Parte 3.

Os métodos e equipamentos a serem adotados deverdo ser previamente propostos a AGER,

para “Nao Objeg¢ao”.

Deverdo ser seguidas as normas técnicas em vigor na AGER, na SINFRA/MT, no DNIT, ABNT e

em organismos internacionais (quando for o caso), nessa ordem.

1.1.2.1.4 Condigdes de Seguranga
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Devera ser dada atencdo especial a definicdo dos tipos de revestimento a adotar para a pista
de rolamento, de forma que as condi¢gdes de aderéncia pneumatico-pavimento sejam as

melhores possiveis, ndo vindo a comprometer a seguranca do usuario.

Durante a selegdo e projeto das misturas betuminosas a serem empregadas nas obras de
recuperacdo, deverdo ser feitos estudos para que todas as misturas atendam aos padroes a
seguir especificados.

Serdo exigidas, em carater provisério (até a oficializacdo de normas nacionais ou da
SINFRA/MT a respeito do tema), as seguintes condi¢Bes minimas para as misturas
betuminosas destinadas a camada de rolamento, quando ensaiadas em amostras moldadas
em laboratério com equipamento do tipo roda rolante ou, preferencialmente, em panos
experimentais executados na pista:

Coeficiente de Atrito Pneu-Pavimento (CAL), obtido com equipamentos de medicdes
continuas, do tipo roda travada ou bloqueada, como o Grip Tester ou outros: 0,45 < CAL< 0,72
(superficie mediamente rugosa a muito rugosa);

Condi¢bes de Macrotextura, medida no ensaio de mancha de areia, expressa em “Altura de
Areia” (HS): 0,6 mm < HS < 1,2 mm (textura superficial média a grosseira).

Na monitoracao das condi¢des de variacao da aderéncia, a partir da primeira recuperac¢ao dos
pavimentos existentes, serdo exigidas:

As condicdes de macrorrugosidade e atrito longitudinal especificadas para a fase de dosagem
serdo verificadas pelos mesmos procedimentos na pista, trés meses apods a liberacdo ao
trafego, mediante plano de amostragem que devera receber a “Nao Objecdao” da AGER,;
Anualmente, devera ser procedida a verificagdo das condicbes de aderéncia através do
emprego de equipamentos de grande produtividade, que permitam a estimativa dos
coeficientes de atrito transversal ou longitudinal (o tema sera regulado por normalizagdo de

ambito nacional), como: Grip Tester, MuMeter, Scrim ou outros.

Na monitoracdo das condi¢cbes de variacbes das declividades transversais da pista de
rolamento e dos acostamentos, a partir da primeira recuperacao dos pavimentos existentes e
ao longo de todo o periodo da CONCESSAO, ser3o exigidas:

Para os trechos em tangente longitudinal:
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e Abaulamento transversal para cada faixa de trafego separadamente: maximo de
3% e minimo de 2%;

e Abaulamento transversal para os acostamentos:
v" Declividade ideal: 5%

v Declividade minima: idéntica a da faixa de trafego contigua.

Para os trechos circulares das curvas horizontais:
e Superelevacdo entre 2% e 8%, em funcdo dos raios observados e medidos na borda

inferior das faixas de trafego, de acordo com a seguinte tabela:

Raio Medido Superelevacdo Minima
R<210m 8%
210<R <350 7%
350<R <380 6%
380<R<410 5%
410<R <440 4%
440 < R< 480 3%
R>480 2%

Para os acostamentos nos trechos em curvas:
e Declividade ideal: idéntica a da faixa de trafego contigua;
e Diferenca algébrica maxima de 7% entre o acostamento e a faixa de trafego
contigua.
Os valores das declividades transversais deverdo ser obtidos por diferenca de nivel levantada
topograficamente entre as bordas da faixa de trafego, ou entre as bordas do acostamento,

conforme o caso.

O plano de amostragem para essa monitoracdo devera ser submetido a AGER para “Nao

Objecdo”

1.1.2.1.5 Condig¢oes dos Acostamentos

As condi¢Oes minimas especificadas para os acostamentos sdo as descritas a seguir:

e Desnivel maximo em relagdao ao bordo da pista de rolamento de 5 cm;
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e Auséncia de buracos, erosoes e deformacdes ou vegetacdo mesmo em acostamentos
nao pavimentados;

e Revestimento de concreto asfaltico ou tratamento superficial dependendo do volume
de trafego.

e Apds a pavimentagdo e o alargamento do acostamento para largura de 2,50m o

desnivel maximo em relacdo ao bordo da pista de rolamento serd de 3 cm.

1.1.2.2 Obras de Arte Especiais OAE

Na etapa de recuperagdo das rodovias do Lote, a CONCESSIONARIA procederd a execugdo do
reforco estrutural das obras-de-arte especiais que venham a requerer tal tipo de intervencao

e que ndo tenham sido objeto de acao definitiva na etapa dos Trabalhos Iniciais.

Enquadram-se nessa condicdo as obras que obtiverem notas 2 (dois) e 3 (trés) na avaliagdo a
ser efetuada pela CONCESSIONARIA durante a etapa de Trabalhos Iniciais com base na norma
DNIT 010/2004-PRO, e nos critérios adotados pela AGER ou pela SINFRA/MT. Essas obras, ao

final da fase de recuperacdo, ndo poderdo apresentar nenhum problema estrutural.

As obras que obtiverem nota 4 (quatro) deverdo ser mantidas sob observacdo, devendo a

CONCESSIONARIA tomar as providéncias cabiveis, quando necessario.

Todos os projetos de recuperacdo estrutural deverdo ser elaborados pela CONCESSIONARIA e

previamente submetidos a AGER para “Nao Objegao”.

Apds a execucdo das restauracbes, as obras deverdo ser verificadas estruturalmente e
avaliadas periodicamente, cabendo nova intervencdo de reforco no caso de indicios de

comprometimento estrutural.

As intervencGes de adequacdo ao trem-tipo 45 foram consideradas no programa de melhorias
e ampliagdo. A CONCESSIONARIA devera obedecer ao cronograma de obras apresentado na

Parte 2 desse PER.
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1.1.2.3 Dispositivos de Protec¢ao e Segurancga

Ao longo da etapa de recuperacdo das rodovias, a CONCESSIONARIA deverd providenciar:

e A substituicdo de todas as defensas metalicas existentes comprometidas;

e A complementacgao do sistema de contengdo veicular, locada de forma a assegurar as

condicOes desejaveis de protecdo e seguranga ao usuario;

e A complementagao de implantagdao das cercas de vedagao da faixa de dominio,

cadastradas na fase dos Trabalhos Iniciais.

Em todos os casos, deverdo ser adotados os projetos-tipo de barreiras especificados pela
AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT.

1.1.2.4 Sinalizagao

Sinaliza¢do horizontal

Durante a etapa de recuperacdo da Rodovia e na medida da evolucdo das obras de
recuperacg3o do pavimento, a CONCESSIONARIA deverd executar a recomposi¢do completa

do sistema de sinalizagcdo horizontal, consistindo de:
e Aplicacdo de pintura de linhas delimitadoras e/ou de proibi¢do de ultrapassagem;
e Aplicacdo de pinturas zebradas, setas e demais elementos indicadores;
e Aplicacdo de tachas refletivas nas modulagGes indicadas pelo manual de sinalizagdo

da AGER, SINFRA/MT ou do DNIT.

A sinalizacdo horizontal devera atender aos seguintes parametros:
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e A retrorrefletdancia minima para as demarcacdes na cor branca deve ser igual ou
superior a 130 mcd/lux/m? e, na cor amarela, igual ou superior a 110 mcd/lux/m?;

e Asinalizacdo horizontal devera ser refeita sempre que se verificar o ndo atingimento
destes parametros.

e As demarcacOes deverdo ser executadas com 0,15 m de largura no eixo e bordos;

e As demarcagOes deverdo ser refeitas quando houver menos que 75% de area
remanescente ou quando a retrorrefletancia residual for inferior a 130 mcd/lux/m?,

para a cor branca e inferior a 110 mcd/lux/m? para a cor amarela.

Os materiais e suas aplicagdes deverdo satisfazer as normas e especificagdes vigentes na
AGER, SINFRA/MT, DNIT, ABNT e CONTRAN. Novos produtos ou processos decorrentes da
evolucdo tecnoldgica ocorrida ao longo da CONCESSAO poderdo ser utilizados desde que

atendam, no minimo, as normas vigentes.

Sinalizacao vertical e aérea

Os trabalhos de recomposicdo da sinalizacdo vertical e aérea, a serem iniciados na etapa
dos Trabalhos Iniciais, deverdo ser complementados durante a etapa de recuperacdo das
rodovias do Lote. Devera ser dada énfase a um sistema de sinalizagdo que imponha
condicOes ideais de seguranga e informacdo ao usuario, sem, no entanto, pecar pelo

exagero.

Para a execucdo dos servicos deverdo ser seguidas as Normas da AGER, da SINFRA/MT e do
DNIT. Especialmente nos locais de obras-de-arte especiais e em bordos externos de curvas
acentuadas, deverdo ser implantados os marcadores de alinhamento (delineadores).

Refletividade - sinais aéreos

Deverdo ser considerados, para a confeccdo de simbolos e dizeres, os valores de

retrorrefletancia da tabela a seguir:
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Angulo de Angulo de Valores Minimos de Retrorrefletancia
Incidéncia | Divergéncia - (mcd/lux/m?)
~ Entrada Observacdo Branca | Amarela | Vermelha | Azul | Verde | Laranja
(grau) (grau)
-4 0,2 800,0 660,0 215,0 43,0 | 45,0 100,0
+30 0,2 400,0 340,0 100,0 20,0 | 11,4 26,0
-4 0,5 200,0 160,0 45,0 9,8 24,0 56,0
+30 0,5 100,0 85,0 26,0 5,0 10,0 25,0
Refletividade - Sinais verticais laterais
Deverdo ser considerados valores de retrorrefletancia a seguir:
Angulo de Angulo de Valores Minimos de Retrorrefletancia
Incidéncia | divergéncia (mcd/lux/m?)
Entrada Observacdo Branca | Amarela | Vermelha | Azul | Verde | Laranja
(Grau) (Grau)
-4 0,2 250,0 170,0 45,0 20,0 | 45,0 100,0
+30 0,2 150,0 100,0 25,0 11,0 | 25,0 60,0
-4 0,5 95,0 62,0 15,0 7,5 15,0 30,0
+30 0,5 65,0 45,0 10,0 5,0 10,0 25,0

As dimensdes das letras e sinais nas placas deverdo estar adequadas a velocidade diretriz

da rodovia.

1.1.2.5 Terraplenos e Estruturas de Contengao

Na fase de recuperacdo das rodovias do Lote, a CONCESSIONARIA devera realizar, com base
no cadastro ja elaborado na etapa dos Trabalhos Iniciais, para os locais considerados
problematicos, os levantamentos topograficos, sondagens e ensaios geotécnicos, além de
outros ensaios especiais e/ou de instrumentacdo, necessarios ao desenvolvimento dos

projetos executivos, com vistas a execucao de:

Reforco estrutural ou complementacbes em obras de contencdo existentes que se

apresentem deficientes ou insuficientes;
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Recomposicdo de cortes, aterros e encostas problematicos, nao tratados na fase anterior;
Novas obras de contencdo, onde requerido;

Cobertura vegetal em todos os taludes estaveis que se apresentarem sem cobertura.

1.1.2.6 Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Correntes — OAC

Como parte da recuperacdo das rodovias, a CONCESSIONARIA deverd atuar no sentido de
restaurar por completo os sistemas existentes de drenagem e obras-de-arte correntes, o que

envolvera especialmente as seguintes atividades basicas:

e Aumento da capacidade de vazdao das obras avaliadas como deficientes, seja pela
execucdo de novas linhas paralelas a obra atual, seja pela substituicdo por obra
adequadamente dimensionada;

e Complementacdo ou recuperacdo dos dispositivos auxiliares das obras-de-arte
correntes, como bocas e alas, caixas coletoras, bacias de captacdo e valas de derivacao,
de modo a disciplinar os fluxos d'dgua a montante e a jusante das obras;

e Revisdo da eficacia do sistema de drenagem profunda e subsuperficial existente,
complementando-o onde cabivel;

e Implantagdo de novos dispositivos onde for verificada a sua necessidade;

e Recuperacdo geral e complementacao do sistema de drenagem superficial existente.

Em todos os casos, deverd ser dada énfase especial aos pontos de deposicdo das aguas
coletadas pelos diversos dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes, assegurando-se
a correta dissipacao de energia, de forma a evitar a formacdo de processos erosivos.

A CONCESSIONARIA devera elaborar um Plano de Drenagem Geral da Rodovia, no qual
avaliara as condicGes de drenagem do sistema por completo. Esse Plano devera ser submetido

a “Ndo Objecao” pela AGER.

1.1.2.7 lluminagao e Instalagdes elétricas
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Na etapa de recuperacdo da Rodovia, os sistemas de iluminacdo e as instalacGes elétricas
existentes deverdo receber reparos, em pontos que ndo foram atendidos na etapa dos

Trabalhos Iniciais.

Devera também ser providenciada a iluminacdo das passarelas e passagens inferiores

existentes, de acordo com as Normas da AGER, SINFRA/MT e do DNIT.

A implantacdo de iluminacgdo de trevos, interse¢des e segmentos urbanos estdo relacionadas

nas Obras de Melhoria constantes desse PER parte 2.

1.1.2.8 Marginais, Acessos, Trevos, Entroncamentos e Retornos

Na fase de recupera¢do da Rodovia, as atividades bdsicas da CONCESSIONARIA no que diz

respeito a acessos, trevos, entroncamentos, marginais e retornos deverao ser as seguintes:

e Recuperagao das pistas e acostamentos;

e Revisdo geral e complementacdo da sinalizacdo horizontal, vertical e aérea;

e Eliminacdo, com apoio da SINFRA/MT, dos acessos irregulares ou mal posicionados,
com remanejamento;

e Melhoria das solucdes de canalizacdo, para aqueles dispositivos nos quais ndo esteja
prevista a remodelacdo, a curto ou médio prazo;

e Recuperacdo da protecdo vegetal e melhoria das condi¢cbes paisagisticas, pela
aplicagdo de plantas e arbustos apropriados;

e CorrecOes geométricas, com introducdo de ilhas ou tipos de separadores de trafego, e

melhorias de canalizacdo, adequando ao trafego de caminhdes e carretas.

As praticas listadas deverdo ser estendidas, igualmente, as areas de recantos, paradouros,

postos de Policia Militar e postos de pesagem no ambito das rodovias.

1.1.2.9 Formacgao de Aceiros
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Para a formacdo de aceiros, deverdo ser realizados os servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza de uma faixa de, no minimo, 1,5 (um e meio) m de largura, tendo a
cerca delimitadora como referéncia. Essa operagdo visa, inclusive, a conservacao dos

dispositivos delimitadores da faixa de dominio.

1.1.2.10 Passivo Ambiental

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela recupera¢do dos passivos ambientais existentes
nas rodovias. Na fase de Recuperacdo todas as obras identificadas na fase dos Trabalhos

Iniciais deverao ser implantadas.

Com o objetivo de assegurar que a CONCESSIONARIA vai dispensar o devido respeito e
atendimento aos dispositivos legais referentes as questdes ambientais sera exigido a

obtencdo de uma Certificagcdo Ambiental.

A empresa concessionaria devera atender determinados procedimentos exigidos pelo Orgdo
Certificador, tanto nos licenciamentos ambientais como nos processos de geracdao de

produtos.

Essa Certificacdo Ambiental devera ser apresentada a AGER a partir do 12° més do contrato e

sera revalidada anualmente.

1.1.3 MANUTENGAO PROGRAMADA

1.1.3.1 Conceitos, Objetivos e Diretrizes basicas

A Manutencdo Rodoviaria pode ser conceituada como o conjunto de intervencgdes fisicas as
quais a CONCESSIONARIA devera realizar, de carater periddico, de forma a recompor, ou
mesmo aprimorar, as condi¢des dos pavimentos e da sinalizagdo horizontal das rodovias, ao

longo de todo o periodo de CONCESSAO.
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Essa etapa tem inicio apds a conclusdo da fase de Recuperagdo e permanece até o final da

concessao.

A atividade de manutengdo sera responsavel pela preservagdao do investimento inicial,
adequando o pavimento e a sinalizacdo das rodovias as novas necessidades oriundas do
acréscimo de demanda de trafego previsto, recuperando-os dos desgastes naturais a que
estardo sujeitos ao longo do tempo. A atividade de manuteng¢ao complementara as agdes da
conservacdo rotineira, de forma que os pavimentos e a sinalizacdo estejam sempre em
condigdes satisfatdrias, permitindo o transporte seguro, confortavel e econdémico de

passageiros e bens de producao.

A periodicidade das intervencdes de manutencdo deverd considerar intervalos de tempo
contados a partir da conclusdo da Recuperacdao das Rodovias ou das Obras de Melhoria e

AmpliagOes.

O prazo limite minimo entre as intervengdes em um mesmo pavimento de um mesmo trecho

ndo podera ultrapassar 6 anos.

Quando houver simultaneidade entre as intervencGes de manutencdo e das Obras de
Melhorias e Ampliacdes, a CONCESSIONARIA deverd executad-las de acordo com um
planejamento consistente e otimizado, de forma a manter condi¢Ges de seguranca para o

trafego.

Todos os trabalhos de manutencdo deverdao ser desenvolvidos de acordo com as
EspecificacBes de Servicos vigentes na AGER, SINFRA/MT, no DNIT e em outros organismos

rodoviarios nacionais ou internacionais.

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela realizacdo dos levantamentos, dos projetos basicos
e executivos e pelo planejamento e execucdo de obras de cada ciclo de manutencdo. Para tal,
devera implantar um Sistema de Planejamento, Gestdo e Monitoracdo dos componentes

rodoviarios.
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Antes de serem iniciados os trabalhos de cada ciclo de manutencdo, a CONCESSIONARIA
deverd elaborar o projeto executivo correspondente que deverd receber a “Nao Objecdo” da

AGER.

Tal projeto deverd conter o plano detalhado dos servicos a serem executados, baseado em

atividades de avaliacdo funcional e estrutural dos pavimentos, tais como:

e (Cadastro detalhado dos pavimentos;

e Levantamento do estado da superficie dos pavimentos;

e Avaliagao objetiva da superficie dos pavimentos;

e Levantamento da condicdo de superficie;

e Medicdo da irregularidade longitudinal (“International Roughness Index” e quociente
de irregularidade);

e Avaliacdo da deformabilidade elastica do pavimento;

e Medicdo das condicOes de aderéncia (resisténcia a derrapagem);

e (Cadastro detalhado do estado dos acostamentos existentes.

Da analise dos dados obtidos, devera ser procedida a divisdo dos trechos em segmentos
homogéneos, sob o ponto de vista funcional e estrutural. Essa anadlise determinara quais os
segmentos que deverdo sofrer acdes de manutencdo, visando o atendimento das condicGes

minimas estabelecidas nesse PER e nos Indicadores de Desempenho.

O projeto compreenderd ainda o calculo dos numeros de solicitacbes do trafego e o

dimensionamento das camadas de reforco.

Poderdo ser aproveitados os dados das séries histéricas das monitoracdes dos pavimentos,

caso estejam atualizados, conforme aceitacdo da AGER.

Dos projetos executivos deverdo constar também os detalhamentos para a manutencdo da

sinalizacdo horizontal, em funcdo dos cadastros da mesma (ou monitoracdo permanente).

36



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

As atividades de manutencdo do pavimento e da sinalizacdo horizontal deverdo obedecer aos
padrdes especificados e descritos nesse PER, podendo a CONCESSIONARIA, no entanto,

propor a AGER eventuais alteracdes decorrentes de processos de evolucdo tecnoldgica.

Ao término dos trabalhos relativos a cada ciclo de manutencdo, a CONCESSIONARIA
apresentard a AGER um relatdrio detalhado, “as built”, consolidando todos os servicos
efetivamente executados, contendo quantitativos e cadastramento fotografico pertinente.
Apds a analise desse relatdrio e constatacdo da qualidade e suficiéncia dos servicos
executados, a AGER, o Verificador Independente, e o PODER CONCEDENTE realizardo vistoria
na rodovia, e estando de acordo com os parametros de desempenho aprovardo cada etapa

de Manutencdo das Rodovias.

1.1.3.2 Planejamento, Gestdao e Monitora¢ao da Manutengao

A definicdo das atividades necessarias de manuteng¢do do pavimento e da sinalizacdo, ao longo
do periodo de CONCESSAO, exigird da CONCESSIONARIA a realizagdo de planejamento dos

servigos, que sera consubstanciado através das seguintes agoes:

e Analise da evolugdo das caracteristicas funcionais e estruturais dos pavimentos ao
longo do tempo, através das “Monitoracdes Periddicas”, inclusive com previsdo de
desempenho de cada segmento homogéneo;

o Definicdo das alternativas vidveis de manutencdo, além do dimensionamento
estrutural de cada alternativa;

e Planejamento das atividades de sinalizagdao horizontal, também a partir do

monitoramento da mesma.

Tais procedimentos deverdo ser repetidos a cada nova campanha de monitoracdo do
pavimento, permitindo uma constante avaliagdo do comportamento do mesmo, de forma a
definir acOes para intervencdo no momento oportuno, mantendo-se a rodovia em perfeita

condigao de trafegabilidade.

37



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

Para executar de forma sistematica esse planejamento e gestdo, a CONCESSIONARIA deverd
implantar um “Sistema de Planejamento da Manutengao”, de forma similar aos Sistemas de
Gerenciamento de Pavimentos (SGP) disponiveis em organismos nacionais e internacionais,
estruturado em meio informatizado, para subsidiar o estudo de alternativas de manutencao.
O sistema de gerenciamento do pavimento devera ser alimentado com os dados das
monitora¢cGes das caracteristicas de superficie funcionais, estruturais e de seguranca do

pavimento.

Para o planejamento e gestdo dos servicos de manutencdo da sinalizacdo horizontal, a

CONCESSIONARIA deverd implantar um sistema que compreendera:

e Monitoracdo da sinalizac3do;

e Processamento dos dados;

e Andlise das deficiéncias da sinalizacdo;

e Planejamento dos servicos;

e Aprovagao junto ao PODER CONCEDENTE;

e Execugdo das obras.
Evidentemente, que em nenhuma situagao, apds intervengdes no pavimento, a rodovia sera
liberada ao trafego sem a sinalizacdo horizontal adequada que garanta a seguranca dos

usuarios, ainda que provisoria.

A liberagdo da rodovia ao trafego sem a devida sinalizagao horizontal sera passivel de multa

contratual.

Todos os procedimentos selecionados deverdao ser submetidos previamente a AGER, para

“N3do Objecao”.

1.1.3.3 Atividades Basicas das Monitoragoes

O planejamento da manutengao dos pavimentos devera ser feito no ambito do sistema a ser

implantado, empregando os dados oriundos da monitoracdo dos pavimentos.
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As etapas a serem seguidas nas Monitoragdes estdo descritas a seguir:

a) Monitoracdo das condi¢es superficiais dos pavimentos

Na monitoracdo das condi¢Ges das superficies dos pavimentos, deverdo ser realizadas, em
cada faixa de trafego:
e Avaliagdo objetiva da superficie dos pavimentos, cadastrando as ocorréncias de
defeitos;
e Levantamento da condicdo de superficie, medindo-se a area dos defeitos;
e Levantamento visual continuo, com cadastramento dos defeitos;
e Medigdo da irregularidade transversal (flechas ou afundamentos das trilhas de roda);

e Inspecgdo cadastral das placas de concreto de cimento Portland (se for o caso).
b) Monitoragdo das condi¢des funcionais dos pavimentos
A monitoracdo das condi¢es funcionais ou de conforto dos pavimentos sera realizada sempre
que necessario para atendimento aos Indicadores de Desempenho, compreendendo a
medicdo da irregularidade longitudinal.
c) Monitoragao das condigOes estruturais dos pavimentos
As condicOes estruturais dos pavimentos deverdo ser monitoradas periodicamente, utilizando
recursos tecnoldgicos da Mecanica dos Pavimentos.
d) Monitoracdo das condicdes de seguranca (aderéncia pneu-pavimento)
Na monitoracdo das rodovias, a avaliacao das condicdes de seguranca deverd ser feita nos
mesmos prazos e condi¢des indicados na alinea anterior, relativa a monitoracdo das condi¢des
estruturais dos pavimentos, face a sua importancia para a manutencdo das condi¢des de

seguranga para oS usuarios.

Para a monitoracdo da aderéncia pneu — pavimento, a CONCESSIONARIA devera realizar:
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e |dentificacdo de segmentos criticos quanto a aderéncia e quanto a seguranga, com
base nos valores do coeficiente de atrito longitudinal, e em anadlise dos segmentos
criticos quanto a geometria das rodovias (intersecdes, desniveis acentuados, travessias
de pedestres, curvas de raios reduzidos, entre outros), demarcando as unidades de
amostragem nos segmentos criticos;

e Nas unidades de amostragens dos segmentos criticos, complementacdo da
monitoracdo, compreendendo medicdo do coeficiente de atrito transversal, avaliacao

da macrotextura do pavimento.

e) Monitoragao da sinalizagdo horizontal

No ambito da Manutencdo, devera ser realizada a monitoracdo permanente dos elementos
da sinalizacdo horizontal, através de inspecdes e medicdes fisicas nas pinturas de linhas de
eixos e bordas das pistas, nas linhas dos ramos de intersecdes, além das setas, zebrados e

mensagens.

A monitoragao da sinalizagao horizontal compreendera principalmente a avaliagdo do indice
de retrorrefletancia das pinturas, empregando equipamentos especificos, operados por
técnicos treinados, de modo a atender ao indice minimo exigido nesse PER, se o indice medido

for inferior ao valor indicado, devera ser providenciada a repintura.

Também deverao ser monitorados no mesmo periodo indicado para a sinalizagao horizontal
os desempenhos de outros elementos, como as tachas e tachdes refletivos, quanto a
refletancia e preservacao nos locais onde esses dispositivos sao necessarios.

Todos os métodos e equipamentos ligados as atividades de monitoracdo deverdo ser

previamente submetidos a AGER para “Nao Objegao”.

1.1.3.4 Interveng¢des de Manutengao

Durante o periodo de CONCESSAO, quando for necessario intervir para recuperar o pavimento

(ou agir em carater preventivo), poderdo ser empregadas varias técnicas de intervengdes, que
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recebem comumente a denominacdo de “politicas de intervengbes”, por agruparem varias

acOes de diferentes técnicas executivas.

Os trabalhos de manutengao do pavimento deverdao incluir as seguintes “politicas de
intervengdes” de manutencao:
e Apenas conservacgao de rotina;
e Rejuvenescimento da superficie com aplicacdo de micro concreto asfdltico a
frio com polimeros;
e Manutencdo de carater corretivo, com corre¢ées superficiais de segmentos
trincados e/ou deformados, através de fresagens do pavimento e
recomposicdo com nova camada de CBUQ ou micro concreto asfaltico a frio (ou
selagem com CBUQ tipo “massa fina” espalhada com motoniveladora);
e Execucgdo de reforgo estrutural em CBUQ, em uma ou mais camadas, apos

execucdo de remendos e, excepcionalmente, reconstrucao total do pavimento.

Outras técnicas podem ser sugeridas pela CONCESSIONARIA, obtendo sempre a “N3o
Objecdo” da AGER.

A melhor “politica” a ser empregada dependera do planejamento da manutengao, com base
nos dados da monitoracdo do pavimento. Para cada segmento homogéneo, deverdo ser
definidos os anos de cada intervencao e as espessuras das mesmas, em funcao das previsdes

de desempenho efetuadas e dos dimensionamentos.

Serd permitido o emprego de alternativas modernas de recuperagao do pavimento, ou fruto
de evolugdo tecnoldgica ao longo do periodo de CONCESSAO, desde que os estudos efetuados

e submetidos a AGER obtenham a “N&o Objecdo”.

Alguns exemplos dessas alternativas estdao descritos a seguir:

Processos de “reciclagem” dos pavimentos:

e “In Situ” a quente, como camada de binder ou de rolamento;
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e “In Situ” a frio, como camada de binder ou de rolamento.

Em Usina Fixa a Quente:

e “In Situ” como base, com adi¢do de produtos de britagem, cimento Portland, emulsio e
outros;
e Aplicacdo de micro concreto asfaltico a frio, para reduzir a ocorréncia do fenémeno de
“" ~ . ” H . 7 .
reflexdo das trincas” do pavimento existente na superficie restaurada;

e Emprego de lama asfaltica especial, dosada com adi¢do de polimeros e/ou fibras.

Nas atividades de manutencao, as solucOes aplicaveis as terceiras faixas de trafego poderao
ser diferenciadas em relacdo aquelas previstas para as demais faixas, caso o estado e/ou a

constituicao do pavimento justifiguem tal medida.

As intervenc¢Oes de manutencdo da sinalizagdo horizontal constardo da execugdo de pinturas
de linhas de sinalizacdo de eixo e de bordos, continuas ou interrompidas, pinturas de setas,

mensagens e zebrados, e fixacdo de tachas e tachdes refletivos, sobre os pavimentos.

1.1.4 OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAGAO DE CAPACIDADE

As melhorias sdo obras de ampliagcdo ou obras complementares em determinados locais nas
rodovias e podem ser motivadas por diversos fatores dos quais se destacam o nivel de servico,

a seguranca e/ou conforto do usuario e as necessidades locais.

As Obras de Melhorias e AmpliacSes a serem executadas pela CONCESSIONARIA nas rodovias

estdo especificadas na Parte 2 — Condigdes Especificas desse PER.

Os trabalhos nessa etapa consistirdo basicamente em implantagdo e/ou pavimentagdo de
acostamentos, duplicacdo de pistas, implantacdo de terceiras faixas, implantacdo e
adequacdo de vias marginais, multivias, duplicacOes travessias para pedestres, passarelas,
reforco de obras-de-arte especiais, adequacdes e implantacdes de novas intersecdes,
implantacdo de baias para parada de Onibus, implantacdo e pavimentacdo de contornos

urbanos e intervengdes de seguranga como iluminagao de intersegdes e segmentos urbanos.
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As ampliagdes em areas urbanas estao vinculadas a uma forma de estabelecer padrdes de
circulacdo adequados, de maneira a melhorar a fluidez do trafego da via, ao mesmo tempo

em que nado devera diminuir a mobilidade dos moradores locais.

No que se refere aos padrdes técnicos a serem obedecidos pela CONCESSIONARIA, todas as
obras (Intervencbes Obrigatdrias e Intervencdes Condicionadas) a serem realizadas na
Rodovia, quer fagam parte dos Trabalhos Iniciais, das obras de Recuperac¢do da Rodovia ou
das Obras de Melhorias e Ampliacdes, deverdo obedecer as respectivas normas e
especificacbes adotadas pela AGER, SINFRA/MT, DNIT e ou ABNT. Outros documentos,
nacionais ou estrangeiros, poderdo ser adotados, desde que produzam resultados

compativeis com os padrdes técnicos exigidos.

De acordo com o estabelecido, toda e qualquer obra devera ser precedida do respectivo
projeto executivo, a ser elaborado por equipe de profissionais especializados. O inicio dos
servicos de implantacdo de qualquer obra sé sera efetivado apds a devida “Nao Objecdao” do
projeto pelos setores competentes da AGER. Devem ainda, ser observados os aspectos
ambientais, de acordo com a legislacdo em vigor, a obtencdo das necessarias licencas e

autorizagoes.

Dessa forma, é considerado como padrdo técnico prioritario o levantamento cadastral
completo da rodovia, envolvendo levantamento topografico, cadastro geométrico, cadastro
da drenagem, da pavimentacdo, das obras-de-arte correntes e especiais, da faixa de dominio,

da sinalizacdo, dos dispositivos de protecdo e seguranca e das intersecdes.
Ao final da implantacdo de toda e qualquer obra de melhoria e ampliacio a CONCESSIONARIA
devera encaminhar a AGER um relatdrio “as built” com todas as informagdes da obra inclusive

relatorio fotografico.

Quando a obra de ampliacdo ou melhoria estiver prevista para ocorrer em travessia urbana, a

CONCESSIONARIA deverd obrigatoriamente, em conjunto com a AGER, a SINFRA/MT e com os
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poderes constituidos do Municipio, promover Audiéncia Publica previa a tomada de decisGes,

para ouvir os pleitos da Comunidade.

A execucdo das obras previstas envolvera, entre outros, servicos de:

e Terraplenagem;

e Pavimentacao;

e Drenagem e obras-de-arte correntes;

e Obras-de-arte especiais;

e Protecdo ao meio ambiente;

e Paisagismo;

e Sinalizagao;

e |luminagao;

e Obras complementares.
A relagdo das especificagbes a adotar, as quais deverdao necessariamente conter os
procedimentos executivos e os parametros de desempenho a serem atingidos para as diversas
obras, deverd constar dos projetos executivos de engenharia, que serdo elaborados para cada

obra e/ou servico, previamente submetidos a “Ndo Objecdo” da AGER.

As especificacGes de servicos deverdo ainda estar sempre de acordo com as atualizagdes feitas
pelos 6rgdos rodovidrios, ou, quando conveniente, a CONCESSIONARIA podera propor a
adocdo de novos procedimentos, materiais ou tecnologias de comprovada eficiéncia.

Estdo particularizadas, a seguir, algumas caracteristicas técnicas importantes a serem

consideradas durante a execucao das Obras de Ampliacdo e Melhoramentos.

1.1.4.1 Fluidez do Trafego

Os padrdes técnicos de fluidez do trafego a serem atendidos durante o periodo de
CONCESSAO, s3o aqueles conceituados no “Highway Capacity Manual (HCM)” do

“Transportation Research Board”, edicdo de 2010.
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No caso das rodovias objeto da CONCESSAO, determinou-se que o limite maximo do padrio
de servico a ser considerado é o de 50 horas anuais em “Nivel E”, no item relativo ao Nivel de

Servigo.

Segundo o HCM, considera-se “nivel de servico E”, para as vias, a operacdo do fluxo segundo
parametros de desempenho com as seguintes caracteristicas principais: o trafego é proximo
da capacidade da via e as velocidades s3o baixas; as paradas sdo frequentes, sendo as

condic¢Oes de circulacdo instaveis e forgadas.

O usuario experimenta uma grande reducdo do seu nivel de conforto, seja fisica, seja

psicologicamente.

Assim, as rodovias concessionadas sé poderao operar no maximo 50 horas anuais em nivel
pior que D, devendo a CONCESSIONARIA monitorar permanentemente esse indicador para

iniciar os procedimentos ou obras de melhoria com a devida antecedéncia.

1.1.4.2 Caracteristicas Geométricas

Para a realizacdo das obras de Melhoria e Ampliagdo de Capacidade, serdo necessarias
correcdes de tracado e variantes, cujas caracteristicas geométricas deverao ser indicadas no
projeto a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, de forma a classificar a Rodovia como Classe

I-B, e manté-la assim, durante todo o periodo de CONCESSAO.

Sempre que possivel e desde que seja a solugdo técnica mais recomendavel, as obras de
duplicacdo deverdo ser executadas considerando-se a pista existente como um sentido da
obra duplicada, sendo que o outro sentido devera ser objeto de uma nova pista.

A separacdo entre as pistas deverad ser feita sempre através de canteiro central com no minimo
3 m de largura ou com barreiras tipo “New Jersey”. Essas caracteristicas deverdo ser
estabelecidas em funcao da conformacado dos terrenos atravessados, do volume e perfil do

trafego projetado e do uso do solo ao longo da via.
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Os projetos executivos deverdo apresentar o necessario detalhamento das solugdes
propostas, e serdo submetidos a apreciacao e “Ndo Objecdo” da AGER, procurando manter ou

melhorar as caracteristicas geométricas ja estabelecidas na via.
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1.1.4.3 Intersec¢des

Os tracados planialtimétricos das interse¢Ges deverdo permitir velocidade operacional de no
minimo 40 km/h para os ramos direcionais; para al¢as a velocidade operacional minima

podera ser de 30 km/h.

De cada “arranjo” a ser detalhado, devera fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda e perfil de trafego para o horizonte de projeto considerado.

Assim, o numero de faixas por ramo resultard da demanda e do perfil de trafego previstos.

A CONCESSIONARIA devera observar o percentual de veiculos pesados, caracteristico da frota

nas rodovias de Mato Grosso.

As rampas longitudinais maximas previstas para os ramos das intersecOes deverdo ser de

8,0%, sempre que possivel, admitindo-se um valor maximo de 10,0%.

Na concordancia dos ramos das intersecdes com as rodovias, deverdo ser previstas faixas
auxiliares de mudanga de velocidade. O comprimento dessas faixas devera ser estabelecido
considerando-se a velocidade da via principal, que podera ser de 80 km/h ou de 100 km/h; a
extensdo das faixas devera ser corrigida em funcdo do greide, ascendente ou descendente da

via principal.

As curvas das intersecGes deverdo ser dotadas, sempre que possivel, de espirais de transicao,

com excecdo das do dispositivo tipo “diamante”.

Com relacdo a superelevacdo, devera ser adotado para as alcas o valor maximo de 5,0%; para
os ramos direcionais, a superelevacdo deverd ser definida em funcdo dos raios adotados e das
respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com as normas aceitas pela

AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT.

Os greides dos ramos deverao ser previstos obedecendo aos parametros (“K”) minimos para
as curvas verticais, de modo a garantir distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo

com a velocidade diretriz do ramo.
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Assim como mencionado no subitem anterior, o necessario detalhamento devera ser

efetuado por ocasido da execuc¢do dos projetos executivos.

Eventuais modificacbes nos dispositivos previstos deverdo preservar ou melhorar as
caracteristicas técnicas e de seguranca existentes hoje. Em qualquer caso, essas modificacoes

so serdo implementadas apds a apreciagao e “Nao Objecdo” da AGER.

Com relagdo aos Acessos as rodovias do Lote, a CONCESSIONARIA deverd, até o final do 122
més da CONCESSAO, apresentar, no documento Cadastro da Situacdo dos Componentes
Rodovidrios, a ser entregue a AGER, um diagndstico sobre a regularidade ou ndo dos referidos

acessos. Tal verificacdo devera ser feita a partir de consultas a serem efetuadas na SINFRA.

A partir do inicio da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA serd a responsével pela permissdo ou
ndo da abertura de novos Acessos, sempre apds ouvidos a AGER e o PODER CONCEDENTE.

Estdo apresentados nesse documento os croquis esquematicos dos tipos de intersecdo

utilizados como solucdo nas Obras de Melhorias definidas na Parte 2 deste PER.
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PROJETO PADRAO DE INTERSEGAO DO TIPO VAZADA
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PROJETO PADRAO DE INTERSEGAO DO TIPO ALONGADA
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PROJETO PADRAO DE INTERSECAO DO TIPO ROTATORIA

53



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
i ;
sECRETARlASDIENEErBDAQ ) & MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

DE INFRAESTRUTURA P
GROSSO 78048-806 - CUIABA - MATO GROSSO

ELOGISTICA
MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

WWW.MT.GOV.BR

1.1.4.4 Sinalizacdo

a) Sinalizagao horizontal

Os materiais e suas aplicagcdes deverdo satisfazer as especificacdes aprovadas pela ABNT e
pelo CONTRAN (“Manual de Sinalizacdo de Transito”). Novos produtos ou processos
decorrentes da evoluc3o tecnoldgica ao longo do periodo da CONCESSAO serdo objeto de

anadlise e “Ndo Objegao” por parte da AGER.

O material a ser utilizado devera ser definido pela CONCESSIONARIA de acordo com as normas

da AGER, SINFRA/MT ou DNIT e sempre atendendo ao Parametros de Desempenho.

Os indices minimos de retrorrefletancia sdo:
P A CON DIANCA . eeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt aeee e eeeeeesesesesseesenesenseesenenennennnnenes 130 mcd/lux/m?

Y = N oo Y a1 1 4 = (=] - TR 110 mcd/lux/m?

b) Sinalizagdo Vertical

Os materiais e suas aplicacGes deverdo atender as especificacbes da AGER, SINFRA/MT, do
DNIT da ABNT e ao Manual de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN.
Dimensdes:
< Sinais de Regulamentac¢do e Adverténcia: tipo I: 1,00 m x 1,00 m para pistas simples e
duplas e correspondentes intersecdes;
% Sinais de Indicacdo: dimensao variavel em funcdo da mensagem, do posicionamento do
sinal e da velocidade basica a ser adotada para o projeto de sinalizacdo. Para as vias

principais, a velocidade a ser considerada é de 80 km/h.

Tamanho das letras

% O tamanho das letras e demais caracteres deverdo estar em conformidade com as

normas do DNIT.

Refletorizagdo:
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% Sinais suspensos:

Fundo: pelicula refletiva de alta intensidade, grau diamante;
Orlas, tarjas, mensagens, simbolos, setas e legendas: peliculas refletivas de alta
intensidade, grau diamante;

Elementos de cor preta: pelicula ndo refletiva.

< Demais placas:

Fundo: pelicula refletiva, alta intensidade;

Orlas, tarjas, mensagens, simbolos, setas e legendas: peliculas refletivas de alta
intensidade, com esferas inclusas em colméia;

Elementos de cor preta: pelicula ndo refletiva;

ndices minimos de retrorrefletancia (0,22 de divergéncia; -42 de incidéncia),

avaliados a partir da entrega do produto, para as placas de solo e suspensas:

Cores Placas de solo Placas suspensas
Branca 250 cd/lux/m? 800 cd/lux/m?
Amarela 170 cd/lux/m? 660 cd/lux/m?
Vermelha 45 cd/lux/m? 215 cd/lux/m?
Laranja 100 cd/lux/m? -
Verde 45 cd/lux/m? -
Azul cd/lux/m? 43 cd/lux/m?

Atingidos os patamares representados pelos indices minimos, definidos de acordo com

os procedimentos padronizados para testes fotométricos de retrorrefletancia residual

os dispositivos de sinalizacdo vertical deverdo ser substituidos.

< Suporte e fixacdo:

Deverao ser utilizados perfis metalicos galvanizados;

A fixacdo devera ser capaz de manter a posicao da placa, mesmo sob forte vento;

Para suporte dos marcos quilométricos, identificacdo da rodovia, sinais de

regulamentacdo e adverténcia, poderdo ser utilizados suportes de madeira.

Posicionamento:

Afastamento em relacdo ao bordo do acostamento: 0,60 m, no minimo;

Altura do bordo inferior da placa em relagdo a pista: minimo de 1,20 m;
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= Dispositivos auxiliares de seguranca.

c) Tachas Refletivas
Serd utilizada em toda a extensdo da rodovia, no eixo e bordos, conforme padrdo usualmente

adotado pelo DNIT.

d) TachGes Refletivos

Serdo utilizados como elemento complementar a sinalizagdo em multivias, em interse¢des e

em pontos onde houver necessidade de canalizacdo do trafego;

d) Marcadores de alinhamento (delineadores)

Padrdo: placas com fundo amarelo refletivo e seta na cor preta, nos mesmos padrdes
especificados para a sinalizagdo vertical;

Tamanho: 0,40 m x 0,50 m;

Serdo utilizados nas entradas e saidas de obras-de-arte especiais e bordos externos de curvas

acentuadas.

1.1.4.5 . Pavimentagao

Embora reserve-se a AGER a prerrogativa de objecdo ou ndo das solugdes propostas, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para propor a concepgdo estrutural dos novos pavimentos a
serem executados, assim como daqueles previstos para a recuperagdo da pista existente,

sempre com o objetivo de atendimento aos parametros de desempenho do PER.
Nesse contexto, sdo admitidas solucbes em pavimentos flexiveis ou rigidos, estruturas

invertidas, o uso de técnicas de reciclagem, de geossintéticos, de asfaltos polimerizados ou de

outros processos alternativos que decorram da evolugdo tecnolégica.
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Em todos os casos, serd considerada a necessidade de atendimento aos padrdes funcionais,
estruturais e de seguranca especificados neste PER — Programa de Exploracao Rodovidrio,

além da minimizacdo das intervencdes sobre a rodovia.

Os padrdes técnicos a serem atendidos durante o periodo de CONCESSAO, quanto aos
pavimentos das rodovias, foram definidos separadamente em cinco aspectos: funcionais, de
superficie, estruturais, de seguranca e dos acostamentos.

1.1.4.5.1 Condig¢oes Funcionais

As condicdes funcionais dos pavimentos das pistas de rolamento deverdao ser monitoradas

segundo os Indicadores de Desempenho.

A CONCESSIONARIA devera solucionar problemas de irregularidade localizados, contidos em

lances que indiqguem valores toleraveis.
Enquadram-se nessa situacao abatimentos da pista devido a problemas geotécnicos ocorridos
em terrenos de fundacdo de aterros, nas encostas anexas ou no proéprio terrapleno, os quais

necessariamente deverdo ser solucionados.

As pistas que sofrerem intervencdo de readequacdo de acostamentos deverdo seguir as

seguintes se¢des-tipo:

Pista Simples

N
[8]
o
—

3,50 L 3,50 L
PISTA PISTA

N
o
o

ACOSTAMENTO

ACOSTAMENTO [;

57



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

Pista Com Faixa Adicional

]
[
=
N—

L 350 L 350 L 350 L
FAIXA ADICIONAL PISTA

ACOSTAMENTO [

1.1.4.5.2 Condigcdes de Superficie

Os padrdes minimos a serem atendidos quanto as condi¢cGes de superficie deverdo ser aqueles
descritos na Parte 3 - Indicadores de Desempenho e Qualidade, mais os descritos a seguir:
Auséncia de “panelas”, deformacgdes plasticas e corrugacoes;

Auséncia de dreas exsudadas;

Auséncia de areas fortemente desgastadas;

Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas;

Auséncia de areas excessivamente remendadas.

1.1.4.5.3 CondigOes Estruturais

As condicOes estruturais dos pavimentos deverdo ser avaliadas periodicamente, segundo os
Indicadores de Desempenho, a partir do término da Recuperacao das rodovias do Lote ou da
construcao de novos pavimentos, nas Obras de Melhorias e Ampliagcdo de Capacidade, através
do uso de recursos da Mecanica dos Pavimentos (ou “Analise Mecanistica”), compreendendo:
Levantamento deflectométrico dindmico, definindo as linhas de influéncia das bacias de
deformacdo, em cada faixa de trafego, com ensaios no maximo a cada 50 m;

Avaliacdo dos modulos resilientes para as condi¢Ges “in situ”, através de técnicas de retro-
analise, empregando software de andlise tensional;

Célculo de tensdes, deformacgdes e deflexdes em pontos criticos de cada estrutura, sob a
solicitacdo de carga do eixo padrdo rodoviario de 8,2 tf;

Estimativa de vida remanescente do pavimento, empregando-se critérios de fadiga

reconhecidos no meio técnico rodoviario (fadiga e acimulo de deformaces permanentes).
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Na concepcdo estrutural dos projetos de manutencdo, devera ser previsto o tempo de vida

util do pavimento de 5 (cinco) anos apds o término do contrato da CONCESSAO.

1.1.4.5.4 Condig¢des de Seguranga

Devera ser dada atengao especial a definigao dos tipos de revestimento a adotar para a pista
de rolamento, de forma que as condicbes de aderéncia pneumatico-pavimento sejam as

melhores possiveis, ndo vindo a comprometer a seguranca do usudrio.

Durante a selecdo e projeto das misturas betuminosas a serem empregadas nas obras de
Manutengao, Recuperagao, Trabalhos Iniciais e Ampliagdes, deverao ser feitos estudos para

gue todas as misturas atendam aos padrdes a seguir especificados.

Serdo exigidas, em carater provisorio (até a oficializacdo de normas nacionais ou da AGER ou
SINFRA/MT a respeito do tema), as seguintes condi¢Bes minimas para as misturas
betuminosas destinadas as camadas de rolamento, quando ensaiadas em amostras moldadas
em laboratério com equipamento do tipo roda rolante ou, preferencialmente, em panos
experimentais executados na pista:

Coeficiente de Atrito Pneu/Pavimento (CAL), obtido com equipamentos de medicOes
continuas, do tipo roda travada ou bloqueada, como o Grip Tester ou outros: 0,45 < CAL< 0,72
(superficie mediamente rugosa a muito rugosa);

Condicbes de Macrotextura, medida no ensaio de mancha de areia, expressa e “Altura de
Areia” (HS): 0,6 mm < HS < 1,2 mm (textura superficial média a grosseira).

Na monitorac¢do das condi¢des de variacdo da aderéncia ao longo do periodo de CONCESSAO,
a partir da construcdo dos novos pavimentos e/ou da primeira recuperacdo dos pavimentos
existentes, serdo exigidas:

As condicoes de macrorrugosidade e atrito longitudinal especificadas para a fase de dosagem
serdo verificadas pelos mesmos procedimentos na pista, trés meses apds a liberacdo ao
trafego, mediante plano de amostragem a ser aprovado pela AGER;

Devera ser procedida a verificagdo das condicbes de aderéncia através do emprego de
equipamentos de grande produtividade, que permitam a estimativa dos coeficientes de atrito
transversal ou longitudinal (o tema sera regulado por normalizacdo de dmbito nacional),

como: Grip Tester, MuMeter, Scrim, entre outros;
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Excepcionalmente, em extensdes sujeitas a condi¢Ges pluviométricas intensas, conjugadas a
aspectos geométricos menos favordveis em planta e perfil e a incidéncia de acidentes
atribuiveis a problemas de aderéncia, a CONCESSIONARIA poderd adotar solucdo de
revestimento delgado de textura porosa. Para essa finalidade, é recomendavel o emprego de

asfaltos polimerizados, visando a maior durabilidade da camada.

Na monitoracdo das condi¢des de variacdo das declividades transversais da pista de rolamento
e dos acostamentos, a partir das restauracGes dos pavimentos e ao longo de todo o periodo
de CONCESSAO, ser3o exigidas:
Para os trechos em tangente longitudinal:
% Abaulamento transversal para cada faixa de trafego separadamente: maximo de 3% e
minimo de 2%;
% Abaulamento transversal para os acostamentos:
» Declividade ideal: 5%;

= Declividade minima: idéntica a da faixa de trafego contigua.

Para os trechos circulares das curvas horizontais:
+» Superelevacdo entre 2% e 8%, funcdo dos raios observados e medidos na borda

inferior das faixas de trafego, de acordo com a seguinte tabela:

RAIO MEDIDO SUPERELEVACAO MINIMA
R<210m 8%
210<R <350 7%
350 <R <380 6%
380<R <410 5%
410<R <440 4%
440< R <480 3%
R> 480 2%

Para os acostamentos nos trechos em curvas:
/

+* Declividade ideal: idéntica a da faixa de trafego contigua;

¢ Diferenca algébrica maxima de 7% entre o acostamento e a faixa de trafego contigua;
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Os valores das declividades transversais serdo obtidos por diferenca de nivel levantada
topograficamente entre as bordas da faixa de trafego, ou entre as bordas do acostamento,

conforme o caso.

O plano de amostragem para essa monitoracdo devera ser submetido a AGER para “Nao

Objecao”.

1.1.4.5.5 Condig¢oes dos Acostamentos

As condi¢cdes minimas especificadas para os acostamentos, ao término das Obras de Melhoria
e Ampliacdo de Capacidade, e ao longo de todo o periodo da Concessdo sdo as descritas a

seguir:

Desnivel maximo em rela¢do ao bordo da pista de rolamento de 5 cm;

Apds pavimentado o acostamento, desnivel maximo em relacdo ao bordo da pista de
rolamento sera de 3cm;

Auséncia de buracos, deformacdes, erosdao ou vegetacao;

Revestimento asfaltico de carater definitivo para rodovias com VDM equivalente
superior a 3.000 veiculos;

Revestimento com tratamento superficial duplo (TSD) para rodovias com VDM

equivalente variando entre 1.000 e 2.999 veiculos;

A readequacdo dos acostamentos para a largura de 2,50m devera obedecer a seguinte se¢ao-

tipo, ao final das obras:

Secao-tipo

]
o
o
—

3.50 L 3,50 |
PISTA PISTA

n
on
=

ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO

1.1.4.6 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes
61



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

As estruturas de drenagem e obras-de-arte correntes deverdo seguir os padrées apresentados

nos albuns de projetos-tipo adotados pela AGER, SINFRA/MT ou DNIT, nessa ordem.

Os respectivos parametros de desempenho estdo definidos nos Indicadores de Desempenho.

1.1.4.7 OAEs

Todas as OAEs deverdo ter seu trem-tipo levado a categoria de 45 toneladas de acordo com o

cronograma definido na Parte 2 — CondicGes Especificas, deste PER.

Os projetos de reforco estrutural deverdo ser elaborados pela CONCESSIONARIA e submetidos

a AGER para “Nao Objecdo”.

Todas as passarelas a serem implantadas deverdo receber iluminacdo, de acordo com as

Normas do DNIT.
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Ponte

Tacha amarela
bidirecional

taxa branca
monodirecional

PROJETO PADRAO DE APROXIMAGAO DE OAE

1.1.4.8 Travessias de Pedestres com Redutor de Velocidade e lluminagao

As travessias de pedestres deverdo seguir o projeto-tipo apresentado a seguir:

Travessia de Pedestres

Canteiro Central Calgada Pedestal Duplo Canteiro Central Lago Indutiva

®

Lago Indutive Calgada

Poste de iluminag#o para /

passagem de pedestre
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A CONCESSIONARIA devera apresentar os projetos executivos e submeté-los a “N3o Objec3o”
da AGER.

1.1.4.9 Baias para Paradas de Onibus

As paradas de Onibus deverdo seguir o projeto-tipo apresentado a seguir:

Paradas de Onibus

8,00 . 26,00 N 8,00

Abrigo

4,00

Acostamento. Acostamento

T Pista de rolamento

> Pista de rolamenio

I Acostamenta Acostamenta

*

A CONCESSIONARIA devera apresentar os projetos executivos e submeté-los a “N3o Objecdo”

da AGER.

1.2 GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

1.2.1 Gestao e Controle

A CONCESSIONARIA deverd constituir uma empresa com objetivo social especifico de
operacdo e conservacdo do sistema rodoviario em licitacdo, e devera dispor de uma sede

situada nas imedia¢des do sistema rodoviario sob CONCESSAO.

Em sua proposta comercial, a CONCESSIONARIA deverd apresentar a organizacdo prevista

para a gestdo e o controle da concessdo, compreendendo, sem se restringir a:
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Minuta do estatuto social e de eventual acordo de acionistas;

Composicao dos érgdos de administragao;

Estrutura organizacional da CONCESSIONARIA até o segundo nivel abaixo da Diretoria,
incluindo obrigatoriamente as fungdes de Ouvidor (Ombudsman) e de Atendimento ao
Usuario, e compreendendo o organograma e a descricao das atribuicdes dos cargos de
chefia;

Quantificagao dos recursos de gestdo e apoio técnico-administrativo durante o periodo

de CONCESSAO.

1.2.2 Operagdo do Sistema Rodoviario

1.2.2.1 Conceituag¢do da Operagao do Sistema Rodoviario

Neste item, esta apresentada a conceituacdo da operacgdo do sistema rodoviario que serd
concessionado, através dos seguintes tépicos:

Conceituagao qualitativa;

Conceituacdo operacional;

Definicdo do alcance da prestacdo dos servicos.

1.2.2.1.1 Conceituagao Qualitativa

A qualidade do servico de operacdo a ser ofertado pela CONCESSIONARIA ao usudrio das
rodovias sera caracterizada pelos seguintes aspectos:

Regularidade: garantia de oferta permanente dos servicos de acordo com os padroes
preestabelecidos no Contrato e nas normas técnicas aplicaveis;

Continuidade: garantia da disponibilidade permanente das rodovias ao trafego usuario;
Eficiéncia: garantia da alocacdo dos recursos e da logistica necessaria para a execug¢do dos
trabalhos planejados, dentro dos padroes preestabelecidos de prazo e qualidade;

Seguranca: garantia de uma acdo preventiva que reduza os niveis de acidentes através da
identificacdo das possiveis causas e proposicao de a¢des corretivas;

Atualidade: garantia de um acompanhamento competente dos processos, equipamentos e
sistemas a serem utilizados na operagao do sistema rodoviario, segundo um padrdao de

evolucdo tecnoldgica brasileira e internacional;
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Generalidade: garantia de que todos os servicos serao fornecidos a todos os usuarios sem
qualquer tipo de discriminagao;

Cortesia: garantia na prestacdo de servicos de maneira cortés aos usuarios, as comunidades
vizinhas, a fiscalizacdo e as demais entidades envolvidas;

Modicidade: garantia na justa correlacio entre os encargos da CONCESSIONARIA e a

retribuicdo dos usuarios.

1.2.2.1.2 Conceituagao Operacional

Uma rodovia adequadamente planejada, projetada, construida e operada tem como seu
produto final o usudrio plenamente satisfeito, funcdo de suas plenas condi¢cbes de
trafegabilidade, através de uma viagem confortavel e econdmica. No entanto, essas condig¢des
ideais nem sempre sdo atingidas, seja pela ocorréncia de imprevistos, seja pela necessidade

de se efetuarem intervengdes programadas ou emergenciais nas rodovias.

A CONCESSIONARIA, responsavel pela Operacdo das rodovias em condi¢des ideais, deverd
estar preparada para também opera-la da forma mais adequada possivel, em condi¢des de

transito adversas.

Conceitualmente, sdo trés os regimes operacionais:
Regime de Operacgdo Normal: é o regime padrio a ser disponibilizado pela CONCESSIONARIA,
segundo os seguintes parametros:
Acessos as rodovias livres e descongestionados;
Todas as faixas de trafego escoando em regime normal, permitindo ao usudrio trafegar
na velocidade desejada, respeitando-se os limites vigentes;
Rodovias sem acidentes;

Sinalizacdo e sistemas de comunicagdo ao usuario em pleno funcionamento.

Regime de Operacdo Extraordinaria - Programada: é o regime em que as rodovias operam em
niveis de servico inferiores ao do regime de operagdo normal. Essa operacao é decorrente de
situacBes previsiveis pela CONCESSIONARIA em sua maior parte, tais como execucdo de obras,
intervengdes programadas, aumento do volume de trafego em determinadas horas do dia ou

periodos da semana, influenciado por feriados ou fins de semana, festas especiais, épocas de
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safra ou outros eventos de conhecimento prévio da CONCESSIONARIA. Nesses casos, deverdo
ser atendidos os seguintes padrdes:
Antes de chegar as areas problematicas, o usuario deverd ser informado, através da
sinalizacdo e demais dispositivos de comunicacdo, sobre as condi¢cdes operacionais das
rodovias;
As rotas alternativas deverdo ser informadas previamente ao usuario;
O usuario também devera ser informado sobre a forma de se conduzir nos locais
problematicos;

Todos os recursos disponiveis para minimizagao dos problemas deverdo ser mobilizados.

Regime de Operagao de Emergéncia - Nao Programada: é o regime em que as rodovias operam
abaixo dos seus padrdes normais devido a ocorréncia de eventos ndo previsiveis pela
CONCESSIONARIA, tais como acidentes de grandes proporg¢des, intempéries, quedas de
taludes, vandalismo e outros. Nessas condi¢cdes, a CONCESSIONARIA deverd estar preparada
para:

Minimizar os problemas para os usuarios, fornecendo-lhes conhecimento prévio das

situacoes a serem encontradas;

Promover a mobilizagdo de todos os recursos disponiveis para, em tempo

minimo, retornar a via ao seu regime de operag¢do normal.

1.2.2.1.3 Defini¢do do Alcance da Prestagdo dos Servigos

a) Travessias Urbanas

A operacdo das rodovias nos segmentos de travessia urbana devera ser realizada segundo dois
enfoques:

Permanente: - para os trechos urbanos incorporados as rodovias, os servicos de operagado
deverdo atender somente aos trabalhos de recuperacdao, manutencdo e conservagao, ndo
sendo a CONCESSIONARIA responsdvel pelos pardmetros operacionais ofertados aos usudrios
nos demais segmentos da via, conforme definido no modelo operacional proposto para a

CONCESSAO;
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Provisério - por outro lado, nos intervalos de travessias urbanas, para os quais estdo previstos
contornos ou variantes que serdo futuramente incorporados as rodovias, a CONCESSIONARIA
terd responsabilidades semelhantes as do enfoque anterior, até que os servicos de execucao

das obras dos novos segmentos estejam concluidos.

A partir da conclusdo das obras dos Contornos ou Variantes, estes serdo incorporados ao
escopo de servicos da CONCESSAO, sendo a CONCESSIONARIA responsavel pelos trabalhos de
manutencado, conservacao e pelos demais parametros operacionais. A partir da incorporagdo
dos novos segmentos (contornos ou variantes) a conservagdo do segmento anterior serd

transferida a Prefeitura Municipal.

Sdo considerados trechos urbanos incorporados a rodovia aqueles que receberam obras de
melhorias, mas que ndo sao destinados prioritariamente ao fluxo de longa distancia do
sistema concessionado, tais como vias marginais, as ruas transversais a rodovia nas travessias

urbanas e segmentos correlatos.

b) Faixa de Dominio das Vias de Contorno e Variantes

Para os trechos novos das rodovias oriundos de contornos ou variantes, a largura da faixa de
dominio deverd permitir a prote¢do do novo trecho e a possibilidade da sua amplia¢ao futura,
estabelecendo-se, como minimo, o valor de 40 m (quarenta metros).

c) Intersecoes

No que se refere a responsabilidade da CONCESSIONARIA nas areas das interse¢des, o seu
campo de atuacgao devera ser assim considerado:

Na via principal, todos os ramos e algas da intersegao;

Na via interceptante, o limite dos “tapers” de aceleracdo e desaceleracdo dos respectivos

ramos.

1.2.2.2 Modelo Operacional
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O modelo operacional a ser desenvolvido pela CONCESSIONARIA devera considerar que a
Operacdo do Lote de rodovias compreende um conjunto de acbes desenvolvido,
necessariamente, sob o dominio de uma Unica coordenacdo central. Essas acGes operacionais
visam sempre a manuten¢ao de um padrao adequado de qualidade do servigo ofertado ao
usuario, eliminando ou minimizando eventuais problemas que possam comprometé-lo. Os
aspectos de seguranca e conforto oferecidos aos usuarios serao prioritariamente observados

na conducao das acbes operacionais.

As acOes operacionais executadas deverdo ser sempre registradas, juntamente com os
respectivos resultados obtidos, de modo a permitir a implantacdo de um sistema permanente
de monitoragdo. Os procedimentos operacionais levados a efeito deverao fazer parte de
Manuais de Instrucdo, suficientemente detalhados para minimizar as surpresas. A cada
modificagdo de procedimento, o respectivo Manual de Instrugdao sera atualizado,
possibilitando a obtencdo de um padrdo de qualidade uniforme em todo o ambiente da

CONCESSAO.

1.2.2.2.1 Planejamento e Gestao

Conforme ja ocorre na maioria das concessdes de rodovias do Pais, as atividades de
gerenciamento do sistema operacional (operagdo e conservacdo) sdo desenvolvidas no Centro

Operacional de Controle da CONCESSIONARIA (COC).

Suas instalacdes deverdao ser estrategicamente localizadas, de modo a possibilitar o

recebimento permanente das informacdes relativas a operacao e conservacdo das rodovias.

As atividades gerenciais basicas a serem desenvolvidas no COC serdo as seguintes:
Planejar, coordenar e administrar a operacdo e conservagado das rodovias;
Receber os dados relativos a operacgdo e conservacao das rodovias através de sistemas
informatizados de comunicacdo;
Acompanhar e controlar a qualidade dos servicos de operacao e conservagao das
rodovias;
Analisar o desempenho dos processos operacionais em andamento, promovendo as

modificacGes e ajustes necessarios;
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Implantar um sistema de monitoracdo permanente da operacdo e conservagao das
rodovias;
Desenvolver rotinas administrativas necessarias para apoiar a operagcdo e conservagao
das rodovias;
Implantar e Gerenciar o SIG (Sistema de Informagdes Gerenciais)
Desenvolver e gerenciar um banco de dados sobre operacdo e conservagdo das
rodovias;
Utilizar as informacgodes recebidas para elaboracdo de relatérios gerenciais sobre: fluxo
de veiculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados de pesagem de
veiculos, e condicgGes fisicas da rodovia.
Desenvolver normas e procedimentos de operacdo e conservacao das rodovias, tais
como:
Diretrizes gerais para operacao e conservacao do Lote de rodovias;
Manuais de Instrucdo para todos os procedimentos e rotinas operacionais;
Manuais de Instrucdo para todos os procedimentos e rotinas de conservacao;
Relatérios periddicos de monitoragdo operacional;
Relatérios periddicos de monitoracdo da conservacao;
Manual de Procedimentos Operacionais e de Seguranca para o transporte de
cargas perigosas;
Manual de Procedimentos Operacionais e de Seguranca para o transporte de
cargas excepcionais;
Manual de Procedimentos Operacionais para a execucdao de intervencdes

fisicas no Lote de rodovias.

Estes Manuais de Instrucdo e Procedimentos Operacionais deverdo ser submetidos a AGER

para analise e “Ndo Objecdo”.

Sob a geréncia do COC deverdo funcionar os seguintes servicos operacionais:
Seguranca do Transito;
Unidade de Relagdes Institucionais - URI;
Controle Operacional - CCO;

Sistema de Arrecadacdo de Pedagio;
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Sistema de Pesagem e de Trafego;
Apoio a Fiscalizagdo da AGER,;
Apoio a Fiscalizacdo da Policia Militar;

Vigilancia e Guarda patrimonial.

As atribuicOes desses servicos estdo detalhadas a seguir.

1.2.2.2.2 Seguranca de Transito

A adequagao das condigOes de fluidez e seguranga das vias devera se efetivar através de
intervencgdes fisicas que incluem: melhorias na pavimentacdo, nas caracteristicas geométricas,
na sinalizacdo, nos dispositivos de protecdo e seguranca e nas obras-de-arte especiais, dentre

outras.

A existéncia de obras ou servicos nas vias, além da ocorréncia de acidentes e incidentes
constituem-se em eventos para os quais sera preciso implantar esquemas especificos de

controle das operagdes de transito.

Por outro lado, é muito importante conscientizar o usudrio da importancia de manter o seu

veiculo em condi¢Ges de seguranca, através de medidas educativas.

No que se refere ao transporte de cargas, a CONCESSIONARIA deverd dedicar especial
atengao:

Ao transporte de cargas perigosas, pois, no caso de acidente, as consequéncias serdao
extremamente abrangentes, interferindo negativamente na operagao das rodovias e no meio
ambiente;

Ao transporte de cargas especiais, que utilizam veiculos de dimensdes fora dos padroes,

principalmente nas pracas de pedagio, algas de acesso e obras-de-arte especiais.

Devera ser buscada, em todas as situacdes, uma solugdo que garanta a seguranca de todo o

fluxo das rodovias componentes do Lote.
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A complexidade do assunto justifica exigir que a CONCESSIONARIA mantenha uma equipe
especifica, responsavel pela seguranga de transito, de carater multidisciplinar, interagindo
com as equipes de obras, de conservacdo e de manutencdo, e com os 0rgaos governamentais
competentes. Essa equipe, de carater permanente, devera estar instalada no COC e receber
informacgdes periddicas e em tempo real sobre as condicGes de trafego nas rodovias do Lote,
e devera contar com a participacdo de um comité formado pelo pessoal responsavel pelas

diversas atividades operacionais.

Essa equipe serd formada por no minimo 1 (um) engenheiro sénior na area rodoviaria, e 2
(dois) assistentes técnicos que desenvolverdo as seguintes atividades principais:
Elaborar e operacionalizar os Programas de Prevengdo de Acidentes de Transito e
Seguranca Viaria, visando controlar o padrdo de seguranca viaria a ser estabelecido
com a AGER.
Planejar e fiscalizar apds a “Ndo Objecdo” da AGER, a implantacdo de elementos de
seguranca rodoviaria, tais como sinalizacdo ostensiva, barreiras rigidas, defensas e
elementos ante ofuscantes. O 6nus de implantagao desses elementos de seguranga
rodoviaria serd da CONCESSIONARIA.
Elaborar o planejamento da instalagdo da sinalizagdo temporaria, ostensiva, visando
atenuar os problemas decorrentes da execucdo de obras e servicos ao longo das vias,
ou em situacdes de emergéncia;
Preparar os programas operacionais para o controle do transporte de cargas perigosas,
visando minimizar os acidentes envolvendo esses tipos de produtos e agilizar as a¢des
para se evitarem consequéncias drasticas;
Analisar solicitagcdes de transporte de cargas especiais e perigosas e emitir laudos e
pareceres para posterior emissdo de AETs (Autorizagdo Especial de Transito) pela
SINFRA/MT
Preparar o planejamento operacional para o transporte de cargas especiais, visando o

seu controle e o seu acompanhamento ao longo das rodovias do Lote.

Para a divulgacdo dos programas e campanhas de seguranca de transito, poderdo ser
utilizadas empresas ou profissionais especializados, que atuardo sob o comando da

CONCESSIONARIA.
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No Programa de Seguranca de Transito a ser implantado pela CONCESSIONARIA deverdo

constar, necessariamente:
Projetos de engenharia: a partir da analise das causas dos acidentes em pontos criticos
e do programa de melhorias vidrias, deverdao ser indicadas outras intervengdes,
visando o aumento da seguranga do transito, para o que serao necessarios projetos
detalhados;
Projetos de fiscalizagio: a CONCESSIONARIA devera atuar como apoio a AGER, e a
Policia Militar através de projetos conjuntos que permitam a efetiva fiscalizacdo dos
veiculos e usudrios;
Campanhas educativas: devera ser elaborado um programa de educa¢do nos pontos
de maior concentragdo de trafego, como as travessias rodovidrias urbanas, nos pontos
de maior ocorréncia de acidentes ao longo das vias e nas pracas de pedagio. As
campanhas deverdo incluir distribuicao de panfletos, boletins periddicos e outras
modalidades de comunicacdo com o usuario. Um esquema de informacgdo aos usuarios
em trechos sujeitos a neblina ou em casos de ocorréncia de incidentes devera fazer
parte do programa de comunicagdao. Deverdo ser evitadas mensagens do tipo
“Acredite na Sinalizacdo” ou “Fogo, Inimigo da Natureza”, ou outras que afetem sua
seriedade;
Programa de monitoracdo e realimentacdo, compreendendo a utilizagdo sistematica
das estatisticas de trafego e acidentes, a analise de suas causas, a avaliacdo das
medidas a serem implantadas em termos de reducdo na gravidade e no numero de

acidentes e a realimentacao e modernizac¢ao do programa.

A CONCESSIONARIA devera em seu Plano de Negdcios apresentar um Plano de Seguranca
Rodoviaria (PSR), a ser elaborado, qualificado e orcado em funcdo da vistoria a ser feita nas

rodovias do Lote.

Apds a assinatura do contrato, a CONCESSIONARIA devera elaborar o PSR no prazo de 12
(doze) meses da CONCESSAO, e submeté-lo 3 AGER para a “N3o Obje¢3o”.

Posteriormente, a cada 2 anos, a CONCESSIONARIA deverd submeter & “Ndo Objec¢do” da

AGER uma atualizacdo do Plano de Seguranca Rodoviaria onde baseada em seu banco de
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informacdes com os dados de acidentes, cadastro planialtimétrico da rodovia, medidas de
velocidades, pontos criticos existentes, uso do solo nas areas adjacentes a rodovia, situacao
das intersecGes e acessos, travessias dos conglomerados urbanizados e outros, apresentara
seus estudos e as medidas propostas para as solucdes de:

% Problemas de pavimentacao,

% Sinalizacdo estratigrafica,

< lluminagao,

< Estabilidade de taludes,

% Protecdo da faixa e dominio,

< Tratamento das vias laterais em segmentos urbanizados,

< Paradas de 6nibus,

% Protecdo de pedestres e ciclistas,

< Protegdo dos usuarios em relagao aos obstaculos laterais existentes,

< Qutros.

Deverdo ser apresentados também, a cada 2 anos, o monitoramento de medidas ja

implementadas com estatisticas de resultados, comprovando a eficacia das ac¢des.

A AGER e SINFRA ndo terdo nenhum O6nus relativo a implantacdo de ac¢des relativas ao

Programa de Seguranca Rodovidria durante todo o periodo da CONCESSAO.

A equipe responsavel pela Seguranca do Transito devera elaborar ainda, projetos de
sinalizagao tempordria, para utilizagdo nas obras e servigos em andamento e para serem
implantados nos acidentes que ocorrerem durante a operag¢do das vias. Naturalmente, esses
projetos deverao seguir as normas e procedimentos estabelecidos no Manual de Sinalizagao
de Obras e Servicos Emergenciais do DNIT em Manuais da AGER ou da SINFRA/MT e, caso

sejam complementados ou modificados, deverdo obter a “Ndo Objecdo” da AGER.

A sinalizacdo temporaria terd como principais objetivos:
Advertir corretamente aos motoristas da existéncia de obras, servigcos ou situac¢des de
emergéncia nas rodovias do Lote;
Regulamentar a circulagao e, especialmente, a velocidade dos veiculos;

Posicionar e orientar adequadamente os veiculos para reduzir o impacto sobre o trafego;

74



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

Proteger os usuarios que circularem nas rodovias do Lote e os proprios trabalhadores

das obras.

A fiscalizacdo das condicdes da sinalizacdo temporaria e das condi¢des de seguranca deverd

ser permanentemente monitorada pelo COC através das Unidades de Inspecdo de Transito.

Um aspecto muito importante com relagao a sinalizagao de obras refere-se a sua credibilidade
junto aos usuarios. Por isso, as informacdes a serem transmitidas por essa sinalizacdo deverdo

ser importantes, veridicas e constantemente atualizadas.

SituacBes imprevistas, de cardter emergencial, exigirdo acdes operacionais rapidas e
eficientes. Assim, a equipe responsavel pela Seguranca de Transito, auxiliada pelo inspetor de
transito, devera definir a sinalizagdo e os procedimentos a serem implantados nos casos de
acidentes em geral, panes em veiculos, obstaculos na via, atendimento aos usuarios e servigos
emergenciais de conservacao, dentre outros.

No que se refere ao transporte de cargas perigosas, com vistas a reducdo de acidentes e
impactos ambientais, a CONCESSIONARIA devera elaborar um Programa de Acdo e Controle

de Acidentes com Transporte de Cargas Perigosas, a ser submetido a “Ndo Objecdao” da AGER.

Para a sua elaboracdo, deverao ser feitos levantamentos especificos sobre volume de trafego
de veiculos de cargas perigosas, tipos de mercadorias transportadas, mapeamento de pontos

criticos de acidentes e dos locais de alto risco ambiental em caso de acidentes.

A equipe responsavel pela Segurang¢a do Transito deverda estabelecer um programa de
monitoracdo, visando avaliar os resultados decorrentes da implantacdo das medidas
preventivas de seguranca e das acOes em situagcOes emergenciais. Deverdo ser realizadas,
também, reunides periédicas com as equipes de operacao e as entidades envolvidas, para
rever e avaliar suas responsabilidades e sua atuag¢do no processo. O Programa de Acdo e
Controle de Acidentes com Cargas Perigosas devera ser mantido em carater continuo e

dindmico, e constantemente realimentado e atualizado.
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Para a seguranga do transporte de cargas especiais, que envolve, normalmente, veiculos com
medidas e/ou peso fora dos padrdes normais, a CONCESSIONARIA devera controlar seu fluxo
através do Centro de Controle Operacional (CCO) a ser instalado no COC g, juntamente com a
AGER e SINFRA/MT, planejar e programar previamente os itinerarios a serem utilizados pelos

transportadores, velocidade de deslocamento, locais de parada e demais aspectos relevantes.

A responsabilidade pelo servico de acompanhamento do transporte de cargas especiais serd
do transportador da mercadoria, que arcara com todos os custos decorrentes das acdes

necessarias para viabiliza-lo.

A execucdo desse servico deverd obedecer as normas e aos procedimentos definidos pelo
PODER CONCEDENTE e/ou AGER.

1.2.2.2.3 Unidade de Relagdes Institucionais

A cobranga de peddgio nas rodovias causa sempre um impacto no trafego, no usudrio e nas

comunidades lindeiras.

O usuario normalmente absorve bem a instituicdo de um pagamento, tendo em vista o

recebimento em troca, de um servico de qualidade; as comunidades vizinhas, nem tanto.

Pessoas que visitam parentes e amigos em comunidades proximas passardo a ter custos para
fazé-lo, utilizando-se da mesma rodovia. Por outro lado, surge a figura de um concessiondrio,
gue representa uma diferente instituicio, a qual necessita realizar obras e servicos,

interferindo comumente com a rodovia.

Torna-se necessario, portanto, criar uma unidade de prestacdo de servico, que devera atuar

sob a geréncia direta do COC, com o objetivo de cuidar das relagdes externas da operagao.

Suas atividades principais serdo as seguintes:
Desenvolver e divulgar uma imagem institucional positiva do sistema rodoviario sob

CONCESSAO;
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Criar um site na internet que possibilite a divulgacdo dos servicos e obras da
Concessionaria bem como um didlogo com os usudrios do lote de CONCESSAO;
Enfatizar as condicdes de apoio e atendimento aos usuarios;

Minimizar os conflitos de interesse entre as comunidades locais e a CONCESSIONARIA;
Permitir um trabalho, bem coordenado, com outras concessiondrias de servico publico
que eventualmente atuarem nas rodovias do Lote;

Cuidar do relacionamento da CONCESSIONARIA com a imprensa, SINFRA/MT, AGER/MT

e outros organismos governamentais, de forma positiva.

Preferencialmente, essa unidade de prestacdo de servicos devera estar fisicamente situada

junto a direc¢do geral, no COC.

1.2.2.2.4 Centro de Controle Operacional (CCO)

Essa unidade sera responsavel diretamente pela operacdo rodovidria, 24 horas por dia ao
longo de todo o ano. Suas atividades deverdo ser as seguintes:
Coletar dados e informacgdes sobre as diversas atividades operacionais e repassa-las as
equipes gerenciais e de prestacao de servicos, que estarao sediadas no COC;
Prestar informacdes aos usudrios sobre as condi¢cdes operacionais das rodovias do Lote;
Prestar informacGes aos usuarios, referentes a servicos existentes ao longo das rodovias
do Lote (postos de servicos, hotéis/pousadas, pontos turisticos e outros);
Operar os servicos de atendimento aos usudrios;
Implantar os programas de operacao planejados pelas equipes gerenciais, que estardao

sediadas no COC.

O papel da comunica¢do na operacdo do Lote de rodovias serd de fundamental importéancia,
pois a sua correta formulacdo devera permitir a utilizacdo otimizada dos recursos
operacionais, agilizando os servicos de atendimento ao usudrio e permitindo a circulacdo das
informacdes a respeito das condicdes de operacdo ao longo de todas as rodovias do Lote.
Esse sistema de comunicagao devera compreender:

Central telefénica a ser instalada no CCO;

Acesso a Internet por banda larga de alta capacidade, com e-mail tipo “fale conosco”;
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Central de Telefonia operacional, ligando o CCO ao COC, as pracas de pedagio, as bases
operacionais — BSOs, as bases de conservacdo, a AGER, a SINFRA/MT, a Policia Militar e
a outras unidades externas (Corpo de Bombeiros, hospitais e outras);

Telefonia operacional com linha de discagem gratuita 0800;

Sistema de radiocomunicacgdo, ligando o CCO as unidades operacionais mdveis, tais
como ambulancias, guinchos, viaturas de inspecdo de trafego, viaturas de conservacao

e outras.

Cabera também ao CCO providenciar a coleta de informacdes e de dados a respeito das
condicBGes operacionais da via e repassa-las as equipes gerenciais que estardo sediadas no
COC, para os tratamentos que se fizerem necessarios.

Os servicos de atendimento ao usudrio deverdo ser comandados diretamente pelo CCO. Para
tanto, suas equipes deverdao possuir a competéncia e autoridade para mobilizar as unidades
maoveis operacionais e tomar as providéncias necessarias.

A definicdo para o atendimento da operacdo dependerd muito do volume de trafego das
rodovias do Lote. A CONCESSIONARIA deverd apresentar seu plano de atendimento a AGER,

para sua “Ndo Objecdo”.

As informacGes sobre as condi¢Ges operacionais das rodovias do Lote serdo sempre recebidas
através do CCO e repassadas a unidade adequada, para as providéncias cabiveis. Assim, cabera
a CONCESSIONARIA a escolha da melhor modelagem para comandar/executar as a¢des de

campo, atendendo aos niveis de desempenho exigidos nesse PER.

O CCO deverd entrar em funcionamento provisério até o final do segundo més de
CONCESSAO. A implantacdo definitiva deverd ocorrer até o final do 12° més, quando tiver

inicio a cobranca de pedagio.
Todas as a¢Oes operacionais do CCO deverao ser padronizadas em manuais de operacao, a

serem elaborados pelas equipes gerenciais, os quais deverao ser seguidos a risca pelas equipes

de trabalho.
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Essas acGes terdo como objetivo final um perfeito atendimento ao usuario, devendo-se,

portanto, evitar qualquer atitude ligada a improvisagao.

Os servicos de atendimento aos usuarios deverao ser operados segundo o esquema descrito

a seguir:

a) Inspegao de Transito

Essa atividade serd desempenhada por unidades méveis de inspecdo de transito, equipadas
com GPS, com um sistema de radiocomunicagdo, com equipamentos de sinalizacdo de
emergéncia, que percorrerdao as rodovias do Lote de forma rotineira, fornecendo ao CCO
informacdes sobre as condicdes de transito e das préprias rodovias, a saber:

Condigdes de escoamento do trafego;

Ocorréncia de acidentes e solicitacdo de equipamentos de desobstrucdo da pista;

Ocorréncia de incidentes e solicitacdo de desobstrucdo da pista;

Problemas com estruturas fisicas das rodovias;

Fiscalizacdo dos dispositivos de sinalizacdo de obra, a serem implantados pelas equipes

responsaveis;

Fiscalizacdo da sinalizacdo vertical, da drenagem superficial, da faixa de dominio;

Outros.

As equipes de inspecdo deverdo percorrer diariamente as rodovias do Lote sob sua
responsabilidade em velocidade aproximada de 40 km/h para permitir a adequada

observagao das condigdes da rodovia.

As rotas de Inspecdo de Transito deverdo ser sugeridas pela CONCESSIONARIA quanto aos
percursos, velocidade e dimensionamento, e submetidas a “Nao Obje¢ao” pela AGER. A
apresentacdo desse dimensionamento a AGER devera ocorrer até o 32 més da CONCESSAO.

Este servico devera estar totalmente implantado até o final do sétimo més de CONCESSAO.

b) Socorro Médico de Emergéncia
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Compreende uma rede de unidades mdveis de resgate equipadas para atendimento de
primeiros socorros e remocdes, operada por pessoal qualificado. As unidades modveis de
resgate a acidentados deverdo obedecer a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saude,
atentando para o tipo de ambuldncia e as necessidades especificas de atendimento em
rodovias.

Além da aquisicdo destes veiculos, deverdo ser previstas suas substituicdes ao longo do
periodo da CONCESSAO a cada 04 (quatro) anos. O servico deverd prestar assisténcia
paramédica ao acidentado, bem como atendimentos emergenciais, incluindo remocao das

vitimas, com técnica correta e em condi¢cOes adequadas, ao hospital mais préximo da regido.

As unidades moveis de resgate deverdo ser dotadas de Sistema de Telecomunicacdo com o
Centro de Controle Operacional e Sistema de Rastreamento interligado ao CCO, “on line” e

em tempo real.

As unidades mdveis de resgate deverdo permanecer estacionadas em pontos do sistema
viario, aguardando acionamento. Esses pontos, também chamados Base de Servicos
Operacionais, deverao ter infraestrutura suficiente para abrigar os recursos materiais e

humanos que envolvem este servico.

Os recursos, materiais e humanos, do servico deverdo ser convenientemente dimensionados
em funcdo das caracteristicas do Sistema Rodovidrio, de modo a atender a um nivel minimo
de servico, expresso pelos seguintes indices:
Tempo médio de chegada ao local de atendimento nao superior a 45 (quarenta e cinco)
minutos, em 80% (noventa por cento) das ocorréncias mensais. Nos 20% (vinte por
cento) restantes o tempo de chegada ndo podera superar 60 (sessenta) minutos;

Considerar a velocidade média do veiculo em 80 km/h.
Para acompanhamento deste nivel minimo de servigco, serda implantado um plano de

fiscalizacdo, compreendendo a verificagdo dos tempos de chegada do resgate ao local do

evento (hora em que foi solicitado o resgate ao CCO até a hora da chegada do resgate no local
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do acidente), considerando todas as ocorréncias envolvendo resgate ou outro veiculo de

atendimento a acidentados, naquele més.

As ambulancias deverdo estar em condi¢des operacionais no inicio do 122 més da
CONCESSAO.

¢) Guinchamento e Atendimento de Incidentes

Esse servigco devera ter por objetivo a remocao de quaisquer elementos que possam contribuir
para reduzir a fluidez do trafego, tais como:
Cargas que eventualmente tenham caido na pista;
Quedas de barreiras sobre a pista de rolamento;
Animais mortos de grande porte que ndo possam ser removidos pela inspecdo de
transito;
Combate a fogo na vegetacdo da faixa de dominio;
Combate a incéndio em veiculos acidentados;
Remocao de veiculos acidentados ou com pane mecanica que ndo tenham condic¢des de
se movimentar;
Recolhimento de animais soltos na pista e faixa de dominio.

As atividades de guinchamento deverdo ser executadas por guinchos leves e pesados.
Os guinchos leves ficardo estacionados em disponibilidade, em bases (BSO) situadas em
pontos estratégicos na quantidade e prazos indicados na Parte 2 — CondicOes Especificas, a

serem definidas em funcdo da geometria e densidade de trafego do Lote.

Os guinchos pesados poderdo ser contratados com terceiros sediados nas cidades lindeiras ao

Lote. Cada lote devera ter disponivel pelo menos 1 guincho pesado.

O tempo maximo para chegada dos guinchos leves ao local, sera de até 120 minutos apos a

comunicac¢dao do CCO, que comandara a mobilizacdo e o atendimento.
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N3o sera obrigatoria a prestacao de assisténcia mecanica. Os usudrios poderdo se comunicar
com o CCO através de telefone 0800 e esse fornecera os telefones de postos selecionados ao

longo das rodovias do Lote. Todos os custos, nessa situacdo, correrdo por conta do usuario.

A prestagdo do servigo devera ser iniciada no final do 122 més com pelo menos um guincho

leve.

Para a captura e guarda de animais soltos na faixa de dominio a CONCESSIONARIA deverd
dispor de uma unidade de captura (caminh3do boiadeiro ou caminhdo multiuso), prépria ou
contratada com terceiros, com equipe experiente em captura de animais, permanentemente
a disposicao, em uma das Bases de Servigos Operacionais. O tempo de atendimento a cada
ocorréncia sera no maximo 120 minutos considerando a velocidade média de 60 km/h.

Ficard a cargo da CONCESSIONARIA dimensionar, equipar e administrar o Patio para guarda

dos animais capturados soltos na pista durante toda a vigéncia contratual.

Os animais que forem capturados deverdo ser levados para o Patio de Guarda, devendo o
animal ali permanecer por até 90 (noventa) dias nos termos da legislacdo vigente, aguardando
a retirada pelo proprietério, que devera arcar com os custos da estadia do animal no Patio,
bem como as multas devidas. Durante a guarda, a responsabilidade sobre o animal sera da
CONCESSIONARIA.

Ap0ds os 90 (noventa) dias e ndo sendo procurados os animais, a AGER fara a doacdo para a

CONCESSIONARIA que podera leiloar, doar ou cedé-los.

Também o caminh3o-pipa para combate a incéndios ficara estacionado a disposi¢cdo na BSO —
Base de Servicos Operacionais e devera entrar em operacdo a partir do inicio do 12° més da
CONCESSAO.

d) Sistemas de Comunicagdo com o Usudrio

O sistema de comunicacdo com o usudrio devera ser estabelecido através da implantacao de
telefonia com discagem direta gratuita (DDG-0800), cujo numero devera ser divulgado ao

longo das rodovias do Lote, de acordo com cobertura disponibilizada pelas operadoras de
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telefonia fixa e celular na regido, e de acesso por e-mail (“fale conosco”) no site da

CONCESSIONARIA.

Além disso, o sistema de comunicacdo com o usuario a ser implantado devera prever a
distribuicdo de boletins mensais e especificos de informacdo, a serem editados pela
CONCESSIONARIA, de divulgacdo na midia local e de auscultacio do desempenho desta,

através de manifestagdes espontaneas dos usuarios.

Os boletins poderdo ser distribuidos nas pracas de pedagio, ou colocados a disposicao dos
usuarios em postos de servico e de abastecimento, ou ainda nas proprias instalacdes da

CONCESSIONARIA.

Quando o VDM da rodovia estiver acima de 10.000 veiculos, deverdo ser implantados painéis
fixos de mensagem variavel. A quantidade desses painéis a ser instalada sera definida pela

AGER em conjunto com a CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar para os servicos de apoio as atividades de controle
de peso e de sinalizagao de trechos com obras ou acidentes, painéis de mensagens variaveis
rebocaveis (mdveis). A quantidade de painéis que serdo disponibilizados esta indicada nesse

PER-Parte 2 — Condicgdes Especificas.

A CONCESSIONARIA serd responsdvel por realizar pesquisas de opinido sobre o seu
desempenho, .as quais deverdo ser conduzidas por pessoal especializado, de modo a se ter

um tratamento profissional com relagao ao assunto.

Deverd ser feita uma pesquisa no 122 més de CONCESSAO e, posteriormente, uma a cada 3
(trés) anos. O planejamento, questionario, e amostra estatistica das pesquisas deverdo ser
submetidos a3 AGER para “Ndo Objecdo”, e posteriormente seus resultados devem ser

entregues a AGER para analise e posterior divulgagao.
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O sistema de telefonia devera ser implantado provisoriamente a partir do 2° més e definitivo
a partir do 12° més. A Internet devera estar implantada até o final do sexto més de
CONCESSAOQ.

O primeiro boletim mensal deverd ser publicado até o final do 182 més. Os PMVs moveis

deverdo estar disponibilizados até o final do 12° més.

e) Sistema de Acompanhamento da Evolugdo do Trafego

Para fins de acompanhamento da evolucdo do trafego no sistema viario, e avaliacdo dos
indicadores de desempenho para o nivel de servico, a CONCESSIONARIA deverd efetuar
contagens de trafego ordenadas por classe de veiculos e por segmento homogéneo de
trafego, durante todo o prazo de CONCESSAO, mantendo a disposi¢cdo da AGER um banco de

dados com essas informagdes. Deverdao também ser feitas contagens nas pragas de pedagio.

Deverdo ser instalados contadores automaticos de trafego tipo espiras magnéticas ou do tipo
video, em todas as pistas de rolamento com totalizacdes classificatérias a cada hora, para cada
Segmento Homogéneo (SH) em locais definidos junto com a AGER. Esses dados devem ser

apresentados mensalmente a AGER, através de relatorios.

O PODER CONCEDENTE e a AGER deverao ter acesso “on line” aos dados relativos ao trafego

das pracas de pedagio, com a movimentacdo horaria por cabine e sentido.

Os segmentos homogéneos a serem monitorados estdo definidos na Parte 2 — CondigGes

Especificas do PER.

O PODER CONCEDENTE e a AGER poderdo, a qualquer momento, solicitar ou ter acesso aos
dados de trafego da monitoragdo da CONCESSIONARIA.

Os equipamentos de contagem deverdo estar em funcionamento até o final do 122 més de

CONCESSAO.

f) Sistema de Arrecadag¢do de Pedagio
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O modelo do sistema de arrecadacio de peddgio a ser instalado pela CONCESSIONARIA devera
ter as seguintes caracteristicas basicas:
Sistema aberto de arrecadacdo de pedagio, ou seja, os acessos disponibilizados as
rodovias do Lote serdo livres;
O pedagio serda arrecadado em postos tipo “barreira”, posicionados nos locais
indicados na Parte 2 — Condic¢des Especificas;
A tarifa basica de pedagio maxima a ser cobrada dos usuarios, bem como as classes de
cobranca dos diversos tipos de veiculos sdo aquelas indicadas no Edital;
A cobranca serd feita em ambos os sentidos de percurso, com a possibilidade de

utilizagao de cabines reversiveis para um atendimento eficaz dos fluxos de trafego.

A localizag3o das pragas de pedagio podera ser alterada pela CONCESSIONARIA, desde que
apresentado o devido projeto, com justificativa e obtido a “Ndo Objecdo” pela AGER. Deverd
ser obedecida a distancia minima de 50 km entre as pracas e o minimo de 10 km antes ou

depois de perimetros urbanos.

Os tipos de pistas de cobranca a serem disponibilizados nas pracas de peddgio deverao ser os
seguintes:
Pistas para cobranca manual;

Pistas para cobranca automatica.

As pracas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificagbes de modo a
oferecer condicdes adequadas de conforto e seguranca aos usudrios, inclusive iluminacdo em

cada dire¢do da Rodovia, bem como sinalizacdo indicativa, entre outros.

Os parametros de desempenho para as pracas de pedagio deverao ser os seguintes:
Tempo de cobrancga da tarifa, definido como o tempo necessario a operacdo manual
ou automatica de cobranca pelo arrecadador ou por equipamento especifico, contado
entre o instante da chegada do usuario a cabine e a sua liberacdo através do semaforo:

maximo de 20 (vinte) segundos, em 80% (oitenta por cento) dos casos considerados
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para fins de fiscalizagdo; nos 20% (vinte por cento) restantes, o tempo ndo devera
exceder a 1,0 (hum) minuto;

Tempo de espera na fila, definido como o tempo contado entre a chegada de um
veiculo a praca de peddgio e o seu posicionamento junto a cabine de cobranca: nao
superior a 1,0 (hum) minuto em 80% (oitenta por cento) das fiscalizacdes efetuadas;

nos 20% (vinte por cento) restantes, o tempo ndo devera exceder a 5,0 (cinco) minutos.

Qualquer veiculo ndo devera permanecer na fila das pracgas de pedagio por mais de 5,0 (cinco)
minutos e as filas maximas nas pragas de peddgio ndo deverdo ultrapassar 300 (trezentos)
metros de extensdo, limite que devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no
pavimento.

Nos feriados, fins de semana e eventos notaveis as filas maximas estdo limitadas a 600 metros

sendo esta extensdo também demarcada na Rodovia.

Caso a CONCESSIONARIA observe que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar a
passagem de veiculos sem a cobranca de pedagio, sem que isso possa gerar qualquer pedido

de ressarcimento.

Toda a operacdo das pracas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada por
cameras de video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de gravacao, em
todas as pistas e em todas as cabines. Deverao também ser previstas cameras que permitem

a visualizagao da sinalizagdo horizontal das filas maximas de 300 e 600 metros.

Para afericdo deste parametro, serd analisado durante 15 minutos, se as filas ficaram
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 300m ou 600m, caracterizando,

desta maneira a infracdo.

Os sistemas de iluminacdo interna e externa das pracas de pedagio, deverdo oferecer padrao
de iluminagao compativel com as fungdes especificas e condigdes climaticas, nos periodos
noturnos e diurnos.

O nivel de iluminagdo em qualquer ponto de uma superficie iluminada ndo devera ser inferior

a 75% (setenta e cinco por cento) do nivel previsto em projeto.
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Para controle da arrecadacdo, cada pista de cobranca de pedagio devera ser equipada com:

«» Detectores de eixos,

++ Detectores de eixo suspenso,

4 Detectores de rodagem,

+» Detectores de composicao de veiculos,

<+ Cameras,

%+ Cancelas,

< Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta eletronica (para
pistas AVI),

+* EstacOes de trabalho das cabines,

% Impressoras de recibos

A disposicdo dos equipamentos acima listados devera permitir a efetiva deteccdo dos

caminhdes com eixos suspensos quando os mesmos transpuserem a praca de peddgio.

Todas as pracas de pedagio deverdo dispor de detectores de altura (na entrada, em cada
sentido) e de sistema de CFTV (circuito fechado de televisdo),. Deverdo ser instalados 02 CFTV

(01 VA e 01 VES) por pista da praca de pedagio.

A concepcao geral dos tipos de cobranca de pedagio a serem adotados esta apresentada a

seguir.

f.1) Pista de Cobranga Manual

As cabines para cobranca manual deverdao operar com classificacdo automatica apds o
pagamento.

Poderdo ser unidirecionais ou bidirecionais, sendo que, essa ultima, por permitir a cobranca
nos dois sentidos, devera permitir a instalacdo dupla dos equipamentos de cobranca e de

classificacdo. Todas as pistas de cobranca deverdo ser dotadas de cancelas.

f.2) Pista de Cobranc¢a Automatica

87



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

No processo automatico de cobranca de pedagio (AVI - Automatic Vehicule Identification), o
veiculo usuario é conduzido para a faixa exclusiva, podendo cruzar a praga de pedagio a
velocidades de 30 a 40 km/h, funcdo da existéncia de cancelas comandadas eletronicamente.
Nesse sistema, a CONCESSIONARIA terd que contar com a ades3o do usudrio mais freqiiente
das rodovias, para que adquira o TAG (dispositivo eletronico transmissor de radiofreqiiéncia).
Esse pequeno aparelho devera ser instalado no veiculo do usuario, geralmente colado no
para-brisa. No TAG, deverao ser registradas as caracteristicas gerais do veiculo, a classe de

tarifa correspondente e a identificacdo do usuario para lancamento do débito em sua conta.

O processo automatico de cobranca devera operar com sistema de pré-identificacdo para
orientar os veiculos antes que cheguem a pista AVI, informando ao usudrio se 0 mesmo esta

ou ndo autorizado a utilizar a faixa exclusiva.

No caso de tentativa de fraude na pista AVI, caso o veiculo ndo esteja autorizado, a cancela de
saida ndo devera ser aberta, impedindo a passagem do veiculo, que sera forcado a recuar e a
se dirigir a outra cabine (manual). Caso isso ndo seja possivel devido ao volume de trafego, o
auxiliar de pista recebera o valor correspondente e fard o pagamento em uma cabine manual,

avisando ao controle da praca, que fard o devido registro e liberara o veiculo.
As cabines AVI deverdo ser instaladas em todas as pracas, uma para cada sentido. O aumento
do numero de cabines AVI passara, entdo, a ser fungdo da maior ou menor adesdao dos

usudrios ao processo.

Cabera a CONCESSIONARIA implantar um programa de motivagdo para os usudrios frequentes

aderirem ao processo automatico.
Deverao ser desenvolvidas campanhas para a divulgacdo ampla do sistema na area do Lote de
rodovias, juntamente com a distribuicdo do TAG, em varios pontos de facil acesso para o

usuario.

f.3) Isencdo de pedagio
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Serdo isentos de pagamento de pedagio os veiculos conformes definidos no documento —
Estrutura Tarifaria.

Serd vedado a AGER estabelecer privilégios que beneficiem segmentos especificos de
usuarios, exceto se no cumprimento de Lei, que especifique as fontes de recurso para

ressarcimento da CONCESSIONARIA.

f.4) Sistemas de controle

As pragas de pedagio deverao ser operadas de forma autdbnoma, em regime de 24 horas, todos
os dias da semana e responder diretamente a equipe de coordena¢do que deverd estar

sediada no COC.

Todos os equipamentos de controle de pista deverdo ser informatizados e conectados em

rede a um sistema central localizado no centro de controle da praca de pedagio.

As edificacOes de apoio para a operacao das pracas de pedagio deverdao ser implantadas
permitindo a total visualizacdo das mesmas e das cabines. Nas salas deverdo ser instalados
microcomputadores ligados em rede aos terminais de cada cabine de arrecadagao, nos quais

serdo instalados os sistemas de operacdo e controle geral das pragas de pedagio.

Os dados levantados em todas as pragas de pedagio serdo enviados para o controle de
arrecadacdo, que deverd funcionar no Centro de Operacdes da CONCESSIONARIA (COC) e
agregados em um sistema especifico de controle, que consolidara as informacdes obtidas

junto a cada praca de peddgio e procedera a um controle centralizado de arrecadacao.

A AGER e o PODER CONCEDENTE deverdo ter acesso ilimitado a todas essas informacoes a

qualquer momento.
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ZEBRADG DE SAIDA
ZEBRADC DE ENTRADA

Pedagio

PROJETO PADRAO DE PRAGA DE PEDAGIO
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1.2.2.2.5 Sistema de Pesagem

A CONCESSIONARIA serd obrigada a implantar um sistema de controle de peso dos veiculos
comerciais usudrios das rodovias uma vez que, em funcdo desse controle, serd possivel
detectar o excesso de peso ndo permitido e atuar preventivamente. Esse controle podera
conduzir a uma reducdo sensivel nos custos de conservacdo e manutenc¢do das rodovias do

Lote.

O controle de cargas sera desenvolvido pela CONCESSIONARIA, em postos de pesagem,
localizados em pontos estratégicos das rodovias do Lote, através do funcionamento de

balancas transportaveis (moveis).

Todos os equipamentos para a pesagem de veiculos deverdo atender as exigéncias do
Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO) e possuir o respectivo

Certificado de Homologacao.

O controle de peso devera ser feito durante 24 horas diariamente, com precisao e eficiéncia,
de modo a garantir o controle de carga em pelo menos 85% dos veiculos comerciais sujeitos
por lei a fiscalizacdo. As balangas méveis deverdo ser instaladas em areas adequadas, com

condicGes de operacao segura para o trafego e sem causar transtornos ao seu fluxo normal.

Para o funcionamento dos postos de pesagem, deverdo ser materializadas as seguintes
situagdes:
Sinalizacdo indicativa do posto de controle de pesagem (placas mdveis ou painéis
transportdveis de mensagens varidveis). Essa sinalizagdo informard se o posto de
pesagem esta em funcionamento ou ndo;
Areas pavimentadas com pistas de acesso e de retorno as rodovias, que permitam a
operacdo segura do trafego e a formacdo da fila de veiculos comerciais, sem

interferéncia com o fluxo de trafego das rodovias.

O equipamento de pesagem devera ser composto de:
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+* Um veiculo utilitario tipo furgdo, equipado com sistema de radiocomunicagdo, para o
transporte dos dispositivos da balanga mdvel e a instalagdo dos equipamentos de
controle e operagao;

< Um sistema dinamico de pesagem, completo, que deverd realizar as pesagens por eixo,
conjunto de eixos e peso bruto total;

% Grelhas de equalizacdo e rampas de acesso e saida para a balancga;

% Grupo gerador, instalado no veiculo, para alimentagcdo dos equipamentos e

iluminacdo, quando em trabalho noturno.

A operacdo da unidade de balanca mdvel sera comandada pela equipe de gerenciamento dos
servigos que ficard sediada no COC, e devera fornecer uma programacao didria de pesagens

(periodo de funcionamento de cada posto de pesagem), de carater confidencial.

1.2.2.2.6 Apoio a Fiscalizagdo de Transito

As melhorias na infraestrutura viaria e a implantacao de edificacdes de apoio ao longo da rede
vidria, oriundas de uma concessao rodoviaria, se por um lado, trazem grandes beneficios para
o conforto, a fluidez e seguranca em geral, por outro lado, podem acarretar acidentes em
locais especificos, caso ndo sejam acompanhadas de um esquema eficiente de fiscalizacdo de

transito.

No primeiro caso, porque induzem o motorista a aumentar a velocidade do veiculo e, no
segundo caso, porque ha uma necessidade de reduzir a velocidade nas vizinhangas das

edificacOes localizadas préximas as pistas de rolamento.

A fiscalizacdo de transito devera coibir a ocorréncia de infracdes quanto ao comportamento
dos motoristas, fiscalizar as condicdes dos veiculos em geral e motoristas que circulam nas

rodovias do Lote, sendo que o poder de policia, é de competéncia do Poder Publico.

A CONCESSIONARIA devera construir, equipar e mobiliar uma unidade para a instalac3o de
um posto de fiscalizacdo da Policia Militar. Ficara a cargo da CONCESSIONARIA a manutengdo
e conservacao dessa instalacdo, inclusive com o pagamento das contas de agua e luz durante

todo o prazo da concessao.
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Caberd, entdo, a CONCESSIONARIA, prestar todo apoio & AGER, 4 SINFRA e a Policia Militar na
execucdo de uma politica de fiscalizacdo ostensiva e continua, visando atenuar os problemas
apontados.
Essa atuagdo devera caracterizar-se, basicamente, por:
Prestar apoio logistico, principalmente nas fases de concentra¢do de obras, visando
reforcar as acdes de policiamento;
Manter um banco de dados estatistico integrado ao COC e ao Sistema de Informacgdes
da CONCESSIONARIA, através dos autos de infragdo, constantes nos boletins de
ocorréncia e de informacdes indicadas nos registros das inspecoes;
Conservar o Posto para a operagao da Policia Militar, auxiliando na operagao com o
fornecimento de equipe e material;
Fornecer um veiculo para uso da Policia Militar conforme especificado na Parte 2
Condicdes Especificas, o qual devera ser trocado a cada 3 anos. A CONCESSIONARIA
ficara responsavel pela manutencdo e conservacdo desse veiculo incluindo o

pagamento de todos os impostos e taxas.

1.2.2.2.7 Guarda e Vigilancia patrimonial

O servico de guarda e vigilancia patrimonial tera o objetivo de assegurar a integridade fisica
do patriménio e a seguranca do pessoal da CONCESSIONARIA, além de zelar pela guarda dos
valores gerados pela arrecadacdo de pedagio. Nesse sentido, deverdo ser tomadas medidas e
providéncias que visem garantir a ordem e a segurancga para o desenvolvimento das atividades
do efetivo da CONCESSIONARIA e a preservacdo das areas de dominio das instala¢des fisicas

e equipamentos. Deverd funcionar durante as 24 horas do dia.

A CONCESSIONARIA deverd, ainda, contar prontamente com o apoio das autoridades policiais
- Policia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, a serem acionadas através do CCO, em
situacGes de emergéncia ao longo das rodovias do Lote, como no caso de possiveis

depredacgdes, furtos ou invasdes da faixa de dominio.

O mesmo procedimento devera ser executado em situagdes que possam comprometer o meio

ambiente e a integridade fisica dos usuarios das vias e da populacdo lindeira. Dessa forma, é
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de fundamental importancia a centralizacdo das informages no COC e a intercomunicagdo
entre todas as equipes envolvidas, nas solugdes de eventuais problemas, para que medidas

apropriadas sejam tomadas.

Esse servico devera ser implantado até o sexto més de concessao.

1.3 CONSERVACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

Estao definidas a seguir as diretrizes de execugdo dos servigos de conservagao minimos que

serdo exigidos da CONCESSIONARIA.

1.3.1 Conceitos, Objetivos e Diretrizes basicas

A conservac¢do de uma rodovia € um conjunto de operagcles preventivas, rotineiras e de
emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-

operacionais do Sistema Rodoviario e das instalacdes da Concessionaria.

A conservagao rodovidria exige que, ininterruptamente, sejam executados diversos servigos
sistematicos e eventuais nas rodovias, servigos esses que dependem de uma gama variada de

mao-de-obra, equipamentos, veiculos, materiais e ferramentas.

Essa fase tem inicio no momento da transferéncia do sistema rodovidrio para a

concessionaria, até o final do contrato.

Os conceitos basicos envolvidos estdao descritos a seguir:

a) Conservacgdo de rotina

E o conjunto de servicos que s3o executados em uma rodovia, de acordo com padrdes ou
niveis preestabelecidos, visando manter os elementos construtivos da rodovia tao préximos
guanto possivel, técnica e economicamente, das condi¢gGes originais em que foram
construidos ou reconstruidos, objetivando preservar os investimentos, garantindo a
seguranca do trafego, o conforto do usuario, além de manter o fluxo racional e econémico

dos veiculos.
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b) Planejamento da conservagao de rotina

Conjunto de acdes, coordenadas segundo roteiros e métodos, visando a execu¢ao dos servicos
de conservacdo dentro dos prazos previstos, nos padrées especificados e com os menores

custos.

c) Cadastro rodoviario

Registro de todos os elementos de uma rodovia que geram servicos de conservacao.

d) Inventario rodoviario

Compilagdo do cadastro rodoviario, agrupando itens semelhantes, segundo uma programatica

preestabelecida.

e) Niveis ou padroes de conservacao de rotina

Sdo parametros preestabelecidos para a conservacdo de rotina de um sistema rodoviario.
Podem ser caracterizados por diversos fatores, tais como: tipo ou classe da rodovia, relevo,
tipo de solo, condi¢des climaticas, volume e composicdo do trafego. Os niveis ou padrao
podem ser estabelecidos por um valor numérico, por uma descricao ou por uma determinacao

de frequéncia na execucdo dos servicos.

Para gerir toda a sistematica de conservacdo de rotina, a CONCESSIONARIA deverd contar,
basicamente, com as seguintes informacdes:
Cadastro atualizado de todos os elementos do sistema que gerem servicos de
conservacao de rotina;
Inventario de todos esses elementos;

Niveis, padrGes e especificacdes para os servicos de conservacdo de rotina.
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Todos os trabalhos de conservacdo deverdo ser desenvolvidos de acordo com as
EspecificacBes de Servicos vigentes na AGER, na SINFRA/MT e, na falta dessas, com base em
Especificacbes do DNIT, de outros organismos rodoviarios nacionais ou internacionais,
atendendo ainda aos padrdes de desempenho, apresentados na Parte 3 — Indicadores de

Desempenho e Qualidade.

Antes de serem iniciados os trabalhos de conservacdo, a CONCESSIONARIA devera implantar
um Sistema de Planejamento, Gestdo e Monitoracdo da Conservacao, a ser submetido a “Ndo

Objecdo” da AGER.

1.3.2 Modelo de Conservagao

Os servicos de conservacdo do sistema rodoviario deverdo compreender um conjunto de
funcdes e atividades da CONCESSIONARIA, destinados a proporcionar conforto e seguranca
aos usuarios. A estrutura dos servicos de conservacdo deverd estar direcionada para os
aspectos fisicos do sistema rodovidrio, quanto as condi¢des do pavimento das pistas e
acostamentos, do sistema de drenagem, dispositivos de seguranga, sinalizagdo (horizontal,
vertical e aérea), obras-de-arte especiais e outros, além da faixa de dominio, prédios e areas

operacionais, bem como veiculos e equipamentos da CONCESSIONARIA.

A conservacao do sistema rodoviario serd desenvolvida permanentemente, através de
equipes proprias ou subcontratadas, sendo para isso, mantidos disponiveis os recursos
humanos e materiais necessarios as acdes rotineiras de conservacdo, bem como para as

intervencgdes emergenciais que se fizerem necessarias.

Os servicos de conservacdo do sistema rodoviario e instalacdes da CONCESSIONARIA deverdo

compreender:

a) Conservagdo rodoviaria de rotina

Conjunto de servicos a serem executados, relacionados ao reparo e conservacao rotineira dos
seguintes elementos componentes do sistema rodoviario e de sua faixa de dominio, incluindo

principalmente:
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Limpeza das pistas e acostamentos;

Conservagao do pavimento;

Conservacdo do canteiro central e faixa de dominio;
Conservagao das obras-de-arte especiais;

Conservacao dos dispositivos de protecdo e seguranca;
Conservacdo da sinalizacdo;

Conservacao dos terraplenos e estruturas de contencao;
Conservacdo do sistema de drenagem e obras-de-arte correntes;

Conservacdo da iluminacao e instala¢des elétricas.

b) Conservagao predial e de equipamentos

Conjunto de servigos a serem executados, relacionados ao reparo e conservagao rotineira das
edificacdes e instalacdes de apoio da CONCESSIONARIA, compreendendo:
Conservacdo de edificacOes e instalagGes prediais;

Conservagao dos sistemas de controle e comunicagao.

c) Seguranca

Antes do inicio de qualquer das atividades de conservagao, devera ser implantado um sistema
de sinalizacdo provisdria de obra, obedecendo rigorosamente as instrucées da AGER,

SINFRA/MT e/ou do DNIT, visando propiciar total seguranga aos usuarios e operarios.

Para a execucdo desses servicos, a CONCESSIONARIA poderd instalar Unidades de
Conservacdo (ou Canteiros de Conservacdo) ao longo do sistema rodoviario, as quais deverao
ser compativeis com as exigéncias de seguranca e adequabilidade dos servigos previstos, ou
utilizar instalagao de empresas especializadas instaladas nas cidades lindeiras as rodovias do

Lote, que serdo contratadas para a execucao de parte, ou todos os servicos.

1.3.3 Planejamento, Gestdo e Monitora¢dao da Conservac¢ao
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O sistema de planejamento e gestdo da conservacdo devera ter por atribuicGes monitorar
permanentemente as condi¢bes fisicas do sistema rodovidrio, de suas instalacdes e
equipamentos; centralizar as decisdes sobre as intervencdes nos diversos componentes do
sistema rodoviario e definir e acompanhar sua execugao. As decisdes deverdo ser baseadas
em informacdes a serem obtidas através de cadastro desses componentes e do registro
sistematico dos dados observados em vistorias continuas a serem feitas na pista, através de

equipes proprias da area de conservacao e de equipes de campo da drea de operacao.

Essas informagdes deverdao abastecer o sistema de monitoragdo, de forma a permitir a
programacdo da execugdo dos servicos de conservacdao, em funcdo dos niveis de servicos
desejdveis para cada componente; deverdo ser definidas as especificacbes para a execugao
dos servicos, a abrangéncia, a frequéncia, o orcamento, o periodo de execucdo e os
cronogramas, entre outros, com base nas seguintes diretrizes:
Execucdo de inventario do sistema rodovidrio, dos equipamentos e das instalagdes;
Preparacdo de manual de rotinas e procedimentos de conservacdo e do programa de
intervengdes rotineiras, preventivas e emergenciais;
Controle da qualidade/monitoracdo dos servicos;

Interface com os planos e programas de operagao do sistema rodoviario.

Para que o planejamento e gestdo da conservagdo, apoiados na monitoragdo, possam ser
efetuados de forma precisa, com a qualidade e produtividade necessarias, a CONCESSIONARIA
devera implantar um sistema de administragdao da conservagdo, gerenciado através de um
software que possibilite a obtencdo de informagdes sobre as condicdes fisicas do sistema
rodoviario, facilitando a tomada de decisdao quanto as agdes corretivas e a priorizagao das
intervencdes a serem efetuadas, seja nas pistas, nas obras-de-arte especiais, na faixa de

dominio, nos equipamentos ou nas edificacdes da CONCESSIONARIA.

A monitorag¢do permanente da conservacdo compreendera todas as unidades cadastradas no
inventario do sistema rodoviario, para fins de conservacdo de rotina; sera efetuado um
“check-list” que, aplicado ao sistema viario, estruturas, equipamentos e edificagGes da
CONCESSIONARIA, alimentard o sistema de monitoragdo fisica com as informacgdes

necessarias para a programacao e priorizacdo das intervencgfes rotineiras, como limpeza,
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reparos de diversos componentes, substituicGes e reposicdo de dispositivos de sinalizacdo, e
demais servigos.

A monitoracdo dos elementos rodoviarios devera ser realizada com o propdsito de avaliar o
desempenho dos mesmos, a fim de antecipar as necessidades de conservacao, evitando danos
ao patrimonio. Para tanto, faz-se necessario o recadastramento periddico dos dispositivos,

bem como a obtencdo de todos os dados pertinentes aos trabalhos de conservacao.

1.3.4 Servicos de Conservacdo Rodoviaria de Rotina

As diretrizes bdsicas a serem empregadas na execucdo dos servigcos de conservacao rodovidria

de rotina estdo descritas a seguir, tendo sido os servicos agrupados em programas.

1.3.4.1 Limpeza de Pistas e Acostamentos

Esse programa compreende a varredura das pistas e acostamentos e a remocdo de entulhos
na faixa de dominio e em toda a extensdo do sistema rodovidrio, nos locais onde ocorra

sedimentacdo de solo e eventual acimulo de lixo e serd realizada sempre que necessario.

O objetivo dessa limpeza devera ser manter o sistema rodovidrio, seus entroncamentos,
acessos e retornos, pracas de pedagio, bases de pesagem e demais instalagGes livres de

quaisquer elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escéria.

Nos entornos das pracas de pedagio e bases de pesagem, esse servico devera ser

intensificado, dada a elevada concentracdo de veiculos e circulagdo de pedestres.
A limpeza de canteiro central compreende a varredura, remocado de entulhos, erradicacdo da
vegetacdo, limpeza de caixas de captacdo e tubulagGes que as interligam no sistema

rodovidrio que possuam canteiro central, sempre que necessario.

1.3.4.2 Pavimento
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Este programa devera compreender o conjunto de operac¢Ges destinadas a manter e preservar
as boas condic¢des do pavimento, garantindo aos usuarios adequadas condi¢des de conforto e

seguranca a circulacdo dos veiculos.

As ac¢Oes de conservagdo consistem em reparos na superficie do pavimento betuminoso e
correcdo de defeitos nas placas do pavimento de concreto, compreendendo o reparo de
“panelas” (tapa-buracos), afundamentos de pequena extensdo e bordos quebrados, a
recuperacdo da base e da capa de rolamento, em pontos criticos de pequena extensdo, e a

correcdo de trincas e depressoes.

O processo de gerenciamento da conservacdo das pistas devera incluir o respectivo
subsistema de controle de defeitos. O pavimento devera ser monitorado periodicamente,
através de levantamentos de campo e estudos especificos, com a finalidade de controlar as

condic¢Oes funcionais, estruturais e operacionais da via.

O Programa de Monitoracdo do Pavimento devera permitir a definicdo, através da avaliacado
e/ou inspecdo visual permanente das superficies, os “pontos criticos” que poderdo se
constituir em um defeito, exigindo intervengdes preventivas, ou defeitos ja constituidos,
exigindo intervencdes corretivas. Esse programa devera indicar a melhor solucdo de
procedimento a ser aplicada a cada caso, e definir a necessidade da intervengao imediata dos

trabalhos das equipes de conservacao.

As atividades de conservacdo de rotina que serdo realizadas pela CONCESSIONARIA s3o as
seguintes:

Tapa-buracos e remendos localizados;

Remendos profundos;

Selagem de trincas;

Correcao de depressoes.

A CONCESSIONARIA, apds o inicio da cobranca de peddagio serd avaliada, quanto ao
pavimento, com base nos parametros e indicadores de desempenho constantes da parte 3

Indicadores de Desempenho e Qualidade

103



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

As diretrizes a serem consideradas para a execucdo de cada tipo de servigo serdo as seguintes:

Execugao de Remendos localizados
Sera executado quando da ocorréncia dos seguintes defeitos: trincas do tipo “crocodilo”
com inicio de desagregacdo, “panelas” e desagregacdes.
Sua identificacdo sera feita através de inspegdo visual no trecho, de informagdes do servigo

de inspecdo de trafego ou de outros setores.

Execuc¢ao de Remendos Profundos
O remendo profundo sera executado considerando a remocdo de toda a estrutura do
pavimento, incluindo a base ou sub-base defeituosa, e a substituicdo do material de
suporte deficiente por outro, de suporte adequado, feito com mistura asfdltica. Sua
execucdo sera feita de tal maneira que o ponto recuperado se incorpore sem sobressaltos

ao revestimento existente.

Os servicos de remendo e tapa buraco deverdo ser atendidos em 24 horas apds a

notificagcdo diretamente da AGER ou por meio de terceiros em seu nome.

Selagem de trincas
Esse tipo de servico sera executado sempre que surgirem trincas no pavimento flexivel que,
pela infiltragdo de agua, venham a comprometer sua estrutura.
Sua identificacdo sera visual e a programacdo para execucdo dependera de sua gravidade.
A execucdo desse servico sera feita, no minimo, uma vez ao ano, de preferéncia no periodo

gue anteceder a estacdo chuvosa.
Correc¢ao de depressoes

Esse tipo de servico serd executado sempre que uma depressdo no pavimento cause

insegurancga ao trafego ou desconforto ao usuario.
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Sua identificacdo sera feita da mesma maneira que a descrita no item anterior; énfase
especial deve ser dada na correcdo de depressdes em cabeceiras de obras-de-arte

especiais.

Pavimento de concreto
A conservacdo dos pavimentos de concreto de cimento Portland deverd considerar a
correcao de defeitos construtivos, além dos reparos rotineiros nas placas de concreto,
compreendendo as seguintes atividades:

Selagens de trincas;

Reparos superficiais e profundos.

As caracteristicas de execuc¢do de cada tipo de servico deverdo ser as seguintes:
Juntas e trincas:
Essa atividade devera compreender o reparo de fissuras lineares, fissuras superficiais e

fissuras de canto.

Esses reparos deverdo ser executados sempre que surgirem esses defeitos nas placas de

concreto, ou anteriormente a época das chuvas.

Reparos superficiais e profundos:
Essa atividade devera compreender o reparo de quebras localizadas, eliminacdo de buracos
ou “panelas”, e substituicdo de placas divididas e placas bailarinas. Os reparos superficiais
deverdo ser executados através de microfresagem da superficie, onde forem detectados

desniveis entre placas, baixa aderéncia pneu-pavimento e outros.

A necessidade de execucdo de reparo em pavimento rigido deverd ser detectada
diretamente pelas inspecdes rotineiras da equipe de monitoracdo ou por comunicac¢do de

outros setores.

Para todas as acOes de conservacdo de rotina do pavimento, devera ser considerada a
execucdo de reparo emergencial provisério no maximo em 24 horas, e reparo definitivo

programavel em, no maximo, um més.

105



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

No que se refere aos problemas de drenagem e aos recalques, os servigos de conservagado
deverdo ser acionados imediatamente apds sua identificacdo, evitando, desse modo, um

comprometimento maior do pavimento.

1.3.4.3 Canteiro Central e Faixa de Dominio

Esse programa de conservacdo devera considerar os servicos de ro¢ada, capina, poda manual
e mecanizada do revestimento vegetal, limpeza, remogao de lixo e entulho da faixa de
dominio, e limpeza do canteiro central, onde houver, incluida, nesses casos, a limpeza de
todas as caixas de captagdao de aguas pluviais ai existentes, e a eventual desobstrugdo dos

bueiros que as interligam.

Nesse sentido, a conservacdo do canteiro central e da faixa de dominio devera envolver
operacgdes rotineiras das equipes de conservacdo, no que se refere a areas verdes,
compreendendo as seguintes atividades:

Limpeza das areas gramadas;

Rocada e capina das areas gramadas;

Poda de arbustos de porte médio.

Os servicos de rocada e poda, manual e mecanizada, do revestimento vegetal deverdo ser
executados em toda a extensao dos canteiros centrais gramados e faixas de dominio conforme

abaixo:

+* Na largura de 4 (quatro) metros apds a borda do acostamento, a area gramada devera
ser mantida com altura maxima de 30 (trinta) centimetros. No restante da area (de
cerca a cerca) devera ser mantida com altura de até 1 (um) metro.

+* Nos trevos e intersecdes em nivel, os servigos de rocada e poda, manual e mecanizada,
deverdo ser executados em toda a area gramada a uma distancia minima de 10 (dez)
metros da borda de seus acostamentos, e manter altura maxima de 30 (trinta)

centimetros.
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+* Nos prédios e areas operacionais e de suporte, os servicos de ro¢cada e poda, manual
e mecanizada, deverdo ser executados até, no minimo, 10 (dez) metros de seus

entornos, e manter a altura maxima de 10 (dez) centimetros.

O material resultante da rocada e/ou poda de revestimento vegetal deverdo ser removidos e

transportados para local adequado.

As condicionantes a serem consideradas pela CONCESSIONARIA para a execucdo dos servicos

sao as seguintes:

Rocada
A rocada consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, quando houver, com a finalidade de tornar as areas marginais livres de
vegetacdo daninha, facilitar a drenagem, evitar o fogo e melhorar a visibilidade das
estruturas de seguranca e seus elementos refletivos.

Capina
Esse servico compreende a remocao de toda vegetacdo indesejavel, visando facilitar o
escoamento superficial das aguas pluviais e melhorar a visibilidade dos elementos de
sinalizacdo. Serd executado quando a altura da vegetacdo atingir 30 cm em trechos
genéricos do sistema rodovidrio, ou 10 cm nos entornos de prédios e monumentos.

Poda mecanizada de gramados
Esse servico considera as operagbes de corte mecanizado, refinamento, coroamento,
amontoamento, coleta e remoc¢ao da massa verde, nos trechos de faixa de dominio. Serd
providenciada quando a altura da vegetacdo atingir 30 cm em trechos genéricos do sistema
rodovidrio, ou 10 cm nos entornos de prédios e monumentos.

Poda manual de gramados
Esse servico considera as operagdes de corte manual, refinamento, coroamento,
amontoamento, coleta e remocdo da massa verde nos trechos de faixa de dominio. Serd
providenciada quando a altura da vegetacdo atingir 30 cm em trechos genéricos do sistema
rodovidrio, ou 10 cm nos entornos de prédios e monumentos.

Manutencao de aceiros
Esse servico considera a rocada e capina de uma faixa com largura minima de 1,5m em toda

extensdo das cercas de divisa da faixa de dominio. Esse servico sera executado anualmente.

107



GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW.MT.GOV.BR

Manutencdo de arvores e arbustos
Esse servico deverd considerar as opera¢des de adubacgdo, tutelagem, colocacdo de
cobertura morta sob as arvores e arbustos.

Corte e remocao de arvores
Esse servico devera compreender o corte ou poda de arvores e arbustos mortos,
praguejados ou que representem perigo ao trafego, ou ainda, cujas raizes venham a
comprometer o sistema de drenagem. Serdo executados de imediato, sempre que se

constatar sua necessidade.

A constatacdo de necessidade devera ser feita através de inspec¢Ges sistematicas da equipe

de monitoragdo ou através de informagao do servigo de inspegao de trafego.

1.3.4.4 Obras-de-arte Especiais

As estruturas das obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, e passagens
inferiores) deverdo ser permanentemente monitoradas, através de um processo sistematico
e continuo de acompanhamento (instrumentos e vistoria), de modo a avaliar suas condi¢des

de servico, visando a programacao de acdes preventivas e corretivas (conservagao) futuras.

Os servicos de conservacao das obras-de-arte especiais deverdo ser executados de modo a
nao afetar a seguranga e a fluidez do trafego, evitando-se dias com horarios de notério

aumento da densidade de veiculos em circulagdo no sistema rodoviario.

A conservacao rotineira das obras-de-arte especiais deverd abranger as seguintes atividades
principais:

Rogada e capina dos encontros das OAEs;

Varredura e remocdo de objetos estranhos espalhados nas pistas das OAEs;

Remocgao de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento das OAEs;

Limpeza e desobstrucdo dos sistemas de drenagem das OAEs;

Limpeza e remogao de vegetagdao em juntas e em torno de aparelhos de apoio;

Pintura de barreiras e defensas;

Pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e balaustres;
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Limpeza e pintura das estruturas;

Pequenos reparos em barreiras e nos sistemas de drenagem das OAEs;
Pequenas recomposi¢cdes em taludes de encontro;

Pequenas recomposi¢cdes de pavimento;

Manutencdo do sistema da iluminacdo de OAEs, passarelas e passagens inferiores.

As diretrizes a serem consideradas para a execugao desses servigos sao as seguintes:
Limpeza
Esse servico compreende a varredura e a limpeza dos dispositivos de drenagem de obras-
de-arte especiais. Com relagdo a limpeza de dispositivos de drenagem, eles deverdo ser
limpos, no minimo, duas vezes ao ano. Esse servico devera ser sistematico e sua execucao

devera estar prevista na programacdo anual de servicos de conservacao.

Reparos
Devera compreender todo e qualquer reparo em obras-de-arte especiais. Esse servigo é
eventual e sua necessidade devera ser detectada nas inspecdes periddicas das obras-de-
arte especiais ou através de comunicacdao do servico de inspecdo de trafego, no caso de

acidente com danos. Nesse caso, devera ser providenciado o reparo imediato.

Aparelhos de apoio
Deverd compreender a substituicdo de aparelhos de apoio deteriorados ou danificados das
obras-de-arte especiais. Esse servico é eventual e sua necessidade deverd ser detectada
nas inspecdes periddicas das obras-de-arte especiais, nesse caso providenciando o reparo

imediato.

Juntas de dilatacdo
Compreende a substituicdo de juntas de dilatacdo deterioradas ou danificadas. Esse servico
€ eventual e sua necessidade deverad ser detectada nas inspec¢des periddicas das obras-de-

arte especiais, devendo ocorrer a imediata substituigdo.

Pintura de guarda-corpo, guarda-roda e balaustre
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Compreende a pintura de todo o guarda-corpo e balaustres das obras-de-arte. Esse servico
serd executado sempre que sua visibilidade estiver comprometida, por se tratar de item de

segurancga do usudrio.

Limpeza e pintura das estruturas de obras-de-arte

Compreende a pintura de toda a obra-de-arte, e terd que ser feito a cada quatro anos.

1.3.4.5 Dispositivos de Prote¢do e Seguranga

Esse programa considera o reparo e/ou substituicdo de: barreiras de concreto e defensas
metalicas avariadas por acidentes ou em final de vida Gtil; cercas e alambrados; guarda-corpos
de obras-de-arte especiais e a substituicdo de elementos antiofuscamento e atenuadores de

impacto.

Determina-se que todo elemento de seguranca danificado em acidente, que ofereca risco a
seguranca do trafego, seja reposicionado no prazo de 24 horas. Para reparo de outros danos,
é estabelecido prazo maximo de uma semana. Esses servigos sao eventuais e sua necessidade
devera ser detectada através de inspecdo da equipe de monitoragdo ou comunicacdo da

equipe de inspecdo de trafego.

Defensas metalicas
Compreende o reparo de defensa metdlica danificada em acidente ou a reposicdo desse
elemento deteriorado.

Barreiras de concreto
Esse servico deverad considerar a reconstrucdo ou reparos de barreiras de concreto
danificadas em acidentes.

Cercas e alambrados
Esse servico deverd considerar o reparo de cercas e alambrados danificados ou a reposicao
desses elementos. Determina-se um prazo maximo de uma semana para reparo e
reposicao desses elementos.

Guarda-corpo
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Esse servico consistira no reparo ou reposicao de guarda-corpos de obras-de-arte especiais
danificados em acidente ou deteriorados.

Elementos antiofuscamento
Esse servico compreenderd o reparo do elemento antiofuscamento danificado em acidente

ou a reposicdo desse elemento deteriorado. Reparo e reposicdo no prazo de uma semana.

1.3.4.6 Sinalizacao

Esse programa devera compreender a conservacao da sinalizacdo horizontal, vertical e aérea

do sistema rodoviario, incluindo tachas e tachdes refletivos, delineadores, entre outros.

O controle da qualidade sobre os servicos e equipamentos a serem utilizados na sinalizacao
viaria deverad ser feito através da avaliacdo permanente do respeito as normas e com base na

analise do desempenho de cada dispositivo utilizado.

A sinalizacdo horizontal devera ser permanentemente inventariada e periodicamente
avaliada, com o objetivo de programar as repinturas, e atender aos indicadores de

desempenho

A avaliacdo devera incluir também, observacdes quanto a definicdo de retencdo de micro-

esferas de vidro e alteragdo acentuada de coloragao.

Os elementos refletivos, compreendendo as tachas, balizadores e tachdes que estiverem
implantados ao longo do sistema rodovidrio, deverao ser objeto de inventdrio constante, de
forma que sejam mantidos sempre limpos ou sejam imediatamente trocados, quando

necessario.
Durante a vida uatil da sinalizacdo vertical, além dos servicos de conservag¢ao das placas,

deverdo ser avaliadas, semestralmente, as condi¢des de legibilidade e retrorrefletancia dos

sinais, para definigdo do programa de substituigdao das peliculas.
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As diretrizes a serem consideradas pela CONCESSIONARIA para a realizacdo dos servicos sdo
as seguintes:
Sinaliza¢do horizontal
Repintura
Esses servicos compreendem a repintura ou reaplicagdao de produtos préprios nos
trechos onde a sinalizacdo horizontal se encontrar com indice de retrorrefletancia menor
que:
= Cor branca: 130 mcd/lux/m?;

= Cor amarela: 110 mcd/lux/m?2.

Para os casos citados, exige-se que a repintura ou reaplicagao seja executada no prazo
de 72 horas. Esse servico é sistematico e deverd ser programado de acordo com o

resultado do programa de avaliagcdo semestral para a sinalizacdo horizontal.

Limpeza
Esse servico compreende a limpeza da sinalizagdao horizontal nos trechos onde,

costumeiramente, ocorre a deposicao de detritos.

Essa limpeza podera ser executada através de varredura mecanica ou aplicacdo de jato

de ar comprimido.

Exige-se limpeza semestral dos trechos onde a sinalizagao horizontal esteja sujeita a
deposicdo de detritos. Esse servico é sistematico e sua execugdo deverad ser incluida na

programacao anual de servicos de conservacao de rotina.

Sinalizacdo vertical e aérea
Limpeza
Esse servico compreende a limpeza de placas de sinalizacdo vertical e aérea com a

utilizacdo de jato d'dgua a alta pressao com detergente apropriado.
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Determina-se que toda sinalizacdo vertical e aérea seja limpa, no minimo, a cada trés
meses. Esse servico é sistematico e sua execugdo deverd ser prevista na programacao

anual dos servicos de conservacgao de rotina.

Reparo/reposi¢ao
Esses servicos consideram o reparo ou reposicdo de placas de sinalizagdo vertical e aérea

danificadas, com baixa retrorrefletividade ou furtadas.

Determina-se a reposicao imediata toda vez que for constatada placa de sinalizagdo com
baixa retrorrefletividade, ou quando uma placa tenha sido avariada, furtada ou

depredada.

Esses servigos sdao eventuais e sua necessidade sera detectada por inspegdo da equipe

de monitoragdo ou comunicado do servico de inspecdo de trafego.

A reposicdo de placa de sinalizagdo com baixa refletividade é servigo sistematico que
devera ser programado de acordo com a vida util da pelicula refletiva utilizada na

confeccdo das placas de sinalizacdo.

Retrorrefletancia
A qualidade da sinalizacdo vertical sera avaliada a partir do seu indice de retrorrefletancia
conforme a norma do DNIT para pelicula refletiva de esferas inclusas do tipo IB nas areas

rurais e, pelicula de esferas encapsuladas do tipo Il nas areas de Travessias Urbanas.

Tachas e tachdes refletivos

Limpeza
Esse servigo considera a limpeza de tachas e tachdes refletivos nos trechos onde eles
estiverem sujeitos a deposicdo de detritos. Determina-se uma frequéncia semestral para

esse tipo de servigo.

Esse servico é sistematico e sua execucdo devera ser prevista na programacdo de

servicos de conservacdo rodoviaria.
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Reposicao
Esse servico considera a reposicao de tachas ou tachdes refletivos quebrados,
afundados, com baixa retrorrefletividade ou inexistentes.
Exige-se a reposicdo imediata sempre que for constatada uma das situacoes

anteriormente citadas.

O servico de reposicdo de tachas ou tachdes quebrados, afundados ou inexistentes é
eventual e sua necessidade sera detectada por inspecdo noturna da equipe de
monitoracdo ou comunicado da equipe de inspecdo de trafego. Ja a reposicao de tachas
e tachdes com baixa retrorrefletividade é servico sistemdtico e sua execucdo sera

programada de acordo com a vida util da tacha ou tachdo utilizado.

Balizadores e delineadores

Limpeza
Esse servico considera a limpeza de balizadores de defensas, balizadores de solo e
delineadores de curva. Devera ser executado com frequéncia minima trimestral. Trata-
se de servico sistematico e sua execugao devera ser prevista na programacao de servigos

de conservacdo rodoviaria.

Reposicao
Esse servico considera a reposicdo de balizadores e delineadores com baixa

retrorrefletividade, depredados, furtados ou destruidos.

Exige-se a reposicao imediata toda vez que for constatada uma das situagdes
anteriormente descritas. Esse servico é eventual e sua necessidade devera ser detectada
por inspecao noturna da equipe de monitoracdo ou comunicado do servico de inspecao

de trafego.

1.3.4.7 Terraplenos e Estruturas de Contengdo
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As atividades de conservacdo deverdo considerar a limpeza dos dispositivos de drenagem das
estruturas de contengao do sistema rodoviario, bem como os servigos de poda manual e

mecanizada do revestimento vegetal dos terraplenos, além do controle de erosao.

Outros servicos de maior monta serdo executados nos periodos de manutenc¢do, tais como:
recomposicdo de concreto danificado, recuperacdo de ferragem oxidada, protecdo e
substituicdo de capacetes de protecdo de tirantes trincados, substituicdo parcial ou total de

gaiolas (gabides), entre outros.

Os aterros e cortes deverdo ser permanentemente inspecionados pelas equipes de
conservacdo, de modo a impedir a evolucdo de processos erosivos que possam afetar, direta

ou indiretamente, a estrutura fisica ou a operacdo do sistema rodoviario.

Os servicos de conservacao dos terraplenos e estruturas de contenc¢do do sistema rodoviario

deverdo ser realizados com uma frequéncia minima de trés meses, por obra.

Determina-se que as correcdes em erosdes de aterros sejam imediatas. No caso de corre¢ao
de erosdao em corte, deve-se providenciar de imediato a limpeza da plataforma, sendo a

recomposicdo do talude de corte objeto de programacgdao mensal.

1.3.4.8 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

A conservagao dos dispositivos de drenagem e OAC considera as atividades de desobstrugdo
e limpeza de todo o sistema de drenagem existente na plataforma e fora da plataforma do
sistema rodovidrio, bem como nas intersec¢es, incluindo sarjetas, canaletas, meio-fios, caixas
de passagem, bocas-de-lobo, bocas, bueiros de greide e profundos, galerias, entre outros,

além da reposicao de grelhas e tampas de caixas de captacao.

Nas inspec¢bes de rotina das condicdes fisicas dos dispositivos de drenagem e obras-de-arte
correntes do sistema rodoviario, deverdo ser incluidas atividades de verificacdo do estado de

operacdo dos mesmos, através de avaliacdo direta de suas reais condi¢des de funcionamento.
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As principais atividades desenvolvidas pela CONCESSIONARIA para a conservacdo dos
sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes sao:
Limpeza e enchimento de juntas em concreto-cimento
Consistird em limpar as juntas, calafetando-as com material apropriado, que permita sua
livre dilatacdo, evitando a penetracdo de agua e de materiais estranhos. Essa tarefa devera
ser programada, preferencialmente, antecedendo a temporada de chuvas.
Selagem de trincas e fissuras
Consistira no enchimento de trincas e fissuras no revestimento dos dispositivos, com
argamassa ou concreto-cimento.
Limpeza de sarjetas e meios-fios
Essa atividade tera como finalidade desobstruir o caminho a ser percorrido pela agua
incidente sobre sarjetas e meios-fios, que sera dirigida para um adequado escoamento.
Limpeza manual de valetas
Consistira na remocdo do entulho e do sedimento existente. No caso de valetas ndo
revestidas, devera ser evitada a total remocdo da vegetacdo, devendo ser cortada apenas
aquela que impeca o fluxo da agua.
Limpeza de bueiros e caixas coletoras
Consistird na desobstrucdo total dos canais, das bocas de entrada e de saida, até o limite
da faixa de dominio, além da remocdo de qualquer material sedimentar acumulado no
interior da tubulagdo. O corpo do bueiro devera ser totalmente desobstruido.
Recomposicdo de obras de drenagem superficial
Consistira na recomposi¢ao dos trechos danificados, mantendo sua forma e declividade
originais.
Recomposigdo de bueiros e caixas coletoras
Os trabalhos referentes a essa tarefa consistirdo no reparo, substituicdo ou reconstrucao
de trechos danificados.
Drenagem da plataforma
Esse servico consistira na limpeza manual de sarjetas de pé de corte ou borda de aterro,
inclusive desobstrucdo de caixa de captacao e dispositivos intermediarios de drenagem de
plataforma.
Essas atividades serdo providenciadas sempre que necessario, ou no minimo, 2 (duas) vezes

a0 ano.
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Drenagem fora da plataforma
Esse servico compreenderd a limpeza manual ou mecanizada de valetas de crista de corte,
canaletas de berma de corte ou aterro, revestidas ou ndo, escadas de dissipacdo, descidas
d'agua e dispositivos intermediarios de drenagem fora da plataforma. Determina-se que
esse servico seja executado, no minimo, 1 (uma) vez ao ano, antecedendo a temporada de
chuvas. A sua execucdo serd prevista na programacao anual de servigos de conservacao de
rotina.

Bueiros e galerias
Esse servico compreenderd a limpeza manual ou mecanica de bueiros, galerias e drenos
subsuperficiais. Sua execuc¢do devera ser providenciada, no minimo, 2 (duas) vezes ao ano.
A sua execucdo deverd estar prevista na programacado anual de servicos de conservagao
para os bueiros e galerias que, por motivos diversos, apresentem assoreamento.
Os drenos subsuperficiais serao sistematicamente limpos dentro da mesma programagao.

Canais e corta-rios
Esse servigo consistird na limpeza manual ou mecanizada de canais e corta-rios existentes
dentro da faixa de dominio do sistema rodoviario, com a finalidade de possibilitar o perfeito
escoamento das aguas.
Esse servico devera ser executado, no minimo, 1 (uma) vez ao ano, antecedendo a estacado

chuvosa.

1.3.4.9 lluminagao e Instalagoes elétricas

Esse programa de conservagdao devera considerar os sistemas de energia préprios da
CONCESSIONARIA, os sistemas de iluminacdo das rodovias, intersecdes, trevos, perimetros
urbanos, marginais, passagens inferiores, passarelas, compreendendo a substituicio ou

conserto de qualquer peca ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.

Os servicos deverdo incluir, também, a conservacdo de todos os sistemas de protecdo contra

descargas atmosféricas que forem implantados nas edificacGes e torres de iluminacao.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se os seguintes:

Substituicao de lampadas ou luminarias;
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Limpeza de luminarias;

Substituicdo de conectores, disjuntores e fusiveis;

Substituicdo de cablagem;

Substituicdo de reatores avariados;

Reparo e substituicdo de painéis de comando e quadros elétricos;
Reparos na tubulacdo de passagem de cabos;

Medigdo da resisténcia de aterramento de pdra-raios;
Conservacao dos sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas;
Tratamento antiferruginoso dos postes e pdrticos;

Conservacdo dos postes para garantir a verticalidade dos mesmos;
Substituicdo de postes danificados;

Reparo e substituicdo de subestacdes e transformadores;

Reparo e substituicdo de conjuntos motogeradores.

O padrdo de conservagdo das linhas de alta e baixa tensdo, subestacGes, transformadores,
motogeradores e sistemas “no break” deverd ser compativel com o padrao da concessiondria

local de energia elétrica.

O programa de conservacdo de rotina das linhas de alta tensdao devera englobar, também, a

conservacao de rotina dos transformadores.

As principais atividades inerentes a esse programa sao:
Conservacao de rotina das linhas de alta tensdo;
Conservacdo de rotina das linhas de baixa tensao;
Conservagao de rotina de subestagdes e cabines primarias;
Conservacao de rotina dos conjuntos motogeradores;

Conservacao de rotina dos sistemas “no-break”.

1.3.5 Conservacao Predial e de Equipamentos

A conservacdo predial e de equipamentos engloba o conjunto de servicos a serem executados
de forma permanente, com programacao regular, em ciclos de curta duracao e, normalmente,

de baixa complexidade, envolvendo atividades relacionadas ao reparo e conservagao rotineira
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dos elementos componentes das edificacdes e instalacdes de apoio da CONCESSIONARIA, e

seus respectivos equipamentos.
1.3.5.1.1 EdificagOes e Instalagdes prediais

A conservacido dos prédios e areas operacionais da CONCESSIONARIA, bem como do prédio a
ser utilizado pela Policia Militar devera considerar a substituicdo e/ou reparo de suas
estruturas, alvenarias, pisos, revestimentos, coberturas e instala¢des prediais, a limpeza de
fossas sépticas, a conservacdao de esquadrias e fechaduras, a manutencdo da pintura, a

conservacgao, a coleta de lixo, entre outros.

Em linhas gerais, as atividades de conservacdo das edificacdes e instalacdes prediais deverao
abranger:
Substituicdo de lampadas e/ou lumindrias das areas internas e externas, bem como
tomadas e chaves que apresentem algum defeito, sempre no intuito de manter o
melhor nivel de atendimento;
Substituicdo e/ou reparos das loucas e metais utilizados nas instalagGes
hidrossanitarias;
Limpeza de todas as instalagOes e areas utilizadas, inclusive conservacdo de ruas e
jardins, com coleta de lixo;

Limpeza e desobstrucdo das redes de esgoto e dguas pluviais.

A conservacdo preventiva e corretiva nos prédios e areas operacionais devera ser continua,
de maneira a manté-los em plenas condicdes de operacdo. Assim, a programacao dos servigos

devera ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o periodo da CONCESSAO.

Todas as edificacbes deverdo ser submetidas a um processo constante de

“rejuvenescimento”, para que se mantenham as suas caracteristicas originais.

Além desses servigos, deverdo também ser executados os seguintes servicos especializados:
Limpeza de fossas;
Reparos e limpeza de pocos profundos;

Substituicdao de vidros;
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Manutencdo de mobiliario.

Os servicos de pedreiro, marceneiro, carpinteiro e serralheiro sdo eventuais e sua necessidade

devera ser detectada por solicitagao da area que administra o prédio ou patio.

Os servicos de encanador/funileiro também sdo eventuais, mas, nesse caso, a necessidade
deverd ser detectada por inspecdo mensal preventiva, a ser efetuada pela equipe de

monitoracao.

Os servicos de pintor e jardineiro sdo sistematicos e sua execucdo devera estar prevista na

programacgao anual de servigos de conservagao.

Quanto aos servicos especializados, como limpeza de fossas e reparo e limpeza de pocos
profundos, sdo sistemdaticos e deverdo ser objeto de programacdo anual. Quanto a
substituicdo de vidros e manutenc¢do de mobiliario, sdo servicos eventuais e sua necessidade
devera ser detectada por solicitagao da area que administrar o prédio ou o patio.
As diretrizes especificas a serem seguidas pela CONCESSIONARIA para a conservacdo das
edificacdes sdo:
Pracas de Pedagio
A conservacao das pracas de pedagio devera considerar a limpeza, pequenos reparos e
demais servigos necessarios para preservar as boas condi¢des de funcionamento, seja nas
cabines ou nos prédios de administracdo, sendo essencial para oferecer um padrdo
adequado de operacdo, que influird tanto na performance dos seus funcionarios como na

imagem da CONCESSIONARIA perante os usuérios e a opinido publica.

A conservacdo preventiva dos detectores de veiculos, contadores de eixo, leitores de
bilhetes magnéticos ou dos microprocessadores serd essencial para a correta cobranca da

tarifa de pedagio.

Uma equipe de profissionais de areas especificas (elétrica, eletronica e outras), coordenada
por um técnico experiente nesse segmento, devera realizar os diversos servicos de

conservacdo das instalagcGes integrantes das pracas de pedagio. Além dos servicos relativos
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a conservacdo das edificacbes, estruturas de cobertura, cabines de cobranca e
equipamentos, deverd ser efetuada ainda, a conservacdao dos elementos infra-estruturais
das pracas de pedagio, ou seja, pavimento, sistema de drenagem e obras complementares,

visando manter essas dreas em adequadas condicoes.

Esses servicos deverdo compreender os reparos localizados de pequenos defeitos nos

acostamentos e no pavimento, limpeza e varredura das pistas, entre outros.

Bases de Pesagem
A CONCESSIONARIA deverd possuir equipe prépria, ou manter contratos de manutencdo
com os fabricantes dos equipamentos de pesagem e de informatica, ou com
representantes credenciados. A equipe de conservacdo da CONCESSIONARIA serd a

responsdavel pela operacionalidade do sistema.

No que diz respeito aos elementos fisicos componentes de uma base de pesagem, como os
diversos materiais utilizados tém vidas uteis distintas, em fun¢do da agao dos diferentes
agentes que compdem o meio ambiente a que estdo expostos, o programa de conservagao

devera contemplar tais diferengas.

Os principais elementos a serem conservados numa base de pesagem sao:
Conservacdo das placas do pavimento de concreto;
Conservacao dos dispositivos de drenagem;

Conservacdo da sinalizacdo e iluminacao.

Caberd & CONCESSIONARIA a responsabilidade de exigir dos concessionarios de postos de
servico, lanchonetes, bares e restaurantes instalados ao longo do sistema rodoviario, o

atendimento a padrdes de higiene compativeis com rodovias pedagiadas.

1.3.5.1.2 Sistemas de Controle e Comunica¢ao

Esse programa de conservacdo abrange os sistemas de controle e comunicacdo da

CONCESSIONARIA, compreendendo:
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Registro e controle de arrecadacdo de pedagio, incluindo detectores de veiculos, contadores
de eixo e cameras de filmagem;

Registro e controle de pesagem de veiculos, envolvendo detectores de eixo, detectores de
veiculos, balancas portateis;

Registro e controle de trafego, envolvendo analisadores automaticos de trafego;

Sistema de radiocomunica¢do, contemplando transceptores fixos, mdveis e portateis,
estagdes repetidoras e mesas de controle;

Sistema de telefonia.

A conservacdo rotineira dos sistemas de controle e comunicacdes devera compreender a
substituicdo ou conserto de qualquer peca ou componente defeituoso, desgastado ou
avariado, incluindo a substituicdo e o reparo das caixas de chamadas, a substituicdo de cabos

e emendas, a manutencao dos subcentros de telefonia e das mesas de operacao.

Para cada equipamento ou instalacdo incluido nos trabalhos de conservacdo, deverd ser
elaborada uma programacdo prépria, compativel com as caracteristicas operacionais, que

considere os prazos de garantia de eficiéncia de cada item relacionado.

Como todos os sistemas de controle deverdo apresentar 100% de operacionalidade, a
CONCESSIONARIA deverad manter equipamentos ou partes vitais dos sistemas de reserva, para

substituicdo imediata.

Devera também, contar com equipe técnica, em regime de plantdo 24 horas, para proceder a

imediata substituicdo ou reparo de equipamentos com problemas.

O sistema de radiocomunicacdo deverd operar com 100% de sua capacidade. Para isso, sua
conservagdo devera contar com esquema de substituicdo de conjunto integral ou placa

completa.

1.3.6 Conservac¢ao de Emergéncia

Define-se conservacdo/manutencdo de emergéncia como o conjunto de estudos, projetos e

obras de engenharia ndo programaveis, destinados a solucionar problemas ligados a
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incidentes e intempéries, que afetem as condicgGes fisicas da via, restituindo os parametros de

desempenho definidos neste PER.

Enquadram-se nesse conjunto, as intervencdes de recuperagdo de pavimento, de macicos
terrosos, de estruturas de contencdo, de dispositivos de drenagem, obras-de-arte especial, de

sinalizacdo e dispositivos de seguranca.

Quando ocorrer uma situacdo emergencial, a CONCESSIONARIA devera efetuar os seguintes
procedimentos:

Sinalizar prontamente o local do evento para evitar acidentes de trafego;

Proceder a implantacdo emergencial de desvio de trafego no caso de interrupgdo parcial ou
total da via;

Providenciar a imediata mobilizacdo de recursos para desobstruir, reconstruir ou restaurar o
trecho da via atingido;

Relatar a ocorréncia ao setor competente da AGER;

Providenciar a divulgacdo do evento através dos meios de comunicacdo, a fim de alertar os

usuarios do trecho.

Os principais causadores das situacGes de emergéncia sdao as condi¢ées atmosféricas, chuvas
intensas, que provocam queda de barreiras nos cortes, rompimentos ou escorregamentos de
aterros, acompanhados ou ndo pelo rompimento de bueiros e problemas de rompimentos
nos encontros de pontes e viadutos, em maior escala com danificacdo da prépria obra-de-arte

especial.

Se a ocorréncia ocupar parte da plataforma, deverd ser providenciado o controle adequado
do trafego enquanto as equipes de conserva estiverem trabalhando; se o problema afetar

toda a pista, deverd ser providenciado desvio do trafego durante a conservacdao emergencial.

1.4 GESTAO AMBIENTAL, GESTAO SOCIAL E GESTAO DE SEGURANCA RODOVIARIA

Est3o apresentados a seguir as diretrizes basicas que a CONCESSIONARIA devera seguir para

a implementac3do dos planos de gestdo ambiental, social e de seguranca rodoviaria.
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1.4.1 Plano de Gestdo Ambiental (PGA)

A CONCESSIONARIA devera estruturar e implementar um Plano de Gestdo Ambiental, que
guiara e controlard as acdes ambientais ao longo do periodo de CONCESSAO para todas as

rodovias de cada lote de concessao.

O Plano de Gest3o Ambiental devera contemplar as medidas propostas pela CONCESSIONARIA
para atendimento a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, no tocante ao sistema rodoviario,
considerando intervengdes e obras a serem realizadas para atendimento aos Trabalhos
Iniciais, as Condi¢cbes Operacionais Minimas da Rodovia, as Intervencdes Obrigatdrias, as
Obras de Melhoria e Ampliagao de Capacidade, as atividades de Operagao e de Conservagao

do sistema rodoviario.

O Plano de Gestdao Ambiental deverd contemplar o atendimento as condicionantes
estabelecidas nas licengas ambientais exigidas pelas instituicdes ambientais do Estado de
Mato Grosso, pelo IBAMA, ICMBio e contemplar também as agdes de recuperagao do passivo
ambiental identificadas para as rodovias componentes do presente Lote Rodoviario, e

apresentadas no documento — Estudos Ambientais.

Faz parte deste plano a programacdo de obtengao de licenciamento ambiental para as obras

de intervencdes e melhorias obrigatodrias e condicionadas.

1.4.2 Plano de Gestdo Social (PGS)

A CONCESSIONARIA devera elaborar e implantar um Plano de Gestdo Social, como sua

responsabilidade na gestdo do Lote Rodoviario.
O Plano de Gestdo Social compreende o Programa de Educacdo para o Transito - PET, a

descricdo das atividades a serem desenvolvidas nesse Programa, bem como os produtos a

serem apresentados pela CONCESSIONARIA.
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Os servicos de elaboracdo e implantacdo do Programa de Educacdo para o Transito - PET

devera observar o disposto a seguir:

A participacdo das comunidades afetadas por projetos rodoviarios é de essencial importancia
no processo de tomada de decisdo; elas tém o direito de conhecerem os motivos, as

modificacGes a serem produzidas, as benfeitorias e as consequéncias das obras.

Esse Programa sera implantado ndo s6 em funcdo dos impactos ambientais e consequente
interferéncia na seguranga dos usudrios da via, mas também pela necessidade de
transparéncia, na busca de conhecimento e de um novo relacionamento entre o

empreendedor e a sociedade, em um contexto de construcdo da cidadania.

As acdes educativas, através de um processo participativo, visam habilitar ndo somente a
equipe técnica envolvida com a rodovia, como funcionarios das empreiteiras, funcionarios da
AGER, do PODER CONCEDENTE, mas também as comunidades lindeiras e sedes dos municipios
abrangidos pelo sistema rodovidrio, para uma atuacdo efetiva na melhoria da qualidade

ambiental e seguranca no transito.

Em funcdo do seu carater de canal de comunicagdo e interacdo entre as partes interessadas e
de educacdo para o transito, o PET se caracteriza como um dos produtos de maior abrangéncia
em relagdo ao publico a ser atingido, caracterizando-se como ferramenta fundamental na

mitigagdo dos impactos sobre o meio fisico.

a) Objetivo

O objetivo do PET é o desenvolvimento de ag¢Bes educativas e de comunicacdo, a serem
formuladas por meio de um processo participativo, para instruir de forma acessivel aos
setores sociais diretamente afetados pela modificacdo do sistema rodoviario, visando uma
atuagdo efetiva na segurangca e melhoria da qualidade de vida na regidao. Além disso, o

Programa obijetiva:
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e Proporcionar a equipe técnica envolvida diretamente com o Lote de rodovias,
informacdes relativas a seguranca no transito aplicaveis ao caso rodoviario, incluindo
higiene e seguranga do trabalho;

e Contribuir para a minimizacdo dos transtornos durante o periodo das obras;

e Proporcionar, a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os conhecimentos, o
sentido dos valores, as atitudes, o interesse ativo e as acbes necessarias para proteger
e melhorar o meio ambiente e a seguranca no transito;

e Integrar as agcOes previstas no projeto com aquelas ja existentes na regido.

b) Publico alvo

O Programa de Educacdo para o Transito devera contemplar os diferentes atores sociais
presentes na area de influéncia do sistema rodoviario, a saber:

Comunidade da area de influéncia direta e indireta das rodovias;

Os empregados das empresas de todos os niveis, inclusive das empresas terceirizadas junto

ao empreendedor.

c) Abrangéncia

O Programa devera ser implementado pela CONCESSIONARIA, nos canteiros de obras, locais
de prestacdo de servicos, escolas e comunidades do entorno do sistema rodoviario e sede dos

municipios lindeiros as rodovias que serao concessionadas.

d) Metodologia

O Programa de Educacdo para o Transito, deverd ser elaborado com base no Cddigo de
Transito Brasileiro, Lei 9.503 de 24/09/97, e na Politica Nacional de Transito, através da
identificagdo dos principais potenciais de acidentes de transito na area, bem como as

conclusdes oriundas das Consultas Publicas.

e) Estrutura Organizacional do Programa de Educagdo para o Transito

A elaboragao do Programa devera ser estruturada nos seguintes itens:
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1. Apresentacdo: descricao do Programa, seus pressupostos basicos, sua justificativa,
antecedentes histdricos e conceituais;

2. Obijetivo - geral e especifico;

3. Metodologia a ser utilizada fundamentada na realidade local;

4. Linhas de Acdo: definicdo das linhas de acdo do Programa de Educacgdo para o Transito
e informagcdao de seus respectivos projetos sobre os aspectos de seguranga das
rodovias para os empregados da empresa e a comunidade localizada na area de
influéncia direta e indireta do sistema rodoviario;

5. Metas: defini¢ao clara do que se pretende fazer e em qual prazo de tempo. As metas
deverdo expressar o Programa quantitativamente, necessitando, pois, de indicadores
de desempenho estabelecidos para mensuracao;

6. Resumo descritivo dos Projetos de Educacgdo para o Transito para publico externo e do
Projeto de Educacdo para o Transito para o publico interno: resumo dos projetos
identificados com suas respectivas linhas de a¢ao;

7. Equipe técnica responsavel.

f) Tipologia do Projeto

O Programa de Educagdo para o Transito devera ser constituido por projetos de duas
categorias, de acordo com seus publicos preferenciais:

1. Projetos de educacgdo para o transito para o publico externo
Destinados a comunidade da area de influéncia direta/indireta do sistema rodovidrio, com seu
conteudo voltado para os eixos tematicos, os principais impactos a serem gerados pelo
sistema rodovidrio em sua area de influéncia. A estrutura desses projetos devera considerar
os seguintes itens:
Resumo descritivo do projeto: composto pelo titulo do projeto, entidade realizadora,
parceiras, resultados esperados, organograma, responsavel(is) técnico(s);
Objetivo geral e objetivos especificos;
Metas: clareza na explicitacdo das metas a serem atingidas pelo projeto e de seus respectivos

indicadores de desempenho;
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Plano de trabalho: descricio da metodologia do projeto para atingir seus objetivos, das
atividades de educacao e informacdo a serem desenvolvidas, seu cronograma de execucado e
os publicos alvos;

Monitoramento e avaliacdo: explicitar o método de avaliagdo/revisdo periddica do plano de

trabalho a ser desenvolvido.

2. Projeto de educagdo para o publico interno
Destinado aos empregados diretos da empresa em todos os niveis hierarquicos, inclusive, aos
terceirizados junto ao empreendedor, com seu conteudo voltado para as praticas de gestao

de seguranca interna e externa do sistema rodoviario.

O Projeto de Educacdo para o publico interno deve contemplar os tépicos a seguir:
Redugdo dos impactos a serem gerados pelo sistema rodoviario;
Desenvolvimento de boas praticas de seguranca e educacdo para o transito;
Relagdo: empreendimento, meio ambiente, transito e comunidade;

Melhoria do ambiente, das condi¢des de higiene e seguranca do trabalhador;

Reducdo de acidentes de trabalho, destacando-se os acidentes de transito.

g) Diretrizes para elaborac¢ao dos projetos do programa de educac¢ao para o transito

Eixos tematicos

O Programa de Educacado para o Transito independente de suas abordagens politica, didatico-
pedagodgica e metodoldgica, devera ser elaborado buscando contemplar os seguintes
objetivos:

Perceber, a partir do sistema de transito do municipio, a realidade do transito no Brasil;
Coletar e analisar informacdes e procedimentos do sistema de transito do municipio;
Analisar as Leis de Transito brasileiras e confrontd-las com o comportamento humano no
transito;

Identificar os problemas decorrentes do transito e relacionados a orientacdo e fiscalizacao
pelo Poder Publico;

Formular hipdteses geradoras de alternativas para a resolucdo da problematica do transito;
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Possibilitar o exercicio de uma nova pratica comportamental, cultural e social relacionada ao

transito.

Conteudos a serem trabalhados junto a instituicdes de ensino:

O transito e a cidade;

SituacGes de transito na escola;

Transporte;

Circulacdo e bem-estar social;

Legislagdo de transito;

Transporte rodoviario e urbano;

Sinalizagao;

Policiamento e fiscalizacado;

Problemas do transito urbano: congestionamento, poluigdo ambiental, entre outros;
Seguranca no transito: acidentes de transito (fatores psicolégicos e emocionais, embriaguez,
drogas, entre outros), passarela, faixa de pedestre, entre outros;

Comportamento, direitos e deveres do pedestre, ciclista, motociclista, passageiro em veiculos
particulares e coletivos;

Uso do cinto de seguranga e outros equipamentos de seguranga.

O conteuldo devera ser adaptado a realidade do transito local, de acordo com caracteristicas

sociais e culturais da populacao.

h) Descri¢do das atividades a serem desenvolvidas no Programa

Sistematizar as informacdes sobre as obras, cronogramas e prazos de execugao;

Identificar os principais impactos na area de seguranca no transito dos empreendimentos
rodovidrios que serdo contemplados nos projetos especificos do Programa;

Identificar as diferentes percepcdes de seguranca no transito dos empregados diretos e de
terceiros da empresa contratada e da comunidade, localizados na area de influéncia direta e
indireta do sistema rodoviario, para elaboracdo do Programa;

Realizar levantamentos dos principais problemas na area de seguranga no transito

relacionados as obras rodovidarias;
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Levantar a legislacdo referente ao empreendimento rodoviario;

Realizar diagndstico dos principais problemas socioambientais das comunidades lindeiras as
rodovias e sede dos municipios, principalmente na area de seguranca no transito;

Articular com os demais programas de educagado e seguranga no transito e sistematizagao das
informacoes;

Desenvolver material informativo para campanhas educativas especificas para cada publico
alvo (funcionarios da CONCESSIONARIA, funciondrios das empreiteiras, escolas e
comunidades);

Repasse de informacgbes técnicas, legislacdo e procedimentos para os empregados da
CONCESSIONARIA e funciondrios das empreiteiras;

Realizagao de campanhas educativas de transito para comunidades e escolas;

Elaboracdo das formas de comunicacdo do empreendedor com a comunidade;

RealizacGes de reunides, a partir de solicitacdo, com associacdes, entidades educacionais e

organizacdes da sociedade civil das areas de influéncia.

Para o desenvolvimento do Programa podem ser utilizados folhetos, videos, cartazes,
apostilas, semindrios e reuniGes, dentre outros meios de comunicacdo e educagdo, a serem
elaborados a partir da perspectiva do publico alvo a que se destinam, em linguagem e formas
adequadas e, acima de tudo, respeitando as caracteristicas sociais e culturais dos

destinatarios.

i) Produtos

A CONCESSIONARIA deverd apresentar, como resultado de seus trabalhos, os seguintes
produtos:

Apresentacdo dos projetos de educacdo para o transito para o publico externo e para o publico
interno;

Elaboracdo e confeccdo de material educativo/informativo: folhetos, cartilhas, videos,
banners, criacdo de texto e figurino para peca teatral;

Elaboracdo dos programas dos cursos;

Ministragdo dos cursos para professores e/ou educadores e de palestras para funcionarios da

CONCESSIONARIA e funciondrios das empreiteiras;
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Distribuicdo de material educativo/informativo;

Relatérios de acompanhamentos dos trabalhos realizados;

Elaboracdo de caderno de divulgacdo dos resultados do Programa de Educacdo para o
Transito;

Impressdo do caderno de divulgacdo dos resultados.
j) Cronograma executivo

O Programa deverd ser implantado a partir do 122 més da CONCESSAO.

I) Equipe técnica

A equipe necessdria para a execucdo dos servicos deverd ser apresentada pela

2

CONCESSIONARIA a AGER, devendo ser rigorosamente observada a capacitacio e a

experiéncia profissional de cada um de seus membros.

Todos os PETs deverdo ser apresentados para “Nao Obje¢ao” a AGER.

1.4.3 Plano de Segurang¢a da Rodovia (PSR)

Conforme ja citado anteriormente no item — Seguranca de Transito, a CONCESSIONARIA
devera elaborar e implantar um Plano de Seguranca das Rodovias (PSR) do seu Lote de

Concessao.

Este PSR deverd ser apresentado a cada dois anos a AGER para “Ndo Objecdo”, durante todo

o prazo contratual.

Os fatores que contribuem para os aspectos de seguranca dos usuarios das rodovias podem

ser considerados nas seguintes categorias:

Fatores Humanos: representados em geral por comportamentos dos motoristas que

conduzem as situagdes propicias ou concretas de acidentes, como inadequacgado da velocidade
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de percurso, ingestdo de bebida alcodlica, desatencdo ao volante, tensao psicoldgica, falta de

familiaridade com trechos especificos da rodovia, falta de treinamento do motorista.

Fatores do veiculo: ligados as condi¢des mecanicas de freio, qualidade mecanica do veiculo,
calibragem e alinhamento dos pneus, amortecedores vencidos, defeitos mecanicos, e outros

problemas ligados diretamente aos veiculos.

Fatores da Via e do Ambiente: tais como a falta de manutencdo ou de qualidade do
revestimento das pistas, pistas escorregadias, larguras de faixas de trafego e acostamentos
incompativeis com o volume de demanda, geometria inadequada, sinalizacdo inadequada ou
inexistente, obstdculos préximos a pista, intersecbes inadequadas, vegetacdo arbdrea
obstruindo a visibilidade, arbustos plantados nas bordas internas das curvas, vegetacao
obstruindo a sinalizagao, pilares de estruturas e arvores de grande porte junto a via, condigdes

das intempéries como neblina e chuva.

Fatores de Uso do Solo: como a presenca de pedestres e animais no ambito da faixa de
dominio, aglomerados urbanos com edificacGes e pedestres nas proximidades das pistas,

inadequagao de travessias dos nucleos urbanizados.

Fatores de Policiamento: tais como auséncia ou ineficacia do policiamento em locais criticos.

Para uma atuacio sistémica na solucdo desses problemas, a CONCESSIONARIA devera abordar
em seu PSR medidas praticas de seguranca consideradas divididas em dois grupos de

atividades, a saber:

GRUPO 1

Planejamento e Controle do Uso do Solo,

Inspecdo de Veiculos,

Melhoria na Coordenacdo das atividades de seguranca, tais como socorro e cuidados médicos,
Legislacdo e regulamentacdo apropriada do trafego,

Fiscalizagao e controle das agdes dos usuarios.
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GRUPO 2

Planejamento, projeto e intervengdes na via,
Manutencdo Viaria,

Controle de trafego nas vias,

Educacdo, treinamento e informacdo dos usuarios.

Para a concretizagcdo das referidas medidas de seguranga o PSR a ser desenvolvido pela
Concessionaria devera abranger:

X/

% Plano de Acao Social,

X/

+» Cadastro Rodoviario dos Itens de Seguranca,

X/

++ Identificagao de Pontos Criticos,
+* Montagem de Plano de ag¢do para a reducdo de acidentes com cronogramas de agoes
e metas,

+* Plano de Monitoragao das condi¢cGes de seguranca.

Para a Montagem do Plano de reducdo de acidentes pressupde-se a realizagdo de um conjunto
de atividades tais como:

X/

% Levantamento e organizacdo de dados de acidentes,

+* Estudo de velocidades,

+* Estudo do tracado da rodovia,

+* Uso do solo,

+ Identificagao geral dos locais criticos existentes e potenciais,
+» Diagnostico,

% Intervengdes propostas,

% Priorizacdo das solugdes,

%+ Cronograma de atuacao.

Em um Plano de Seguranca é necessario informar quais as medidas serdo tomadas com as
informacgdes coletadas, como por exemplo, aquelas ligadas as solu¢cdes geométricas, aos
problemas de pavimentacdo, a sinalizacdo estatigrafica, a iluminacdo, a estabilidade de
taludes, a protegao da faixa de dominio da rodovia, o tratamento a ser dispensado as vias

laterais dos segmentos urbanizados, as paradas de Onibus, a protecdo para pedestres e
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ciclistas, ao transporte de cargas perigosas e protecdo dos usudrios em relacdo aos obstaculos

laterais existentes ao longo da plataforma da via e aos aterros altos.

Finalmente o PSR deve conter as medidas relacionadas ao controle de trafego na rodovia,
enfocando os seus aspectos primordiais para, por fim monitorar os resultados obtidos com

sua aplicacdo.

No desenvolvimento do PSR a concessionaria sera obrigada a executar algumas obras de
melhorias fisicas e operacionais, como correcdo de tracado, melhorias de raios de curva,
implantacdo de barreiras new jersey, implantacdo de defensas metalicas, dispositivos anti-
ofuscantes, melhoria de acessos, sinaliza¢cdo ostensiva, redutores de velocidade. Essas obras
fazem parte do escopo de trabalho da concessdo e ndo serdo objeto de equilibrio econdmico
financeiro.

1.4.3.1.1 Plano de Agdo Social

Em complementacdo ao Plano de Seguranca Rodoviario o Plano de Acdo Social tem por

objetivo reduzir o volume de acidentes que acontece nas rodovias.

a) Controle de Acidentes

O controle dos acidentes devera ser efetuado sistematicamente e sera apresentado no Plano
como serd sua metodologia, dimensdo de equipe, planos de midia e de relacionamento com

comunidades, educacdo do transito em escola.

b) Segmentos Criticos

De acordo com a metodologia da AGER, SINFRA/MT e DNIT, as a¢Oes para a elimina¢do dos
segmentos criticos podem ser divididas em 2 grupos distintos:
Solugdes de grande porte;

Medidas expeditas de baixo custo.

b.1) Solucdes de Grande Porte
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As solucdes de grande porte normalmente exigem investimentos de grande monta, além da
elaboracdo de projeto executivo e a respectiva construcdo. Esse tipo de solugdo é
fundamental quando hda necessidade de aumento de capacidade do sistema, como a
implantacdo de vias laterais, terceiras faixas, passarelas, viadutos, recapeamento de pistas

entre outros e ja estdo previstas na Parte 2 — CondigOes Especificas desse PER.

b.2) Medidas expeditas de baixo custo

Tipicamente, as medidas expeditas de baixo custo sdo caracterizadas pela implantacdo de
projetos simples, nos locais de maior concentragao, tais como:

Adequacdo da sinalizacdo vertical e horizontal em locais com condi¢cdes precarias de
geometria e/ou visibilidade ao longo de trechos;

Separacado fisica de pedestres e veiculos, em areas urbanas.

A identificacdo é relativamente facil através da analise dos indices de acidentes; para isso,
deve ser utilizado o Guia de Reducdo de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de
Baixo Custo — DNIT 1998, e o Manual de Analise, Diagndstico, Proposicdo de Melhorias e

AvaliacGes Econdmicas dos Segmentos Criticos — DNIT 1988.

Em principio, todos os locais classificaveis como “pontos criticos” deverdo receber, na fase de

Trabalhos Iniciais, um tratamento intenso, com vistas a elimina-los.

Como recomendacao geral, nas travessias urbanas, todas as passagens inferiores para veiculos

e pedestres deverdo ser iluminadas.

Naturalmente, no decorrer do periodo da concessao, poderdo surgir situacdes nao previstas
nessa fase, para as quais deverdo ser desenvolvidos projetos especificos, seja de alteracoes
significativas de dispositivos das rodovias, seja através de alteragdes ou reforgo da sinalizagao,

conhecidas como “positive guidance”.

1.5 CONDICOES DE DEVOLUGAO DO SISTEMA AO PODER CONCEDENTE
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Ao término do Contrato de Concessdo, a CONCESSIONARIA deverd devolver o Sistema

conforme as seguintes diretrizes principais:

1.5.1 Quanto ao Patrimonio

Os elementos componentes do sistema deverdo atender aos parametros de desempenho,

com vida util remanescente de pelo menos 5 anos.

1.5.2 Quanto aos Servicos Operacionais

Os veiculos, equipamentos e sistemas deverdo estar em boas condi¢cdes operacionais, com
vida util remanescente de 3 anos.

As instalacbes operacionais e de suporte deverdo apresentar plenas condi¢cdes de
funcionamento e operagao.

Entende-se como instalacdo operacional e de suporte: pracas de pedagios, postos de balancas,
bases operacionais (BSO), posto de policia, patio de apreensdo de veiculos, posto de
atendimento ao usuario (SAU), patio para guarda de animais, centro de controle e operacao
(CCO), edificios administrativos, estacOes repetidoras de radio, equipamentos de contagem

de veiculos, telefonia 0800.

A CONCESSIONARIA deverd atentar para as condi¢des de funcionamento, manutencgdo e
conservacdo de cada um dos itens discriminados, reportando-se as condi¢cbes de
funcionamento e operacdo previstas nos projetos padrao e especificacdes respectivas:
estruturas; impermeabilizacGes; alvenarias; coberturas; Forros; Pisos; Revestimentos e
acabamentos; Esquadrias e Vidros; Instalacdes hidraulicas/sanitdrias, lougcas e metais,
inclusive; instalacbes de combate a incéndio; instalages elétricas, lampadas, interruptores e
espelhos, inclusive; iluminagdo; sinalizacdo; equipamentos mecanicos e eletro-mecanicos;

sistemas motogeradores; equipamentos eletronicos.

1.5.3 Quanto a Conservacao do Sistema:
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Os elementos componentes do Sistema deverdo estar em conformidade com os parametros
de desempenho determinados e com as diretrizes do PER, bem como com parametros

definidos nos Indicadores de Desempenho e Qualidade.

1.5.4 Pavimento

Os pavimentos deverdo ser devolvidos com a qualidade definida nos indicadores de

Desempenho e vida util remanescente do sistema rodoviario deverd ser de no minimo 5 anos.

1.5.5 OAEs

Caracterizam-se como Obras de Arte Especiais todas as pontes, viadutos, tuneis, passarelas,
galerias de maior porte, pontilhdes, estruturas mistas, ou ndo, para transposi¢do de vias e/ou

corregos e/ou rios, etc., que constituem objeto da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA deverd, através do plano de conservacdo/manutencdo para as Obras de
Arte Especiais, garantir as condigdes de seguranga estrutural, funcionalidade e durabilidade

das obras transferidas, pelo prazo de 5 anos.

1.5.6 Sinalizacao Horizontal e Vertical

A sinalizacdo horizontal devera apresentar vida residual de, no minimo, 2 (dois) anos e as
tachas refletivas deverdo estar de acordo com as especificacGes operacionais e indicadores de

desempenho.

A sinalizacdo vertical devera estar conforme o plano de placas apresentado a AGER, e todas

as placas devem atender aos indicadores de desempenho.

1.5.7 Obras de Arte Correntes

A CONCESSIONARIA devera devolver em plenas condi¢des de conservacdo, funcionamento e
operacdo todos os dispositivos de drenagem existentes na faixa de dominio e instalagdes

complementares observando no minimo o que se segue:
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e A drenagem profunda deverd estar desobstruida;

e As canaletas, sarjetas, saidas d'agua e bueiros deverdo estar desobstruidos e limpos;

e Os cortes e aterros nos entornos dos dispositivos de drenagem nao devem apresentar
erosoes;

e As sarjetas, meio-fios, canaletas, canais de escoamento e demais dispositivos de
drenagem deverdo estar continuos, sem trechos interrompidos ou avariados;

e Os dispositivos de drenagem deverdo apresentar condi¢des estruturais adequadas;

e As canaletas, sarjetas e canais de escoamento deverao estar desassoreados;

e Os pocos de visita, bocas de lobo, bocas, caixas de transi¢do e caixas coletoras deverao
estar desobstruidos;

e As tampas e grelhas deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso.

1.5.8 Taludes de Corte e Aterro

Devem ser observadas as recomendagdes abaixo:

e Os taludes de corte e aterro ndo deverdo apresentar erosdes nem descontinuidade em
seus dispositivos de drenagem;

e A geometria dos taludes de corte e de aterro devera ser compativel com as condi¢des
de estabilidade previstas em projeto;

e Os taludes deverdo estar isentos de blocos, pedras ou materiais soltos que venham
constituir riscos aos usuarios;

e O revestimento vegetal devera apresentar altura maxima de 30 (trinta) cm em dreas

genéricas da rodovia e 10 (dez)cm no entorno das instalacdes operacionais.

1.5.9 Dispositivos de Segurancga

As defensas metdlicas ndo poderdo apresentar pontos de amassamento, rompimento e
descontinuidade, e as barreiras de concreto ndo deverdo apresentar descontinuidades e a
estrutura devera estar isenta de grandes fissuras, de armaduras expostas ou corroidas e de

pontos com desagregacdo do concreto.

1.5.10 Faixa de Dominio
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Toda a area ndo pavimentada do Sistema Rodovidrio devera estar revestida ou fornecer
condigOes para o crescimento de vegetacdo e garantir a diversidade bioldgica.

As arvores e arbustos deverdo estar devidamente podados; todo e qualquer material
indesejavel devera ser removido da faixa de dominio, as areas plantadas deverdao estar
adubadas e isentas de pragas; as areas principais, tais como canteiros centrais e laterais,
belvederes, pedagios e balancas deverdo apresentar a vegetacdo com uma altura maxima de
até 10(dez) cm.

As areas de revestimento vegetal deverdo sofrer, ao menos, duas podas no ultimo semestre
do PRAZO DA CONCESSAO.

1.6 PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUGAO DO SISTEMA

Dois anos antes do encerramento da CONCESSAO, a AGER formara uma Comissdo de
Devolugdo, composta por representantes do PODER CONCEDENTE (SINFRA), da
CONCESSIONARIA e do Verificador Independente, em nimero paritdrio, e supervisionada pela
AGER, tendo por finalidade acompanhar a adog¢do, pela CONCESSIONARIA, das medidas

prévias a devolugdo e/ou transferéncia do Sistema Rodoviario.

A Comissdao de Devolugao realizara vistoria no sistema e elaborara o Relatério de Vistoria
propondo a AGER, com a aprova¢do da CONCESSIONARIA os pardmetros que norteardo a

devoluc3o e/ou transferéncia do todo ou parte do sistema rodoviario objeto da CONCESSAO.

As eventuais correcdes serdo efetivadas em prazos pré-estipulados pela AGER e acarretarao

nova vistoria, da Comissdo ap6ds a conclusdo dos servicos.

A cada 3 (trés) meses, a Comissao de Devolugdo devera elaborar e submeter a aprovagao da
AGER relatério de execucdo dos trabalhos desenvolvidos, bem como um relatério de
acompanhamento da execucdo das obras em andamento e de monitoramento de pavimento,

atestando a qualidade do trabalho desenvolvido pela CONCESSIONARIA.

O Relatdrio de Inspecdo Final devera ser entregue com 30 (trinta) dias de antecedéncia em

relagdo ao término da CONCESSAO, e deverda descrever, em detalhes, as datas de vistorias e
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reunioes realizadas, atas, todas as ndo conformidades identificadas e corrigidas ao longo dos
trabalhos da Comissdao, bem como outras informacdes consideradas relevantes pela

Comissdo, com um Parecer Final quanto ao cumprimento das condi¢des de devolucao.

Quando atendidas todas as condi¢des de devolugdo do Sistema Rodovidrio previstas neste
Anexo, sera entdo elaborado, pela AGER, o Termo de Recebimento Provisdrio, que devera ser
assinado pela CONCESSIONARIA, pela SINFRA (PODER CONCEDENTE) e pela AGER e, havendo
SUCESSORA, esta devera a ele anuir expressamente, configurando assim o término da

responsabilidade da CONCESSIONARIA pela manutencdo e operacdo do Sistema Rodovidrio.

Decorrido o periodo de observacdo de seis meses, contados do Termo de Recebimento
Provisério, e ndo havendo a necessidade de novos reparos por vicio ou defeito de execucdo
dos servicos, sera entdo lavrado o competente Termo de Recebimento Definitivo do Sistema

Rodoviario.

As responsabilidades finais da CONCESSIONARIA somente se encerrardo dentro dos prazos
legais entdo vigentes sem eximir a CONCESSIONARIA, no entanto, de sua responsabilidade
civil de manter o PODER CONCEDENTE, a AGER e/ou a SUCESSORA indene, decorrente de

garantia de vida util prevista neste documento.

1.7 O VERIFICADOR INDEPENDENTE

A Lei Federal 11079 de 2004 instituiu as normas gerais para a contratacdo de PPPs e
concessOes administrativas, estabelecendo que os contratos podem e devem prever o
pagamento ao concessionario de “remunerac¢do varidvel vinculada ao seu desempenho

conforme metas e padroes de qualidade”.

Essa busca de eficiéncia e cooperacdo entre o ente publico e o privado levou a necessidade de
criacdo do Verificador Independente, uma entidade privada, independente, transparente,
com competéncias técnicas especializadas que tem papel critico no equilibrio de interesse

entre as partes.
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De pronto o papel do VERIFICADOR é realizar a avaliagdo de desempenho do concessionario
de forma transparente, conferindo imparcialidade ao processo ao mesmo tempo em que

preserva o interesse publico.

O fato de a afericdo do desempenho do parceiro privado na Concessao ter implicacdo direta
sobre sua remuneracdo faz com que haja conflito de interesse em cendrio onde a verificacdo
é executada diretamente pelo poder publico. Ao se contratar o Verificador Independente a
SINFRA exime-se deste conflito, contanto com a atuacdo independente e imparcial do

verificador.

Para a concessao da prestacdo dos servicos publicos de conservag¢ao, manutencado e operagao
das rodovias do estado de Mato Grosso o Verificador Independente devera ser uma empresa
privada, atuando na drea de concessGes publicas e consultoria, com experiéncia técnica
especifica em monitoramento de indicadores de desempenho em contratos de concessoes,

concessOes administrativas ou PPPs, comprovada através de atestados.

Para a assinatura do contrato de concessdo a adjudicataria devera apresentar a SINFRA uma
lista triplice de empresas com o perfil descrito acima, a quem cabera a analise e defini¢cao da

empresa a ser contratada.

Apds a definicdo da SINFRA, o Verificador Independente deverd ser contratado pela
CONCESSIONARIA, iniciando imediatamente seus trabalhos e atuando desde o inicio da

mobilizacdo da CONCESSIONARIA até o final do contrato de concess3o.

A CONCESSIONARIA devera considerar em seu Plano de Negdcios o seguinte valor médio anual
para fazer frente as despesas de contratacdo do Verificador Independente: Lote 1 — Alto
Araguaia: RS 1.500.000,00 (hum milhdo e quinhentos mil reais). Este valor serd reajustado
anualmente na mesma regra de reajuste da tarifa de pedagio, conforme definido no Anexo
V.- Estrutura Tarifaria. As diferencas contabilizadas anualmente serdo objeto de ajuste nas

revisdes contratuais e/ou nos reequilibrios econémicos do contrato.

Estardo sob a responsabilidade do Verificador Independente as seguintes tarefas:
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Apoio ao Poder Concedente na transferéncia do Sistema Rodoviario;

Andlise dos projetos bdsicos e executivos apresentados pela CONCESSIONARIA;
Analise dos cronogramas fisico-financeiros das obras de ampliacao e melhorias;
Desenho dos processos para monitoramento e controle do desempenho da
CONCESSIONARIA;

Desenvolvimento dos modelos de relatérios a serem apresentados pela
CONCESSIONARIA durante o contrato;

Identificagdao de sistemas, plataformas e tecnologias para monitoramento dos
indicadores de desempenho;

Desenvolvimento de software para acompanhamento de todos os dados da
concessdo, manutencdo e acompanhamento da evolucdo do ferramental
desenvolvido ao longo do contrato;

Desenvolvimento de manuais de uso e apostilas técnicas;

Criacdo de painel de controle para gestdo de indicadores;

Monitoramento dos indicadores definidos na Parte 3 desse PER.
Levantamento de campo no minimo 2 vezes ao ano dos indicadores: IRI,
deflexao, trilha de roda, retrorrefletancia de sinalizacao horizontal e vertical,
contagem de placas, existéncia de buracos e panelas no pavimento, area
trincada no pavimento, drenagem superficial e subterranea e todos os outros
indicadores previstos nesse PER;

Monitoramento do volume de trafego da rodovia, com avaliagdo dos
resultados dos contadores de trafego instalados na rodovia juntamente com as
informacdes das pracas de pedagio;

Participacdo em comissdao de recebimento dos trabalhos iniciais, da
autorizacdo para cobranca de peddgio, dos servicos de recuperacao;
Participacdo em comissdo de recebimentos das obras de ampliacdo e melhorias
com levantamento em campo dos indicadores de qualidade previstos nesse
PER;

Elaboracdo de relatdorios de vistoria, e relatdrios de analises técnicas
subsidiando o Poder Concedente e/ou AGER na emissdo das “Ndo Objec¢do”
previstas nesse PER;

Célculo e emissdo das notas de desempenho;
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Célculo e emiss3o do indice de Qualidade e Desempenho;

Célculo e emissdo da nota por atraso ou inexecucdo das obras de ampliacdo e

melhorias;

Calculo anual da atualizacdo monetaria da tarifa de pedagio;

Calculo das revisdes extraordindrias da tarifa de peddgio;

Andlise de pleitos da CONCESSIONARIA com levantamento de dados, causas
internas e externas, estudos de engenharia, estudos de viabilidade econémico
financeira, andlise de sensibilidade das varidveis e finalmente emissdao de
relatdrios conclusivos com definicdo de acdes para o Poder Concedente e

CONCESSIONARIA;

Identificacdo dentro ou fora da Matriz de Riscos, dos riscos associados a
concessdo, analisando consequéncias e priorizando solugdes, prevenindo ou

minimizando eventuais consequéncias indesejadas ao contrato;

Desenvolvimento de estudos de capacidade e nivel de servico para verificacdo

da necessidade de implantacdo de intervenc¢ées condicionadas;

Anilise do Plano de Seguranca Rodoviario (PSR), do plano de Gestdao Ambiental

e do Plano de Gestao Social (PGS) apresentados pela CONCESSIONARIA;

Acompanhamento das acBes da CONCESSIONARIA referentes a esses trés

projetos elencando os beneficios obtidos;

Elaborar estudos para a revisdo dos indicadores de desempenho estratégicos

ao longo do contrato,

Analise dos pedidos de reequilibrios econdmicos financeiros e dos aditamentos

contratuais.
Tanto o Poder Concedente como a AGER/MT poderdo demandar o Verificador Independente

para o desenvolvimento de outros estudos e analises técnicas diferentes dos descritos acima,

sempre que entenderem necessario e sempre vinculados ao contrato de concessao.
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PARTE 2

CONDICOES ESPECIFICAS
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2 PARTE 2 - CONDICOES ESPECIFICAS

As condicOes especificas relativas aos Investimentos e as Fun¢bes Operacionais do Lote 2 —
Alta Floresta foram obtidas a partir dos estudos de Engenharia e Modelagem Econ6mico-

financeira.

Como orientacdao aos LICITANTES, estdao apresentados nos documentos do Estudo de
Engenharia, o Diagndstico do Sistema Rodovidrio Existente; os Estudos de Trafego e
Capacidade; os Estudos de Pavimento, os Estudos Ambientais, todos com dados e informacées

gue embasaram este PER.

Cabera a cada LICITANTE, no entanto, para a elaboracdo da sua Proposta Economica, efetuar
vistoria no Sistema Rodoviario, realizar a medicdo de trafego e demais medicdes e

levantamentos que julgar necessarias.

Os interessados sdo responsaveis pelo exame de todas as instrucdes, condicdes, exigéncias,
leis, decretos, normas, especificacdes e regulamentacdes aplicdveis ao Edital de Concessao,
bem como pela analise direta das condi¢cGes do Sistema Rodoviario e de todos os dados e

informacdes sobre a exploragdo da Concessao.

2.1 CARACTERIZAGAO FiSICA E OPERACIONAL DO SISTEMA RODOVIARIO

O Lote 2 em questdo, € composto por duas rodovias do Estado de Mato Grosso, que interligam
as cidades Nova Santa Helena, Colider, Nova Canad do Norte, Carlinda e Alta Floresta,

conforme apresentado a seguir:

e Rodovia MT 320, Trecho Entr. BR 163 (Nova Santa Helena) — Colider — Entr. MT 208
(Carlinda);
e Rodovia MT 208, Trecho Entr. MT 320 — Entr. MT 325 B (Perimetro Urbano de Alta

Floresta).

Fazem parte desse Programa de Concessdo todos os elementos integrantes da faixa de

dominio, além de acessos e alcas, edificacdes e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais
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ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdao com a rodovia,

acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos

limites da faixa de dominio, bem como pelas futuras areas ocupadas com instalagOes

operacionais e administrativas relacionadas a Concessao.

No quadro abaixo identificamos as rodovias e suas extensdes dentro do Lote de Concessao

Lote 2 — Alta Floresta

; INICIO | FIM EXT. EXTENSAO
ROD. LOCAL DE INicCI LOCAL DE FIM
0 oc clo oc (km) | (Km) (Km) ODOM.(Km)
ENTR. BR-163 (B) DIV. NOVA
MT 320 (NOVA SANTA SANTA 97,00 | 102,00 5,00 0,00
HELENA) HELENA/COLIDER
DIV. N. SANTA
MT 320 HELENA/COLIDER COLIDER 102,00 | 130,50 28,50
MT 320 COLIDER ENTR. MT-410 130,50 | 157,00 26,50
RIB. GUARAPA
(DIV.COLIDER/NO
MT 320 ENTR. MT-410 VA CANAA DO 157,00 | 169,40 12,40
NORTE)
(DIv.coLIpERNoy | ENTR MT-441
MT 320 T (NOVA CANAA 169,40 | 176,40 7,00
A CANAA DO DO NORTE)
NORTE)
RIO TELES PIRES
ENTR. MT-441 (DIV. NOVA
MT 320 (NOVA CANAA DO CANAA DO 176,40 | 220,90 44,50
NORTE) NORTE/CARLIND
A)
RIO TELES PIRES
MT 320 I(DD(;V' NOVA CANAA ENTR. MT-419 220,90 | 223,40 2,50
NORTE/CARLINDA)
ENTR. MT-208
MT320 ENTR. MT-419 223,40 | 249,20 25,80 153,20
(CARLINDA)
RIO QUATRO
PONTES (DIV.
MT 208 ENTR. MT-320 (A) CARLINDA/ALTA 105,80 | 114,80 9,00
FLORESTA)
RIO QUATRO
PONTES (DIV. 35,00
MT208 CARLINDA/ALTA ALTA FLORESTA 114,80 | 141,00 26,20
FLORESTA)
EXTENSAO TOTAL 188,20

146




GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A
78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

WWW.MT.GOV.BR

A extensado total das rodovias do Lote 2, conforme cadastrado pela Consultoria, soma 188,20
km, utilizados como infraestrutura basica para atender as atividades econémicas e turisticas
da regido.

O mapa apresentado a seguir mostra o conjunto de rodovias que faz parte do escopo do

trabalho referente ao Lote 2.
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2.1.1 SEGMENTOS HOMOGENEOS DA CONCESSAO

A seguir estdo apresentados os Segmentos Homogéneos das Rodovias do Lote 2. Estes
segmentos (nove) serdo a referéncia para a avaliacdo do desempenho da CONCESSIONARIA,
para a instalacdo de contadores de trafego e monitoramento em geral.

Neste quadro estdo definidas também as coordenadas geograficas de inicio e final de cada

segmento e a identificacdo do SRE — Sistema Rodoviario Estadual — versdao 2017.
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LOTE 2: ALTAFLORESTA - SEGMENTOS HOMOGENEOS DA CONCESSAO

SEGMENTO
HOM.

. . EXTENSAO i
RODOVIA LOCAL DEINICIO LOCAL DEFIM INICIO (Km) FIM (Km) SRE2017 | OBSERVAGCAO

(Km) INiclO

-10,848540 | -10,818160 300EMT0060 SEGMENTO

320EMT0090* RURAL

1 MT 320 | ENTR BR 163 (B) (NOVA SANTA HELENA INICIO PERIMETRO URBANO COLIDER 0,00 30,70 30,70
-55,187842 | -55,434060

-10,818160 | -10,753541 | 320EMT0090*

2 MT 320 INICIO PERIMETRO URBANO COLIDER FINAL PERIMETRO URBANO COLIDER 30,70 38,90 8,20 320EMT0095 SE(REQAAEETOO
-55,434060 | -55,459510 | 320EMTO0100*
320EMT0100*
. " . -10,753541 -10,614973
" " INICIO PERIMETRO URBANO NOVA CANAA ’ ’ 320EMT0110 SEGMENTO
3 MT 320 FINAL PERIMETRO URBANO COLIDER DO NORTE 38,90 78,80 39,90 300EMT0120 RURAL
-55,459510 | -55,693597 320EMT0125*
4 MT 320 INICIO PERIMETRO URBANO NOVA CANAA | FINAL PERIMETRO URBANO NOVA CANAA 78.80 79.40 060 -10614973 | -10,612360 30EMT0125* SEGMENTO
DO NORTE DO NORTE ’ ’ ’ URBANO

-55,693597 | -55,701400

-10,612360 | -10,182617

FINAL PERIMETRO URBANO NOVA CANAA | INICIO PERIMETRO URBANO POVOADO VILA 320EMT0125* [ SEGMENTO

° MT 320 DO NORTE DEL REY 79,40 130,10 50,70 320EMT0127* RURAL
-55,701400 | -55,814765
6 MT 320 INICIO PERIMETRO URBANO POVOADO | FINAL PERIMETRO URBANO POV OADO VILA 13010 130.90 0.80 -10,182617 | -10,171349 320EMTO127* SEGMENTO
VILA DEL REY DEL REY ’ Y ’ URBANO

-55,814765 | -55,816158

-10,171349 -9,979979

FINAL PERIMETRO URBANO POV OADO 320EMT0127* [ SEGMENTO

7 MT 320 VILA DEL REY ENTR. MT 208 (CARLINDA) 130,90 153,20 22,30 320EMT0140 RURAL
-55,816158 | -55,788811
208EMT0035
. 0 -9,979979 -9,911269
ENTR. MT 010 (INICIO PERIMETRO URBANO ’ ’ 208EMT0037 SEGMENTO
8 MT 208 ENTR. MT 320 (A) ALTA FLORESTA) 0,00 30,70 30,70 208EMT0040 RURAL
-55,788811 -56,050912 208EMT0045*
-9,911269 -9,900673 .
9 MT 208 ENTR. MT 010 (INICIO ENTR. MT 325 (B) (ALTA FLORESTA) 30,70 35,00 4,30 208EMT0045 SEGMENTO

-56,050912 | -56,086379 208EMT0050 URBANO

EXTENSAO TOTAL (KM): 188,20 (*) PARTE DO SEGMENTO SRE
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Destacamos na proxima tabela os segmentos em perimetro urbano do Lote 2.

Lote 2 - MT 320/MT208

Rodovia KM INICIAL KM FINAL Extensdo Local
MT - 320 0,00 0,00 Interse¢dao com a BR - 163
MT-320 30,70 38,95 8,25 Perimetro Urbano Colider
MT-320 78,80 79,4 0,60 Perimetro Urbano Nova Canaa do Norte
MT -320 130,10 130,90 0,80 Perimetro Urbano Povoado Vila Del Rey
MT - 208 3,25 5,40 2,15 Perimetro Urbano de Carlinda
MT- 208 30,70 35,00 4,30 Perimetro Urbano Alta Floresta

Total 16,10

Aproximadamente 8% do Lote é composto de segmento urbano.

Merece destaque também a presenca de 4,75 km de vias marginais em Colider conjugada com
3,85 km de ciclovia.

A CONCESSIONARIA deverad dar um tratamento especifico a todos os perimetros urbanos,

executando no minimo as obras listadas nesse PER-Parte 2.

Abaixo apresentamos o peso de cada Segmento Homogéneo para efeito do Cdlculo da Nota
de Desempenho da CONCESSIONARIA conforme definido na Parte 3 desse PER — Indicadores

de Desempenho e Qualidade.

SEGMENTO )
RODOVIA EXTENSAO (KM) PESO (%)
HOMOGENEO

1 MT 320 30,70 16,31
2 MT 320 8,20 4,36
3 MT 320 39,90 21,20
4 MT 320 0,60 0,32
5 MT 320 50,70 26,94
6 MT 320 0,80 0,43
7 MT 320 22,30 11,85
8 MT 208 30,70 16,31
9 MT 208 4,30 2,28

TOTAL 188,20 100,00
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2.1.2 SITUAGAO DOS COMPONENTES RODOVIARIOS

Os dados referentes as condicdes dos Componentes Rodoviarios do Lote em LICITACAO foram
obtidos através de vistorias realizadas pela Consultoria, além de pesquisas e levantamentos

de campo.

Ressaltamos, que esses dados sdo meramente informativos, tendo sido utilizados como
indicativos para os estudos da Consultoria. Cabera a cada LICITANTE, a responsabilidade por

realizar as vistorias que entender necessarias.
Com suas informacdes deverd identificar, planejar e orcar os servicos a serem efetuados,
atendendo as recomendacdes do PER, e preparar sob sua inteira responsabilidade seu PLANO

DE NEGOCIOS.

O cadastro dos Componentes Rodovidrios, bem como as fotos que complementam as

informacdes, estdao detalhadamente apresentadas nos estudos de engenharia

2.1.3 CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO ATUAL

O trafego atual das rodovias do lote 2 constam do documento Estudos de Trafego e
Capacidade devendo ser considerados como a referéncia utilizada pelo PODER CONCEDENTE

para a modelagem econdmico financeira da concessao rodoviaria.

Reforgamos que os licitantes deverdo utilizar os dados levantados por eles que melhor

caracterizem a execucdo do escopo do edital.

2.2 OBRIGAGOES MINIMAS E PARAMETROS PARA AS INTERVENGOES OBRIGATORIAS

Estdo tratadas a seguir as obrigacdes especificas que deverdo ser cumpridas pela

CONCESSIONARIA do Lote 2.
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Os prazos exigidos tém como data base e marco de inicio, a data da assinatura do Contrato de
Concessdo e consequente transferéncia do sistema rodovidrio.

2.2.1 FASE DE TRABALHOS INICIAIS

Deverdo ser atendidas as especificacdes indicadas na Parte 1 — Condi¢des Gerais, Trabalhos

Iniciais, desse Programa de Exploracdo Rodoviario — PER, bem como os Indicadores de

Desempenho e Qualidade constantes da Parte 3.

Serdo executados 0s servigos:

Discriminagao Quantidade Prazo
Limpeza de Pistas e Acostamentos 100% 9 a 12 meses
Recuperacdo Preliminar do Pavimento 100% 9a 12 meses
Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Dominio 100% 9 a 12 meses
Restauracdo Preliminar de Obras-de-arte Especiais 100% 9 a 12 meses
Complementagao dos Dispositivos de Protegao e Seguranga 100% 9 a 12 meses
Recuperagdo dos Dispositivos de Sinalizagao Vertical 100% 9 a 12 meses
Revitalizagao da Sinalizagao Horizontal 100% 9 a 12 meses
Recuperagdo de Terraplenos e Estruturas de Contengao 100% 9 a 12 meses
Recuperacao dos Sistemas de Drenagem e OAC 100% 9 a 12 meses
Restauracdo dos Sistemas Elétricos e de lluminacdo 100% 9 a 12 meses

Observa-se que a CONCESSIONARIA poderd concluir os Trabalhos Iniciais no prazo que podera

variar entre 9 e 12 meses, ndo podendo ultrapassar os 12 meses.

O cumprimento de todos os trabalhos da Fase de Trabalhos Iniciais consubstancia uma das

condicdes para inicio da cobranca da TARIFA DE PEDAGIO dos USUARIOS.

O PODER CONCEDENTE, a AGER, o Verificador Independente, juntamente com a
CONCESSIONARIA procederdo a uma vistoria em todo o sistema rodoviario para comprovacdo
da realizacdo de todas as condicbes listadas na Parte 3- Indicadores de Desempenho e

Qualidade antes da AUTORIZACAO para inicio da COBRANCA DE PEDAGIO.

Assim que os Trabalhos Iniciais estiverem concluidos a CONCESSIONARIA devera solicitar

oficialmente a realizagdo dessa vistoria.
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2.2.2 FASE DE RECUPERACAO

Deverdo ser atendidas as especificagcGes técnicas indicadas no Programa de Exploracdo
Rodoviario — PER Parte 1 e os parametros de desempenho constantes da Parte 3 - Indicadores

de Desempenho e Qualidade.

Definimos no quadro abaixo, os servicos que serdo executados nessa fase. O percentual é

referente a extensdo total do Lote 2.

Descrigcao Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 | Ano6 | Ano7 | Ano 8

Recuperacado do Pavimento 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%

Restauracao dos Dispositivos de

Sinalizacdo:

Sinalizacdo Horizontal 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Sinalizagdo Vertical 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Obras de Arte Especiais

Recuperagdo de Taludes 10% 10% | 150% | 15% 20% 15% 15%
Recuperacao de Estruturas 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%

Restauragao dos Dispositivos de
Protecdo e Seguranca 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%

Eliminagdo do Passivo Ambiental 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%

Terraplenos e Estruturas de

Contengdo 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Drenagem Superficial 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Drenagem Profunda 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Revestimento Vegetal 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%
Cercas 10% 10% 15% 15% 20% 15% 15%

O PODER CONCEDENTE, a AGER, o Verificador Independente, juntamente com a

CONCESSIONARIA procederdo a uma vistoria em todo o sistema rodoviario para comprovagio
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da realizacdo de todas as condicGes listadas na Parte 3- Indicadores de Desempenho e

Qualidade configurando a conclusdo da fase de Recuperagao.

2.2.3 FASE DE MANUTENGCAO PROGRAMADA

Deverdo ser atendidos os parametros de desempenho definidos na Parte 1 — CondicOes

Gerais, deste PER, e os pardametros de desempenho elencados na Parte 3 .

2.2.4 OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAGOES

Deverdo ser executadas as intervengdes definidas na listagem a seguir, nos prazos indicados
no mesmo.
Destaca-se que todas as rotatdrias e intersecdes existentes na rodovia, independentemente

de estarem listadas a seguir, deverao ser adequadas ao trafego de caminhdes e carretas.

OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIACOES LOTE 2 - ALTA FLORESTA
Rodovias MT 320 e MT 208

Melhorias e Ampliagoes Quant  Unidade Periodo de Execugao

Segmento 1 - Trecho Entr. BR 163 (Nova
Santa Helena) - Inicio Perimetro Urbano de 30,7 km
Colider

1. Adequagdo de acostamentos
pavimentados, nos dois sentidos com 29,7 km Ano 24 a 28
largura de 2,50m

2. Adequacgao das OAEs para o trem-tipo 45

1 Unidade Ano 17 a 20
toneladas
3. Implantac¢do de Baias para Parada de
Onibus com Abrigo Duplo e Passeio em 1 Unidade Ano3a5
concreto
4. Regulariza¢ao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal 30,7 km Ano4a9
5. Adequacao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com 1,00 km Ano3a5
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largura de 2,50m

Segmento 2 - Perimetro Urbano de Colider

1. Adequagdo de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com
largura de 2,50m

2. Implantac¢do de Baias para Parada de
Onibus com Abrigo Duplo e Passeio em
concreto

3. Implantagao de Via Marginal com
largura de 6,0m e passeio de concreto para
pedestres de 2,50m (km 30,70 a 39,0)

4. Readequac¢ao de Interseg¢des
4.1 Intersegdo Tipo Rotatdria

Km 30,70 - Colider

Km 38,95 - Colider
5. Travessia de Pedestres com redutor
eletrénico de velocidade, passeio central e
iluminagao

6. Regularizagao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal

7. lluminagao de Intersegoes

Segmento 3 - Final PU Colider - Inicio P
Urbano de Nova Canaa do Norte

1. Adequagao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com
largura de 2,50 m

2. Adequacgdo das OAEs para o trem-tipo 45
toneladas

8,2

8,2

11,7

2,4

39,9

37,9

3
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3. Implantacdo de Baias para Parada de
Onibus com Abrigo Duplo e Passeio em
concreto

4. Regulariza¢ao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal

5.Readequacdo de Intersecao

5.1 Intersec¢ao Tipo Rotatdria Alongada

km 58,75 - Entr. MT 410
5.2 Intersecdo Tipo Rotatdria Vazada
Km 60,70 - Entr. MT410
6. lluminagdo de Intersegoes
7. Adequacgao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com
largura de 2,50 m

Segmento 4 - Perimetro Urbano de Nova
Canaa do Norte

1. Implantagdo de Baias para Parada de
Onibus com Abrigo Duplo e Passeio em
concreto

2. Implantagdo de Via Marginal com
largura de 6,0m e passeio de concreto de
2,50m (km 78,80 a 79,40)

3. Readequacao de Intersegdes

3.1 Intersegdes Tipo Rotatoria

Km 78,80 - Entr. MT 441
Km 79,40 -Final P. Urb. Nova Cana3d

4. Travessia de Pedestres com redutor
eletrdnico de velocidade, passeio central e
iluminacgdo.

5.Adequacgao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com
largura de 2,50 m

6. lluminagdo de intersegoes

Segmento 5 - Final do PU de Nova Canaa do
Norte - Povoado Vila Del Rey

39,9

2,0

0,6

1,2

0,6

50,7
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Ano3ab5

Ano4a9

Ano6a7

Ano7a8
Ano7a8

Ano3ab5

Ano 3ab5

Ano3ab5

Ano3ab5

Ano3ab5

Ano 3ab5

Ano3ab5

Ano3ab
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1. Adequagao de Acostamento
pavimentado nos dois sentidos com largura 48,7
de2,5m

2. Adequagao das OAEs para o trem-tipo 45

3
toneladas
3. Implantar Baias para Parada de Onibus 5
com Abrigo Duplo e Passeio em concreto
4. Regulariza¢ao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal 50,7
5. Travessia de Pedestres com redutor
eletronico de velocidade, passeio central e 1
iluminagdo
6. Readequacio de Intersegdes
6.1 Intersecdo Tipo Rotatdria Vazada
Entr. MT 419 1
7. lluminagao de Intersecoes 1
8.Adequacao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com
largura de 2,50 m 2,0
Segmento 6 - Perimetro Urbano do 08
Povoado Vila Del Rey ’
1. Implantar Baias para Parada de Onibus 5
com Abrigo Duplo e Passeio em concreto
2. Regularizagao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal 0,4

3. Adequacgao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com 0,8
largura de 2,50 m

4.Implantagao de Via Marginal com largura
de 6,0m e passeio de concreto de 2,50m 0,8
(km 130,10 a 130,90)

5. Readequacao de Intersegdes
5.1 Intersec¢oes Tipo Rotatodria Vazada
Km 130,10 - Inicio Perimetro Urbano
Povoado 1
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Ano 24 a 28

Ano 17 a 20

Ano3ab5

Ano4a9

Ano3ab5

Ano7a8
Ano 8

Ano3ab5

Ano 3ab5

Ano4a9

Ano3ab5

Ano3ab

Ano7a8
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Km 130,90 - Final Perimetro Urbano

Povoado 1 Unidade Ano7a8
6. Travessia de Pedestres com redutor
eletrdnico de velocidade, passeio central e 1 Unidade Ano3a5
iluminacgdo.
7. lluminagao de interseg¢oes 2 Unidade Ano7a8

Segmento 7 - Final PU Povoado Vila Del

Rey - Entr. MT 208 (Carlinda) 22,30 km
1. Adequagao de acostamento
pavimentado nos dois sentidos com largura 21,30 km Ano 24 a 28
de 2,50m
2. Regularizagao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura vegetal 22,30 km Ano4a9
3. Adequacgdo de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com 1,0 km Ano3ab5
largura de 2,50 m
Segmento 8 - Entr. MT 320 (A) - Entr. MT
325(B) Inicio Perimetro Urbano de Alta 30,70 km
Floresta

1. Adequag¢do de acostamento
pavimentado nos dois sentidos com largura 29,7 km Ano 24 a 28
de 2,50 m
2. Adequacao das OAEs para o trem-tipo 45 1 Unidade Ano 17 a 20
toneladas
3. Implantac¢do de Baias para Parada de 4 Unidade ARG 3 a5

Onibus com Abrigo Duplo e Passeio

4. Regulariza¢ao mecanica da faixa de
dominio e plantio de cobertura de 30,7 km Ano4a9
cobertura vegetal

5. Readequacio de Intersegdes

5.1 Interseg¢des Tipo Rotatdéria Vazada

Entr. MT 010 1 Unidade Ano7a8
5.2 Intersec¢ao Tipo Rotatdria Alongada
km 3,25 - Carlinda 1 Unidade Ano6a7
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5.3 Intersec¢ao Tipo Rotatodria

km 5,1 - Carlinda 1
6. Travessia de Pedestres com redutor
eletronico de velocidade, passeio central e 2
iluminagao
7. lluminagao de Intersegdo 4
8. Adequacgao de acostamentos
pavimentados nos dois sentidos com

1,0

largura de 2,50 m
Segmento 9 - Perimetro Urbano de 43

Alta Floresta

1. Adequag¢do de acostamento
pavimentado nos dois sentidos 3,5
com largura de 2,50 m

2.Duplicacdo de pista com 11,0m

de largura por sentido e canteiro 0,8
central com largura de 3,0m

3. Implantacao de Baias para

Parada de Onibus com Abrigo 2
Duplo e Passeio

4.Implantagdo de Via Marginal com
largura de 6,0m e passeio de 7
concreto de 2,50m

5. Readequacdo de Intersegdes
5.1 Intersec¢ao Tipo Rotatodria

km 33,90 1

km 35,00 1

6. Travessia de Pedestres com
redutor eletronico de velocidade, 3
passeio central e iluminagao

7. lluminagao de Intersegdo 2
8. Regularizagao mecanica da faixa
de dominio e plantio de cobertura 0,8

de cobertura vegetal
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2.3 GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O PODER CONCEDENTE definiu no Programa de Exploracao Rodoviario — PER Parte 1, o padrdo
operacional minimo que sera exigido da futura CONCESSIONARIA.
Além dessas obrigacoes, para este Lote rodoviario foram estabelecidas também as obrigacbes

relacionadas a seguir.

2.3.1 PRACAS DE PEDAGIO

As Pracas de Pedagio deverdo ser implantadas nos locais abaixo discriminados até o final do

122 més da CONCESSAO ou quando estiverem concluidos os Trabalhos Iniciais:

Quadro-resumo de Localizagdo das Pragas

Pragas Rodovia km Municipio
Praca 1 MT 320 14,70 Colider

Praca 2 MT 320 59,80 Nova Canaa do Norte
Praca 3 MT 208 23,00 Alta Floresta

O km O (zero) foi considerado como o inicio da rodovia que sera pedagiada, ou seja, o
entroncamento da MT 320 com a rodovia BR 163, e em seguida, o entroncamento da MT 208

com a MT 320.

Até o final do 22 més da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera apresentar a AGER para
“N3do Objecdo”, relatério contendo o célculo do numero de cabines, e o projeto funcional com
a localizagdo exata das Pragas. Devera ser seguida a configuragdo minima apresentada no

documento — Estudos de Trafego.

A critério da CONCESSIONARIA, mas sempre com a “N3o Objecdo” da AGER, as pracas de
pedagio poderado ser relocadas, sem direito a reequilibrio contratual e desde que mantida a

distancia minima de 50 km entre elas.

A concessionaria devera implantar um sistema de Leitura e Decodificacdo de Placas de

Veiculos (OCR), juntamente com a implantacdo das pracas de pedagio.
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2.3.2 BASES DE SERVICOS OPERACIONAIS

As Bases de Servicos Operacionais (BSO) deverdo ser implantadas pela CONCESSIONARIA de
forma a atender os parametros de atendimento aos usudrios. Neste lote 2 deverdo ser

instaladas pelo menos 2 BSO.

A CONCESSIONARIA deverad apresentar até o final do 22 més da CONCESSAO, para “N3o

Objecdo” pela AGER, relatério contendo localizagdo das BSO e os projetos funcionais.

As BSOs deverdo ser dotadas de infraestrutura bdsica para seus ocupantes, de meios de
comunica¢do para contato com as viaturas envolvidas com a operacdo da rodovia (CCO) e
equipamentos de protegdo e seguranga para as equipes na realizagdo dos servigos

emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones, cavaletes etc.).

A BSO deverd dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverdo ser

depositados pelos veiculos de apreensao de animais e permanecer até sua destinacao final.

Nas BSOs serdao disponibilizados todos os equipamentos para a operagdao das vias:
ambulancias, caminhdo pipa, caminhdo multiuso, guinchos leves e pesados, com equipes

treinadas, em regime de prontidao, para a operacao da via.

Os veiculos de socorro mecanico deverao ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizacdo e equipamentos necessarios a prestacao dos servicos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS permanentemente monitorados pelo CCO.

A entrada em operacado das Bases de Servicos Operacionais deverd ocorrer juntamente como

inicio da cobranca de pedagio.

2.3.3 SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO

A CONCESSIONARIA deverd implantar o Servico de Atendimento ao Usudrio — SAU nas

rodovias do lote.
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As instalacdes de atendimento aos usudrios, devem disponibilizar de drea para descanso,
estacionamento, sanitdrios (feminino, masculino e portador de necessidades especiais),

fralddrio, agua potavel, telefone publico e sistema wi-fi de internet.

No caso deste lote 2 deverdo ser implantados 2 SAUs, e com o objetivo de reducdo de custos

o SAU podera ser alocado junto a Base de Servigos Operacionais.

2.3.4 BASES DE PESAGEM PARA A OPERAGCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTAVEIS

A CONCESSIONARIA deverd implantar um Sistema de Balanca Mdvel fornecendo todos os

meios, materiais e pessoal para sua operacao.

Este Sistema de Pesagem devera dispor de conjunto de balanga portatil, acoplada a veiculos
especialmente dimensionados para a pesagem modvel. A balanca médvel deverd ser
transportada e instalada em Base Fixa a ser implantada pela CONCESSIONARIA em local
estratégico da rodovia. A Base devera possuir todo o equipamento complementar (placas)
necessario para a pesagem, ter dimensdes compativeis com o fluxo de trafego de veiculos de
carga, ter local para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, tapers de entrada e
saida, iluminagdo, sinalizagao indicativa. Devera dispor também de sistema de cameras
fotograficas de maneira a registrar os veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a
autuacao.

A Balanga Movel devera ser objeto de permanente aferi¢gao pelo INMETRO, com periodicidade

maxima de um ano.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar para “N3o Objecdo” pela AGER, até o 62 més da
CONCESSAO um relatério contendo a localizagdo, dimensionamento e projeto funcional das

Bases de Pesagem de veiculo de carga.

As Bases de Pesagem e o equipamento de pesagem movel (2 unidades no minimo) deverdao

estar em funcionamento/operacdo a partir do inicio do 132 més de CONCESSAO.

2.3.5 Equipamentos e Sistemas operacionais
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Os equipamentos e sistemas operacionais minimos que deverdo ser instalados, e os locais de

implantagao sdo os seguintes:
2.3.5.1 Centro de Controle Operacional

A CONCESSIONARIA deverad disponibilizar um espaco fisico capaz de abrigar pessoas e
equipamentos eletrénicos de comunicacdo que utilizem recursos de informadtica para
processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodovidrio e transformd-los em
informacdes ao operador, tais como painel com display grafico, monitores de video, mesas e
consoles de radiocomunicacdo, dispositivos de telefonia e de telecomunicac¢des, além de
painel eletronico.

As imagens captadas pelo sistema de CFTV (circuito fechado de televisdo) deverdo ser
visualizadas em painéis de imagens.

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 horas por

dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sabados, domingos e feriados

Provisério —a partir do final do 2° més da CONCESSAO, com atendimento através de telefonia;
Definitivo - a partir do inicio da cobranca de pedagio, com atendimento através de telefonia,

radiofonia, 0800 e internet.

2.3.5.2 Sistema de Radiofonia

O sistema de radiofonia deverd estar em funcionamento, a partir do inicio do 72 més da

CONCESSAO.

2.3.5.3 Redutores Eletronicos de Velocidade

Os redutores de velocidade estdo associados as travessias de pedestres que deverdo

obrigatoriamente ser implantadas conforme descrito no item Obras de Melhoria.
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Ao longo da Concessdo a CONCESSIONARIA deverd desenvolver o Plano de Seguranca
Rodovidria conforme definido na Parte 1, e poderda ser constatada a necessidade de
implantacdo de outros redutores de velocidade, os quais serdo de sua responsabilidade.

Importante observar que as agdes constantes do Plano de Seguranga Rodovidria nao serdao

objeto de reequilibrio contratual.

2.3.5.4 Monitoramento por Cameras

Serdo instaladas duas cameras de CFTV (circuito interno de televisdo) por pista de praga de

pedagio nos locais seguintes:

Lote 2 — Alta Floresta
Camera |Rodovia Localizacao
CFTV-1 |MT 320 Km 14,70 Praca de Pedagio 1
CFTV-2 |MT 320 Km 59,80 Praca de Peddgio 2
CFTV-3 | MT 208 Km 23,0 Praca de Pedagio 3

Os equipamentos de monitoramento das Pracas de Pedagio deverdo estar em funcionamento

até o final do 12° més da CONCESSAO, ou quando as pracas entrarem em operagao.

Os videos com as imagens de monitoracdes a serem efetuadas pelas diversas cdmeras deverao
ser transmitidos em tempo real ao CCO do PODER CONCEDENTE/AGER.
A CONCESSIONARIA devera manter o registro das imagens por 12 (doze) meses.

2.3.5.5 Sensoriamento de Veiculos

O sensoriamento de veiculos sera realizado através de contadores de trafego (em numero de
5) a serem implantados nas rodovias do lote.
Os locais onde deverdo ser instalados os contadores de trafego correspondentes aos

segmentos homogéneos (SH) deverdo ser os seguintes:

ROD SH LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM o
(Km) (Km)
ENTR. BR-163 (B)
MT320 | 1| o aNTAHELENA) | PERIMETROURBANO | 00 | 30,70

163




GOVERNO DE +55 65 3613-6600 / 3613-6608 / 3613-6603
& MATO EDIFICIO ENG.° EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 SETOR A

GROSSO 78049-906 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DETRANSFORMAGAO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

WWW. MT. GOV.BR

DE COLIDER
MT 320 2 FINAL PU COLIDER NOVA CANAA DO 38,90 | 78,80
| NORTE
MT 320 3 E'g?\ILOPRLiEOVA CANAA | boVOADO DEL REY 79,40 | 130,10
wraz0| 4 | FINALPUPOVOADO [ENTR. MT 208 1309 | 1559
MT 208 5 ENTR.MT 320 (A) PDER/R/'IrZTESOﬁEsBTAEO 0,00 32,50

Os locais exatos de instalacdes dos Contadores de Trafego, nos segmentos homogéneos (SH)
definidos na tabela anterior deverao ser sugeridos pela CONCESSIONARIA, até o 122 més de

CONCESSAO, e submetidos a AGER para “N3o Objecdo”.

Caso o PODER CONCEDENTE ou a AGER necessitem, para seu controle e fiscalizagcdo, de uma
quantidade maior de Contadores de Trafego do que a indicada na tabela apresentada, arcara

com os custos de aquisicdo e instalagdo dos mesmos.

Os equipamentos de sensoriamento de trafego das Pracas de Pedagio e dos Segmentos

Homogéneos dever3o ser instalados e estar operantes até o final do 12° més da CONCESSAO.

Mensalmente deverdo ser enviados ao PODER CONCEDENTE, em arquivo eletronico, os dados
de trafego de todos os Contadores de Trafego, e das pracas de pedagio separados por

segmento ou por praga, por sentido e por categoria de veiculo.

2.3.5.6 Painéis de Mensagens Variaveis

A CONCESSIONARIA devera providenciar a aquisicio e operacionalizacdo de painéis do tipo
movel, para atender as situagdes especiais da rodovia oferecendo informagao instantanea e

atualizada sobre as condicGes de operagao.
Os PMVs moveis devem ter drea minima de 5 m?; conter no minimo os modos de apresentagdo

fixo, piscante e sequencial; dispor de alimentacdo elétrica propria, com autonomia minima de

12 horas de operagao.
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Os painéis moveis de mensagens varidveis a serem mobilizados deverdo ser os seguintes:
Para a equipe de pesagem moével - 02 unidade;

Para a equipe de controle operacional - 02 unidades.

Os painéis de mensagens variaveis méveis deverdo ser disponibilizados para operacdo até o

final do 12° més da CONCESSAO.

2.3.5.7 Veiculos de Seguranga e Atendimento

Deverdo ser disponibilizados e entrar em operacdo, nas datas indicadas a seguir, os veiculos e
equipamentos dimensionados, com base nos indices indicados na parte 1 e submetidos a “Nao
Objecdo” pela AGER. No minimo, deverdo ser colocados em operagdo os seguintes veiculos

operacionais:

e Ambulancia-resgate: 02 unidades a partir do inicio do 12° més da CONCESSAO ou
no més em que tiver inicio a cobranca de pedagio;

e Guinchos leves: 02 unidades a partir do inicio do 12° més da CONCESSAO ou no
més em que tiver inicio a cobranca de pedagio;

e Veiculos de inspecao de trafego: 02 unidades a partir do inicio do 6° més da
CONCESSAO;

e Guincho pesado com capacidade para remocao de veiculos de até 60 toneladas - 1
unidade a partir do 12° més da CONCESSAO ou no més em que tiver inicio a
cobranca de peddgio;

e Caminh3o-pipa: 01 unidade, a partir do inicio do 12° més da CONCESSAO ou no
més em que tiver inicio a cobranca de pedagio;

e Veiculo multiuso: 1 unidade, a partir do 122 més da CONCESSAO.

2.3.5.8 Sistema de Detec¢do de Altura

Os detectores de altura deverdo ser implantados na entrada de cada praca de pedagio, nos
dois sentidos e devem ser capazes de detectar a eventual ultrapassagem dos limites de altura

dos veiculos da rodovia.
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Estes equipamentos deverdo entrar em operacdo juntamente com a praca de pedagio no 12°

més ou quando tiver inicio a cobranca de pedagio.

2.3.6 Posto de Fiscalizacao da Policia Militar

A CONCESSIONARIA devera construir, equipar e mobiliar uma unidade para a instalacio de
um posto de fiscalizacdo da Policia Militar com drea minima de 50m?. Ficard a cargo da
CONCESSIONARIA a manutencdo, conservagdo e limpeza dessa instalagdo, inclusive com o
pagamento das contas de agua luz, telefone e internet durante todo o prazo da concessao.

A CONCESSIONARIA sera responsavel também pelo fornecimento do material de consumo do
posto e dois computadores.

Nesses locais deve ser disponibilizada uma area para Patio de Apreensdo de Veiculos o qual

deve ser cercado e iluminado.

Deverado ser disponibilizados 2 (dois) veiculos para uso da Policia Militar, os quais deverdo ser

renovados a cada 3 anos.

Estes veiculos serdo do tipo camioneta, caracterizados conforme definicdo da PM, com
capacidade para 5 ocupantes, tracdo nas 4 rodas, dire¢cdo hidraulica, ar condicionado e vidros
e travas elétricas, motorizagao a critério da PM, equipado com oddémetro e velocimetro digital
de alta precisdo, com GPS, e demais acessorios definidos pela PM.

A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo fornecimento de combustivel para 5000 km/més

por veiculo, exclusivamente para os veiculos alocados no posto policial.

Essas instalacOes e veiculos serdo disponibilizados até o final do 120 més de concessao.

2.4 CONSERVACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

Para a conservacao do sistema deverdo ser atendidos os parametros definidos na Parte 1 —
Condigbes Gerais, e os indicadores de desempenho da Parte 3 Indicadores de Desempenho e

Qualidade. deste PER

2.5 GESTAO AMBIENTAL, SOCIAL E DE SEGURANGA RODOVIARIA
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Para a Gestdo Ambiental deverdo ser cumpridas as obras minimas definidas no documento —
Estudos Ambientais que englobam as agdes de minimizagao do passivo ambiental.
As obrigacdes da futura CONCESSIONARIA com relacdo aos planos sociais e de seguranca

rodoviaria sdo as definidas na Parte 1 deste PER.

2.6 VERBA PARA DESAPROPRIAGAO

Para a uniformizacdo das Propostas a serem apresentadas pelas LICITANTES, desse lote, a
verba a ser considerada para Desapropria¢cdes deverd ser de R$40.300,00 (quarenta mil e

trezentos reais).

Toda a desapropriacdo até o valor de R$40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais) estara a

cargo da CONCESSIONARIA e n3o serd objeto de reequilibrio contratual.

As alteracGes efetivas, e devidamente comprovadas junto a AGER/PODER CONCEDENTE, para

maior ou menor, serao objeto de reequilibrio econdmico-financeiro.

2.7 INTERVENGOES CONDICIONADAS

Define-se como Obras Condicionadas, aquelas oriundas do crescimento do trafego, que
poderdo exigir a construcdo e pavimentacdo de acostamentos (caso ja ndo tenha sido
executada como obra de melhoria), a implantacdo de faixas adicionais (terceiras faixas),
melhorias em dispositivos de intersecdo, melhorias de curvas, duplica¢des de trechos e outros

componentes rodoviarios correlatos.

O calculo da necessidade dessas intervencdes devera ser feito com base na metodologia de
calculo do nivel de servico do HCM 2010, ou em versdao mais atualizada e nos valores de
medicdo de trafego que serdo obtidos pela leitura dos contadores de trafego instalados em
cada Segmento Homogéneo, além dos dados de volumes e classificagao de veiculos oriundos

das pracas de pedagio.

Os contadores de trafego deverdo receber manutencao permanente para que nao haja falhas
nos volumes de trafego registrados. Mensalmente, a CONCESSIONARIA encaminharé os
relatdrios de trafego ao PODER CONCEDENTE.
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Para o cdlculo da necessidade ou n3ao do aumento da capacidade de cada Segmento

Homogéneo deverdo ser consideradas as seguintes diretrizes:

e Asvias deverdo permitir o trafego de veiculos em NIiVEL D durante todo o periodo da
CONCESSAOQ;

e Sera permitido a operacdo da rodovia em NIVEL E, no maximo durante 50 (cinquenta)
horas durante um ano;

e Constatada, no segmento homogéneo, a ultrapassagem das 50 horas no NIVEL E, a
CONCESSIONARIA deverd no periodo de 12 (doze) meses, elaborar os projetos
executivos, obter sua “Nao Objegcao” junto a AGER, obter as licengas ambientais, a
remocao das interferéncias, as desapropriacdes e iniciar a implantacdo da melhoria
projetada, seja ela uma terceira faixa, seja ela uma duplicacdo, seja uma melhoria em
curva;

e No prazo de 12 meses a rodovia devera voltar a operar em nivel de servico

superior/melhor que D.

O volume didrio médio de veiculos € um dado objetivo, medido e informado ao PODER

CONCEDENTE e a AGER por obrigagdes contratuais.

Assim, estabelece-se como parametro para o inicio de obras de intervengdes condicionadas o

critério definido acima.
As IntervencOes Condicionadas, sé serdo implantadas em consequéncia de um aumento

extraordinario do trafego e portanto, nao serdo causa para reequilibrio econdmico financeiro

do contrato.
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PARTE 3

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE
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3 PARTE 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

Visando a exceléncia na prestacdo de servicos aos usuarios das rodovias, o PODER

CONCEDENTE concebeu um modelo de CONCESSAO que estd embasado em

procedimentos de verificagbes constantes que avaliardo o desempenho da futura

CONCESSIONARIA de forma clara e objetiva.

Apresenta-se a seguir os Indicadores de Desempenho que deverdo ser cumpridos pela

CONCESSIONARIA em cada fase do contrato.

3.1 FASES DA CONCESSAO

Uma concessao rodovidria pode ser dividida nas seguintes fases:

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

Fase de Trabalhos Iniciais — a ter inicio depois da assinatura do contrato na
transferéncia do sistema rodoviario ao CONCESSIONARIO com duracdo de 9 a 12
meses, quando entdo sera autorizado, apds a verificacgdo do cumprimento dos
Indicadores de Desempenho, o inicio da cobranca de pedagio. Nesse periodo, estdo
previstos os servicos necessarios para a recuperac¢ao das rodovias componentes do
Lote, de forma a dota-las das condi¢bes de conforto e segurancga, considerando-se,
para esse fim, o estado do pavimento e dos acostamentos e a existéncia, em bom
estado, dos dispositivos de sinalizacdo (vertical e horizontal), de seguranca
(defensas e guarda-corpos) e de drenagem superficial.

Fase de Recupera¢dao — terd inicio no 13° més de contrato e tem por objetivo
recuperar toda a malha sob concessdo, imprescindiveis a operagdo do Sistema
Rodoviario, inclui obras de cunho estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais
e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodovidrio. No caso do Lote 2 a
recuperacao se dard entre os anos 2 a 8 do contrato.

Fase de Manutengdo - terd inicio apds a conclusdo da Recuperacao, estendendo-se
por todo o prazo contratual e compreende o conjunto de obras e servicos de
recomposicdo e aprimoramento das caracteristicas técnicas e operacionais do
Sistema Rodovidrio.

Conservagdo Rodoviaria— a conservacdo rotineira rodovidria tem o carater
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permanente estendendo-se por todos os 30 anos de contrato. Tem inicio de certa
maneira, juntamente com os Trabalhos Iniciais e deve obedecer aos indicadores de
desempenho especificos para cada tipo de servico.

+»+ Obras de Melhorias e AmpliagGes — essas obras sdo especificas e estdo definidas
na Parte 2 desse PER com o respectivo prazo de execugdo. Essas obras so serdo
recebidas pelo PODER CONCEDENTE e AGER se atendidos os projetos executivos
objeto de “N3o Objecdo” e os indicadores de desempenho.

+» Operagdo da Rodovia — também com carater permanente estes servicos terdo
inicio juntamente com a transferéncia do sistema rodoviario estendendo-se até o

final do contrato com o cumprimento das condicdes para devolugdo do sistema ao

PODER CONCEDENTE.

Para perfeito entendimento dos quadros apresentados é importante atentar para as

observagGes a seguir:

3.2

De uma maneira geral, depois de cumprido um determinado indicador de
desempenho, a CONCESSIONARIA deverd manter esse padrdo ou padrdo superior (no
caso de indicadores com metas crescentes) até o final do contrato.

Assim, uma situacdo exigida no ano 1 ao final dos Trabalhos Iniciais devera ser mantida
ao longo dos 30 anos de concessdao. Por ex. “Auséncia de buracos, “panelas”,
deformacdes pldsticas excessivas e corrugacoes” essa condicdo marcada apenas para

0 ano 1, vale para todo o contrato.

Os indicadores de desempenho serdo avaliados em toda a extensdo da malha
concessionada incluindo as vias duplicadas, multivias, terceiras faixas, os contornos,
marginais, intersecbes em todos os seus ramos e alcas, OAEs, passarelas,

acostamentos e faixa de dominio.

FASE DE TRABALHOS INICIAIS E RECUPERACAO

A meta geral dos Trabalhos Iniciais é a eliminacdo dos problemas emergenciais, dotando a

rodovia dos requisitos minimos de seguranca e conforto ao usudrio.
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Ao final da fase de Recuperacdo deverdo ser restabelecidas todas as caracteristicas do projeto

PAVIMENTO

TRABALHOS RECUPERACAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS

9a 12 MESES | 24 MESES 36 MESES 48 MESES 72 MESES 96 MESES
Auséncia de buracos,
“panelas”, deformacgdes
plasticas excessivas e X
corrugagoes
Auséncia de dreas exsudadas Auséncia
superior a 1 m? total de

X areas
exsudadas

Desnivel entre duas faixas de

Auséncia em

trafego contiguas 80% da Auséncia total de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas
extensao
Porcentagem de drea trincada Menor 25% | Menor que | Menor que | Menor que | Menor que
o Menor que
de classe 3  (definidas em 90% da | 25% em | 25% em | 25% em | 15% da érea
25% da area
conforme a norma DNER-TER area total | 80% da drea | 65% da | 30% da | total da
01-78) total da
i da rodovia total da | drea total | drea total | rodovia
rodovia
rodovia da rodovia da rodovia
Menor  que Menor que
Flechas nas trilhas de rodas
14mm 7mm
Desnivel entre faixa de Menor que 10 Menor que
rolamento e acostamento cm 5cm

Desnivel entre faixa de
rolamento e acostamento

pavimentado

Desnivel maximo admitido 3,0cm, tanto apds a adequagdo dos acostamentos para

largura de 2,50m como por ocasido da implantagdo das terceiras faixas.

Desnivel entre faixa de

Auséncia total de desnivel entre faixa de rolamento e acostamento nos segmentos

rolamento e acostamento duplicados
IRI = | IRI = | IRI = | IRI = | IRl =
Irregularidade longitudinal 2,7m/km 2,7m/km 2,7m/km 2,7m/km 2,7m/km
IRl = 4,0m/km
maxima em 10% da | em 20% da | em 35% da | em 70% da | em toda a
rodovia, o | rodovia, o | rodovia, o | rodovia, o | extensdo da
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restante <

4,0m/km

restante <

4,0m/km

restante <

4,0m/km

restante <

4,0m/km

rodovia

Auséncia de buracos, erosoes
e deformagdes nos

acostamentos

Auséncia de defeitos de
alcamento de placa, fissura de
canto, placa dividida
(rompida), escalonamento ou
degrau, placa bailarina,
quebras localizadas ou
passagem de nivel com grau
de severidade classificado
como alto (pavimento rigido).

Auséncia de juntas e trincas
sem selagem para pavimentos
rigidos, depressoes,
abaulamentos panelas ou,
ainda, defeitos que
caracterizem problemas de
seguranga aos usuarios

indice de Gravidade Global:
IGG <30

Auséncia de areas
excessivamente remendadas
na proporgdo maxima de 20
reparos a cada 1 km e 4

reparos a cada 100 m

3.2.2 SINALIZAGCAO E ELEMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGCA

SINALIZACAO E ELEMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

INDICADOR DE
DESEMPENHO

TRABALHOS
INICAIS

RECUPERACAO

9 a 12 MESES

24 MESES

36 MESES

48 MESES

72 MESES

96 MESES

Indice de Retrorrefletancia
na sinaliza¢ao horizontal
(mcd/lux/m?)

Cor branca=100
Cor amarela=80
(em 100% da
extensdo)

Cor
branca=130
Cor
amarela=110
(em 20% da
extensdo)

Cor
branca=130
Cor
amarela=110
(em 35% da
extensdo)

Cor
branca=130
Cor
amarela=110
(em 70% da
extensdo)

Cor
branca=130
Cor
amarela=110
(em 100% da
extensdo)

Auséncia de locais com
Sinalizacdo Vertical em
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desacordo como CTB e
resolucdes do CONTRAN
Auséncia de sinalizagdo 85% do valor | 85% do valor
. . . 80% do valor .
vertical e aérea com indice o 85% do valor | inicial para o
N ] inicial para as 85% do valor - , inicial das
de retrorrefletancia inferior , . o inicial para as peliculas
i peliculas tipo Il, inicial para as , ,
ao especificado na NBR , as peliculas das placas peliculas
- 1I-A, 111-B e 111-C peliculas das
14.644, sendo o indice das placas para 75%
. e 50% do valor placas para para 100%
minimo de: S para 65% das placas
inicial para as 50% das placas .
, . ) das placas da rodovia das placas
peliculas tipo I- da rodovia da rodovia
A IBelV da rodovia
Auséncia total de sinalizagdo
vertical ou aérea suja ou X
danificada
Implantagdo de sinalizagdo 40% do 100% do
tical | tacs 60% do total 80% do total | 90% do total
ver IcaA (r(—lzgu.arr?en .agao, 20% do total de total de total de
adverténcia, indicativa, de placas de placas de placas
educativa) sendo no minimo | placas previstas placas placas
10m? por km previstas previstas previstas
previstas previstas
Instalacdo das placas
indicativas antecedendo as
Unidades Operacionais, de X X
servicos ao usudrio, postos
da policia, de pesagem e
pedagio
Auséncia de defensas
metalicas ou barreiras em X
concreto danificadas
Implanta¢do de marcos
quilométrico em toda a X
extensdo da rodovia
Implantagdo de tachas Nas intersecbes
refletivas em toda a rodovia 10% da 20% da 35% da 70% da 100% da
e aproximacao
extensdao extensao extensao extensdo extensdo
de OAEs.
3.2.3 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
TRABALHOS RECUPERAGAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72 96
9a 12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem X
necessidade de recuperagdo ou substituicdao
Auséncia de problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em curto prazo, X
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possam colocar em risco a estabilidade das
OAEs
Auséncia de sistemas de drenagem dos X
tabuleiros sujos e obstruidos
Recalque maximo em encontro com OAE 10 mm
Auséncia de depressdo no encontro com a via X
Auséncia de problemas estruturais em
Passarelas de Pedestres a serem implantadas X
Auséncia de juntas e aparelhos de apoio com
patologias aparentes que caracterizam X
potencial perda de funcionalidade
Recuperagdo da sobre laje de concreto X
3.2.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
TRABALHOS RECUPERAGAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72 96
9a12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES
Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC
com necessidade de recuperagdo ou substituicdo
emergencial, garantidas as condi¢des funcionais X
do sistema e impedindo a continuidade
progressiva de destruicdo de seus dispositivos
Auséncia total de se¢Ges com empogcamento de
agua sobre as faixas de rolamento X
Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC X
sujo ou obstruido
Auséncia total de problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em curto prazo, possam X
colocar em risco a rodovia
3.2.5 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO
TRABALHOS RECUPERAGAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72 96
9a 12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES
Auséncia total de terraplenos ou obras de
contencdo com problemas emergenciais, de X

qualquer natureza, que, em curto prazo, possam
colocar em risco a seguranc¢a do usuario
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Funcionamento pleno de todos os elementos de

drenagem dos terraplenos e das obras de X

contencdo, limpos e desobstruidos

Auséncia total de material resultante de

deslizamento ou erosdes a menos de 4 m do X

bordo do acostamento
3.2.6 CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO

CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO
TRABALHOS RECUPERAGAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72 96

9a 12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES

Auséncia total de vegetacgdo rasteira nas areas
nobres (acessos, trevos, pracgas de pedagio e X
postos de pesagem) com altura superior a 15 cm
numa largura minima de 10 m

Auséncia total de vegetacdo rasteira com altura

superior a 30 cm numa largura nunca inferior a X
4,0m a partir do bordo dos acostamentos
Auséncia total de vegetacdo rasteira com altura X

superior a 30 cm no Canteiro Central

Auséncia total de vegetacgado rasteira com altura
superior a 30 cm no entorno das Obras de Arte X
Correntes presentes na faixa de dominio.

Execucdo de servicos de rocada e poda em toda
a extensdo e largura da faixa de dominio, de X
cada lado da rodovia, com periodicidade minima
de 2 vezes por ano (rogada de cerca a cerca)

Auséncia total de vegetagdo que afete a
visibilidade dos usuarios ou cause perigo a
seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, X
ou vegetagdo que esteja morta ou, ainda,
afetada por doencga.

Todas as cercas da rodovia deverdo ser 10% 10% 20% 35% 70% 100%
reposicionadas, complementadas e recuperadas.

3.2.7 EDIFICACOES E INSTALACOES PREDIAIS

EDIFICACOES E INSTALACOES PREDIAIS

TRABALHOS RECUPERAGAO

INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72 96
9a 12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES

Edificagdes, a serem construidas durante a fase
de Trabalhos Iniciais, e Recuperac¢ao deverao
estar adequadas as funcionalidades e aos X X
padrdes de operacao requeridos conforme o
disposto no PER — Parte 1 e Parte 2
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Edificacdes atendendo aos padrdes de

acessibilidade exigidos na Norma NBR 9.050 da X

ABNT

3.2.8 SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINACAO
SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINAGCAO
TRABALHOS RECUPERAGAO
INDICADOR DE DESEMPENHO INICAIS 24 36 48 72

9a12 MESES | MESES | MESES | MESES | MESES MESES

Complementacdo dos sistemas de iluminagao CONFORME DEFINIDO NO PER
existentes na rodovia

Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes
na rodovia totalmente recuperados ou
substituidos

3.3 MANUTENGCAO PROGRAMADA

A Manutencdo Programada é o conjunto de obras e servicos de recomposicdo e
aprimoramento das caracteristicas técnicas e operacionais do Sistema Rodoviario, tem inicio
ao término das obras de recuperacdo (final do ano 6) e estende-se até o final do prazo da
CONCESSAO. Para as obras novas de melhorias e ampliacdo a Manutenc3o Programada terd

inicio na data de entrega da obra.

Os indicadores de desempenho elencados para serem atendidos na data de término da
Recuperacdo serdo validos para todo o prazo contratual e a CONCESSIONARIA sera avaliada

com base nesses parametros.

A CONCESSIONARIA DEVERA garantir uma frequéncia minima de intervengdes, utilizando
técnicas que reduzam as interferéncias com o trafego ao estritamente necessario.

As solugdes técnicas para a manutencdo deverdo garantir vida de servigo superior a 05 (cinco)
anos, a contar da conclusdo das respectivas obras, e, no minimo, até a préxima intervencao
programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os critérios de

aceitacdo relativos a deterioracdo da superficie plenamente atendidos.

3.4 CONSERVAGAO RODOVIARIA

A conservacdo rodoviaria é o conjunto de operagdes preventivas, rotineiras e de emergéncia,
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realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico operacionais do
Sistema Rodovidrio e das instalagdes da Concessiondria. Tem cardter permanente com inicio
na data de transferéncia do Sistema ao CONCESSIONARIO e término na data de devolugdo do

Sistema ao PODER CONCEDENTE.

3.4.1 PAVIMENTO

PAVIMENTO INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30
Irregularidade Longitudinal | Irregularidade
(IRI1) Transversal (Flecha)
Bom: IRI<2,7m/km Bom:<7,0 mm
Pistas
Regular: 2,7m/km<IRI<3,5m/km | Regular:
7,0mm<Flecha< 12,0mm
Ruim: IRI>3,5m/km Ruim>12,0 mm
Bom: IRI<3,5 m/km Bom:<12,0 mm
_ o ) Regular: Regular:
Vias Marginais em perimetros urbanos 3,5m/km<IRI<4,0m/km 12,0mm<Flecha<
14,0mm
Ruim: IRI>4,0m/km Ruim>14,0 mm
Auséncia de areas exsudadas
Pistas, Acostamentos Pavimentados e Vias Auséncia de trincas interligadas de classe 2 e 3.
Marginais Auséncia de deformagbes plasticas, fissuras, ondulagdes,
corrugacdes e solevamentos
34.2 SINALIZACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30 RETRORREFLETANCIA (mcd/(lux.m?)
Cor Branca Cor Amarela
Bom: IR2130 Bom: IR>2110
Pintura de Faixa no eixo, bordos, zebrados
Regular: 100<IR<130 Regular: 90<IR<110
Ruim: IR<100 Ruim: IR<90
. > . >
Pintura de Faixa com Aplicacdo de taxas (eixo e Bom: IR 2110 TR
. < . <
bordos) Regular: 90<IR<110 Regular: 80<IR<90
Ruim: IR<90 Ruim<80

Observacdo: Toda vez que o indice de retrorrefletancia estiver abaixo do valor minimo
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definido no quadro acima, a CONCESSIONARIA devera providenciar a imediata repintura da

via. Entende-se por valor minimo o conceito ‘Ruim”.

SINALIZAGCAO VERTICAL INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30 CONTAGEM DE PLACAS

A avaliacdo inclui o indice de retrorrefletancia das Bom: QP 2 95% QE

placas, o estado de conservagao, o suporte e a Regular: 90%QE<QP <95% QE

visibilidade. Ruim: QP< 90%QE
QP = quantidade de placas do Plano de Placas Placa onde mato/capim estiver com altura acima de
QE = quantidade de placas aprovada na vistoria 30 cm ndo sera considerada valida.

Observacdo: As placas faltantes ou danificadas deverdo ser imediatamente substituidas e
recolocadas.

3.4.3 CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMINIO

FAIXA DE DOMINIO

; INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30
Limpeza de Pistas, Canteiros e Acostamentos Auséncia de lixo
Rocada, Capina e Poda de arvores Altura maxima de vegeta¢do 30cm e 10cm conforme
PER.
Degrau entre pista e acostamento Altura maxima de 5,0 cm

Degrau entre pista e acostamento em trechos | Auséncia de Degrau

duplicados

Degrau entre pista e acostamento apds a
readequacdo dos acostamentos para largura de | Altura maxima de 3,0 cm

2,50m e também na implantacdo das terceiras faixas

Dispositivos de protecdo e seguranca (defensas, | Conservagdo em bom estado

barreiras etc.)

Cercas e Aceiros Conservagao em bom estado

lluminagdo e Instalagdes Elétricas Conservagao em bom estado

3.4.4 DRENAGEM

DRENAGEM
3 INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30
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DRENAGEM SUPERFICIAL Conservacdo em bom estado, livre de obstrugdes,

com perfeito escoamento das aguas.

Caiagdo 2 vezes ao ano

DRENAGEM PROFUNDA E OAC Auséncia de obstrug¢des no sistema, conservagao em

bom estado de bocas, alas, caixas e corpos.

3.4.5 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

OAE
) INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30
Guarda-corpo, barreiras, passeios e outros Perfeito estado de conservacgao;

Caiagdo ou pintura 2 vezes ao ano

Sistemas Drenantes Conservacao livre de obstrucao
Aparelhos de Apoio e juntas Perfeito estado de conservagao
Vegetagdo em juntas e aparelhos de apoio Auséncia de vegetagdo

3.4.6 TERRAPLENOS E CONTENGOES

Terraplenos e ContengGes
; INDICADOR
PERIODO: ANO 8 AO ANO 30
Taludes de corte ou aterros Auséncia de erosdes
Fundacdes de Obras Auséncia de erosdes
Corpo do Terrapleno Auséncia de trincas ou abatimentos

3.5 OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAGCOES

Conforme definido na Parte 2, a CONCESSIONARIA deverad executar obras de melhoria e
ampliagGes no sistema rodoviario.
As obras de melhoria s6 serdo consideradas concluidas quando o projeto executivo
apresentado pela Concessionaria e avaliado pela AGER estiver efetivamente implantado.
Essas obras entdo, serao recebidas apds vistoria realizada em conjunto pelo PODER
CONCEDENTE, AGER, CONCESSIONARIA e Verificador Independente onde serdo monitorados
os Indicadores de Desempenho listados abaixo:

e Observancia do projeto apresentado a AGER para “Nao Objecdo”;

e Sinalizagdo Horizontal IR > 150 mcd/(lux.m?) para cor amarela e IR> 160 mcd/(lux.m2 )
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para a cor branca;

e Sinalizagdo Vertical com peliculas com IR= 150 mcd/lux.m2 ;

e Irregularidade longitudinal IRl £ 2,5 m/km;

e Auséncia de Irregularidade Transversal (Flecha = zero)

e Deflexdao medida < 50x10-2 milimetros

e Auséncia de deformacdes plasticas, fissuras, ondulag¢des, corrugacdes e solevamentos;

e Auséncia de areas exudadas;

e Auséncia de trincas interligadas de classe 2 e 3;

e Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas;

e Auséncia de depressdao em encontros de OAEs.

e Auséncia de Buracos e Panelas;

e Altura maxima de vegetagao na faixa de dominio igual a 20 cm;

e Auséncia de degraus entre o acostamento e o bordo do pavimento em pistas duplas e
degrau maximo de 3,0cm entre pista e acostamento pavimentado;

e Presenca dos elementos de drenagem do pavimento em ambas as pistas;

e Dispositivos de drenagem subterranea com dispositivos de dispersdo adequados para
ndo afetar ambientalmente a regido e preservar a faixa de dominio;

e Revestimento com cobertura vegetal em todos os taludes de corte e/ou aterro;

e Passarelas iluminadas com gabarito vertical maior que 5,50m e ainda implantacdo de
telas de vedacdo no canteiro central da via com extensdo de no minimo 300m e altura

de 1,80m. Devem existir também calgadas e passeios nas entradas das rampas.

As obras novas sé serdo recebidas se atendidas todas as condi¢Oes listadas acima, caso
contrario, a CONCESSIONARIA deverd proceder aos reparos e marcar nova vistoria com o

PODER CONCEDENTE, a AGER e Verificador Independente.

3.6 OPERAGCAO DA CONCESSAO

Os servicos de operacionalizacdo da concessao consistem na implantagdo da infraestrutura de
um CCO (Centro de Controle Operacional), da Disponibilizacdo de Equipamentos e Veiculos,

da Administracdo da Concessdo, dos Sistemas de Controle de Trafego, de Atendimento ao
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Usuario, Sistemas de Pedagio e controle da Arrecadacdo, Sistemas de Comunicacao, Sistemas
de Pesagem de Veiculos de Carga, Implantacdo de Bases Operacionais, Implantacdo de Posto
para a Policia Militar.

Esses servicos tém inicio na assinatura do contrato de concessdo, prolongando até a

devolucdo do sistema ao PODER CONCEDENTE.

Este Programa de Exploracdo Rodoviario detalha todos as especificacGes, os parametros e
indicadores de qualidade desses servicos.

3.7 SISTEMA DE AFERICAO DOS INDICADORES

O desempenho da Concessiondria sera aferido levando-se em conta os requisitos de fluidez,
mobilidade e seguranga do Sistema Viario. Deverdo ser atendidas as condigdes descritas no
Edital, Contrato e seus Anexos, 0s quais apresentam todos os servigos a serem prestados com

os respectivos padrdes e exigéncias minimas de desempenho.

Periodicamente, pelo menos a cada 6 meses todo o sistema sera vistoriado pela AGER e/ou
pelo Verificador Independente quando serd monitorado o cumprimento dos indicadores aqui

apresentados, gerando uma nota de desempenho para a Concessionaria.

3.7.1 NOTA DE DESEMPENHO DA CONCESSIONARIA

Esta descrito a seguir a metodologia e critérios para o cdlculo da Nota de Desempenho.

Para todos os Indicadores de Desempenho considerou-se a seguinte classificacdo:

= Bom: equivale a uma NOTA igual a 10 (dez);

= Regular: equivale a uma NOTA igual a 5 (cinco);
» Ruim: equivale a uma NOTA igual a 0 (zero);

= Atende: equivale a nota 10 (dez);

*= N3o Atende: equivale a O (zero).

Os indicadores estdo associados a uma perspectiva operacional, de seguranca e ambiental

com pesos pré-definidos conforme a seguir:
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INDICADOR PESO (%) NOTA PESO DA NOTA (%)
Irregularidade Longitudinal -IRI 40
Irregularidade Transversal - Nota de
30
Flecha Condicdo da 35
Demais indicadores do Superficie
30
Pavimento conforme item 3.1
Sinalizagao Horizontal 50 Nota de
30
Sinalizagdo Vertical 50 Seguranga
Drenagem Superficial 15
Drenagem Subterranea 5
Nota de
OAE 30 30
Conservacao
Terraplenos e Contengdes 20
Faixa de Dominio 30
Certificacdo Ambiental 100 Nota Ambiental 5

Nota de Desempenho = 0,35%(Nota de Condig¢do de Superficie) + 0,30*(Nota de Seguranca)
+ 0,30 *(Nota de Conservagdo) + 0,05 *(Nota Ambiental)

As Notas de Desempenho (ND) serdo calculadas para cada Segmento Homogéneo em que foi
dividido o Lote de rodovias, conforme definido no PER-Parte 2, inclusive nos segmentos
urbanos.

Cada Segmento Homogéneo tera sua nota ponderada pelo seu peso, o qual é proporcional a

sua extensdo. Esses pesos estdo também definidos no PER — Parte 2.

A Nota Final de Desempenho (NFD) do Lote serd a média aritmética das notas de cada
Segmento que compde este Lote.
Assim se o Lote foi dividido em 4 Segmentos, a Nota final de Desempenho sera dada pela

formula a seguir:
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NFD =3 (ND1 a ND4)/4

As notas finais de desempenho apuradas conforme definido, irdo compor o INDICE DE

QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) que ird impactar o reajuste tarifario anual.

Anualmente serd calculado o IQD dos 12 meses antecedentes ao reajuste tarifario.

O 1QD sera composto de tantas notas NFD quanto forem as vistorias realizadas no Sistema

Rodoviario, com o minimo de pelo menos 2 Notas Finais de Desempenho (NFD).

Cada vistoria realizada no Sistema para apuracdo dos Indicadores de Desempenho ira gerar

um “Relatério de Desempenho” com a devida nota apurada.

Para a Fase de Trabalhos Iniciais ndo havera Nota de Desempenho, pois sera considerado que
a Autorizacao para Inicio da Cobrancga de Peddgio ja se configura como uma avaliacdo de
desempenho, uma vez que sera necessaria a vistoria conjunta do PODER CONCEDENTE, AGER,

Verificador e Concessionario no sistema rodoviario.

A partir do final do 12° més de concess3o todos os servicos de conservacdo, recuperacio e
operacdo ja estardo em execugdo plena e serdo permanentemente avaliados pela SINFRA ou

pelo Verificador Independente.

O descumprimento de qualquer indicador refletird no indice de Qualidade e Desempenho
(lQD) o qual impactara o reajuste do coeficiente tarifario.
O 1QD sera calculado como uma média aritmética das notas apuradas nos Relatdrios de

Desempenho conforme a féormula abaixo:

IQD ano)(:Z:lNFD (i..n)/n

Onde:

au.,n

IQD = Indice de Qualidade e Desempenho no ano “x
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NFD= Nota Final de Desempenho para cada vistoria realizada conforme o Relatério de
Desempenho

“w.,n

n= quantidade de vistorias realizadas no ano “x

As vistorias de desempenho serdo realizadas em todo o sistema rodoviario concessionado.

O objetivo dos Indices de Qualidade e Desempenho e o Desconto por Atraso de Obra é o de
“calibrar” o pagamento da Concessionaria de acordo com a qualidade e quantidade do servico
prestado, bem como com a realizagado dos investimentos previstos.

A deficiéncia de qualquer dos indicadores objetivos de desempenho indicard que os servicos

deixaram de ser prestados, em conformidade com a equagado original do contrato.

3.7.2 NOTA POR ATRASO OU INEXECUGCAO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO

Conforme definido nos documentos de licitacao especialmente nesse Programa de Exploracao

Rodoviario — Parte 2, a CONCESSIONARIA deverd realizar diversas obras no sistema rodoviario.

A nota por atraso ou inexecucdao mede o desempenho da Concessiondria no que se refere ao
fiel cumprimento do cronograma de implantagao das obras de melhorias e ampliagao sob sua

responsabilidade.

O andamento das obras de acordo com os marcos previsto no PER — Parte 2 serd
constantemente fiscalizado pela AGER, ou Verificador Independente. A nota por atraso
considerard o atraso acumulado na execucao do cronograma de obras previsto e serd apurada

anualmente para fins do calculo do reajuste tarifario previsto no contrato.

A Nota por Atraso ou Inexecucdo (DA) serd calculada conforme definido nas etapas a seguir:

3.7.2.1 Etapal

Para cada obra de melhoria e ampliag3o prevista no PER - Parte 2, a CONCESSIONARIA devera

apresentar a AGER juntamente com o projeto executivo, um cronograma de execu¢do da obra
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destacando o avanco percentual de cada etapa construtiva com detalhamento mensal e
acumulados semestrais.

Devera ser apresentado também o cronograma financeiro de cada etapa.

Quando a AGER emitir a “Ndo Obje¢dao” do Projeto Executivo, esse Cronograma fisico-
financeiro passara a ser o Definitivo para efeito de acompanhamento da obra.

3.7.2.2 Etapa2

Semestralmente, ou sempre que considerar necessario, a AGER fara uma avaliacdo do real
andamento da obra constatando o cumprimento ou n3ao do Cronograma Definitivo ja
apresentado; os percentuais efetivamente realizados e os percentuais de atraso de cada fase
da obra.

3.7.2.3 Etapa3

Serd calculado entdo o indice de Avanco da Obra comparando o avanco real com o planejado
no Cronograma Definitivo. O IAO (indice de avanco da obra) sempre sera igual ou menor que
1.

Caso o andamento da obra seja maior que o previsto no Cronograma Definitivo, esse avanco
serda computado na préxima vistoria. Assim o IAO serda sempre menor ou igual a 1. Esse
indicador sera calculado para cada obra em andamento no sistema rodoviario.

3.7.2.4 Etapad

O indice de atraso de determinado semestre serd calculado pela soma dos atrasos de cada
obra multiplicado pelo seu custo, dividido pelo custo total de todas as obras. O custo estimado
de cada obra serd aquele fornecido pela CONCESSIONARIA na apresenta¢do do Projeto

Executivo.

Y1 (custo obra x IAO)
] custo da obra

[Asemestre =

Onde: |Asemestre = Indice de Atraso do semestre
IAO = indice de Avanco de cada Obra
O Custo da obra é aquele informado pelo Concessionario no cronograma fisico financeiro

juntamente com o projeto executivo.
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3.7.2.5 Etapa5

O Desconto por Atraso (DA) anual serd a média aritmética dos dois |A semestrais e incidira

sobre o valor do reajuste anual da tarifa de pedagio.

IA semestrel+IA semestre2

DA anox= 2

Onde DA ano x ¢é o Desconto Anual de determinado ano;
IA semestre1 € O Indice de Atraso do primeiro semestre e

IA semestre2 € 0 indice de Atraso do segundo semestre.

3.8 ATUALIZACAO MONETARIA DA TARIFA DE PEDAGIO

Anualmente, o valor da tarifa de pedagio sera atualizado monetariamente, conforme férmula

e indice definidos no documento ESTRUTURA TARIFARIA.

A Tarifa de Pedagio a partir do final do segundo ano contratual sera ponderada pelo IQD —
Indice de Qualidade e Desempenho conforme descrito no item 4.7.1 e pelo DA (Desconto por
Atraso) conforme descrito no item 4.7.2 desse PER- Parte 3, e serd calculada conforme

definido na férmula abaixo:

TPn final = TPn x (0,90 + 0,03xIQD + 0,07xDA)

Onde:

TPn final = Tarifa de Pedagio reajustada para o ano n do contrato ponderada com os descontos
de desempenho e atraso de obra;

TPn = Tarifa de Pedagio reajustada para o ano n do contrato calculada conforme Anexo V —
Estrutura Tarifaria;

1QD = indice de Qualidade e Desempenho,

DA = Desconto por Atraso de Obra.
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Quando todas as obras previstas no PER estiverem concluidas e ndo havendo qualquer outra
obra de melhoria e ampliagdo proposta pela AGER ou pelo PODER CONCEDENTE, a Tarifa de

Pedagio sera ponderada apenas pelo IQD conforme a seguir:

TPn final = TPn x (0,90 + 0,10 1QD)

Onde:

TPn final = Tarifa de Peddgio reajustada para o ano n do contrato com 4 casas decimais
ponderada pela nota de Desempenho;

TPn = Tarifa de Pedagio reajustada para o ano n do contrato calculada conforme Anexo V -
Estrutura tarifaria

1QD = indice de Qualidade e Desempenho.

O objetivo dos indices de qualidade e atraso de obra é “calibrar” o pagamento da
Concessionaria de acordo com a qualidade e quantidade do servigo prestado, bem como com

a realizacao dos investimentos previstos na modelagem econ6mica financeira.

O mecanismo destina-se a equilibrar a remunerag¢ao em conformidade com as circunstancias
objetivas dos servicos prestados e do conjunto de encargos assumidos pela concessionaria:
caso haja uma reducdo na qualidade ou quantidade dos servigos fruidos pelos usudrios finais
da rodovia concedida, deve haver também proporcional reducdo da contrapartida recebida

do particular.

A deficiéncia de qualquer dos indicadores objetivos de desempenho indicard que os servicos

deixaram de ser prestados, em conformidade com a equagado original do contrato.

A aplicagao desse desconto decorre automaticamente do nao atendimento ou cumprimento
das disposicoes contratuais e ndo esta sujeito a nenhum outro tipo de avaliagdo, por ndo se
tratar de sangdo, mas apenas um rebalanceamento entre os encargos e os beneficios do

contrato.
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Os calculos referentes a atualizacdo monetaria da Tarifa de Pedagio e ponderacbes de
Qualidade e Atrasos, conforme explicado anteriormente, serdo elaborados pelo AGER ou
Verificador Independente e serdo apresentados 8 CONCESSIONARIA, antes da publicagdo da

nova tarifa de pedagio.

Na auséncia do indice selecionado para calculo de reajuste, a AGER e a CONCESSIONARIA, de
comum acordo, escolherdo outro indice que melhor reflita a variacdo indicada atualmente

pelo IPCA.

3.9 PROMOGOES E DESCONTOS

A CONCESSIONARIA, a seu Unico critério, por sua conta e risco, poderd conceder isen¢des e
descontos tarifarios, bem como realizar promocdes tarifarias de carater sazonal, sem que isso

possa gerar qualquer direito a solicitacdo de compensacao ou reequilibrio contratual.
Nessa hipdtese, para apuracdo da Tarifa de Peddgio e calculo das ponderacdes de

desempenho e atraso de obras, bem como para o calculo do valor da Outorga Variavel ndo

serdo considerados o respectivo desconto ou isencdo praticados.

189



