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Pauta da Reunião 

 A finalidade da reunião foi para verificar a situação das seguintes rodovias: MT-183 (Juína a 

Aripuanã), MT-020 (Paranatinga a Canarana), distribuição da antiga BR-174 e MT-130 

(Paranatinga a Santiago do Norte). 

MT-183 (Juína a Aripuanã) 

 

Observações: a MT-183 é uma rodovia estadual não pavimentada nos municípios de Juína e Aripuãna. O 

Secretário Nilton de Britto afirmou que, após conversa com o Secretário Marcelo, ficou decidido que, após receber o 

projeto de pavimentação que está sendo elaborado pelas prefeituras dos municípios e será doada para o Governo 

Estadual, a Sinfra/MT vai realizar a implantação da via. 
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MT-020 (Paranatinga a Canarana)

 

Observações: a MT-020 é uma rodovia estadual pavimentada que liga os municípios de Paranatinga a 

Canarana, passando pela rodovia de acesso a Gaúcha do Norte (MT-129) e a Vila Culuene. O Secretário Nilton de Britto 

afirmou que, a partir de maio de 2023, será iniciada a obra de recuperação do pavimento da via e a pavimentação das 

cabeceiras das pontes que ainda não se encontram pavimentadas. 
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MT-130 (PARANATINGA A SANTIAGO DO NORTE) 

 

Observações: o referido trecho da MT-130 liga o município de Paranatinga ao distrito de Santiago do Norte e 

pode ser dividido em 3 (três) trechos: Paranatinga até o Sete Placas, com 44,34 quilômetros, que está em fase de 

finalização da pavimentação pela empresa Fratello; Sete Placas até inicio da pavimentação, com 83,42 quilômetros, 

que está em fase de licenciamento ambiental e Estudo de componente indígena (ECI); e início da pavimentação até o 

distrito de Santiago do Norte, com 24 quilômetros, que está em obra de pavimentação pela empresa Guizardi Junior. 
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ANTIGA BR-174 

 

Observações: a BR-174 foi estadualizada e dividida em 6 lotes, conforme a imagem acima, e o Secretário Nilton 
de Britto informou que: 

Lote 01: MT-170, trecho com 50,7 quilômetros com obra de pavimentação licitada para a empresa Sanches 
Tripoloni; 

Lote 02:  MT-170, trecho com 39,3 quilômetros com obra de pavimentação licitada para a empresa Agrimex; 

Lote 03: MT-170/MT-208, trecho de 35,02 quilômetros com obra de pavimentação licitada para o consórcio 
Trimec-Cavalca-Projecta; 

Lote 04: MT-208, trecho de 44,176 quilômetros em fase de licitação de obra de pavimentação; 

Lote 05: MT-418, trecho de 50,8 quilômetros em fase de licitação de obra de pavimentação; 

Lote 06: MT-418, trecho de 51,6 quilômetros com obra de pavimentação licitada para o consórcio Guaxe-
Ecomind-JBS. 
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